

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти по реда на чл. 54 – 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), за участие в обществена поръчка, провеждана по реда на Раздел II от Глава XXV, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП чрез публично състезание, с предмет: **„Реконструкция и благоустрояване на централен градски площад - гр. Криводол“**, открита с Решение № ОП-4/05.09.2019 г. и обявена в РОП с уникален № 00671 – 2019 – 0004.

Днес, 25.10.2019 г., в сградата на Община Криводол – гр. Криводол, ул. "Освобождение" № 13, в заседателна зала, Комисия в състав:

Председател: 1. инж. Иван Георгиев Иванов – Директор на дирекция „Специализирана администрация“ в Община Криводол;

и членове:

2. адвокат Антония Георгиева Митова – външен експерт, вписан в АОП под номер ВЕ-2060 в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП, образователна степен: магистър, придобита специалност: право;

3. Антонина Иванова Балевска – строителен инженер,

се събра в изпълнение на назначена със Заповед № 423/26.09.2019 г. на ИД Кмет на Община Криводол – Юрий Кацарски (Заповед № 410/17.09.2019 г.), за провеждане на обществена поръчка по реда на Раздел II от Глава XXV, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП чрез публично състезание, с предмет: **„Реконструкция и благоустрояване на централен градски площад - гр. Криводол“**.

I. На свое предходно заседание комисията констатира несъответствия /непълноти/ липси в информацията в офертата на следните участници в настоящата процедура: Участник № 2 - ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА КРИВОДОЛ 2019“.

Датите на изпращане и получаване на Протокол № 1 по настоящата процедура, са посочени в таблиците по-долу.

Протоколът е изпратен до всички участници, както следва:

№	Наименование на участника	Дата на изпращане на протокола	Дата на получаване на протокола
1.	КОПЕКС И КО. ЕООД	16.10.2019 г.	17.10.2019 г.

2.	ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА КРИВОДОЛ 2019“	16.10.2019 г.	17.10.2019 г.
----	--	---------------	---------------

В определения от комисията срок от 5/пет/ работни дни от получаването на протокола, в деловодството на Община Криводол не са постъпили допълнителни документи от участника, по отношение на чиято оферта са установени несъответствия, непълноти и неточности в първоначално представените от него документи.

С оглед изложеното, на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията счита, че не са налице основания за допускане на участника ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА КРИВОДОЛ 2019“ до по – нататъшен етап от разглеждането на неговата оферта, поради което и няма да разгледа неговото техническо предложение, респективно – няма да отвори плика с „Предлагани ценови параметри“. Участникът ще бъде предложен за отстраняване от поръчката.

В съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, като следващ етап от своята работа комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участника, за който установи, че отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя.

Проверка за съответствие на Техническото предложение на участника „КОПЕКС И КО.“ ЕООД с изискванията на възложителя за изготвянето им:

На този етап от процедурата комисията проверява дали техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата спецификация, явяващи се предварително обявени условия на поръчката.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК

Участникът е представил към техническото предложение:

1. Предложение за изпълнение на поръчката
2. Линеен календарен график

В техническото си предложение, Участникът е предложил срок за изпълнение на СМР – 365 (словом: триста шестдесет и пет) календарни дни, в съответствие с представения линеен график, в който са посочени срокове за изпълнение за всеки от етапите на изпълнение, предлагани от участника.

1. Предложение за изпълнение на поръчката

По отношение на изискването ME1:

В началото участникът е направил предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

Посочени са спецификите при съблюдаване срока на изпълнение на договора. Посочени са етапите на изпълнение на договора, като са резюмирани отделните съществени моменти за всеки етап.

Представен е подробно и изчерпателно подхода и организацията за изпълнение на дейностите и видове СМР за обекта в съответствие с изискванията на Възложителя, приложените проектни документации, Техническа Спецификация, изискванията на технически, законови и подзаконовите нормативни актове и документи. Посочени са основните цели за срочно, с необходимото качество и гаранция за по-голяма безопасност и дълготрайност на изградената инфраструктура, а именно: Изграждането на обекта в предвидените срокове, Осигуряване на висока производителност на труда, Постигане на високо качество, Достигане на максимална икономическа ефективност.

Описани са техническите възможности и квалификация на участника. Идентифицирани са мерки за осигуряване на качеството и процедури за контрол с цел качествено и навременно изпълнение на поръчката.

Участникът е посочил, че с цел да се осигури навременното и адекватно изпълнение на резултатите непосредствено преди започването ще бъде съгласуван с Възложителя **детайлен план-график на Задачите** и съпътстващите ги Задачи при изпълнението на всеки компонент от Договора. Всяка Задача ще бъде извършвана в пряко взаимодействие и активна комуникация с Възложителя, за да се подсилят висококачествени резултати. Освен комуникативния подход за осигуряване на качествени и навремени резултати, участникът предвижда и ДВА ЕТАПА с по ТРИ НИВА на

качествен контрол при изпълнението на всяка Задача и постигането на всеки резултат, като същите са детайлно анализирани и разписани.

Разработена е собствена организация на работите и дейностите по изпълнение на строително-монтажни работи, при спазване изискванията на нормативните документи за качеството на СМР, безопасност и охрана на труда и представя на Възложителя за съгласуване след подписване на Договора.

Разработена е технологична таблица, отразяваща етапите на жизнения цикъл, основни етапи на изпълнение, подетапи на изпълнение, дейности на изпълнение, контрол и управление, под-дейности на изпълнение, контрол и управление, методи на изпълнение, контрол и управление.

Направено е подробно описание на дейности и под-дейности и време за изпълнение на видове дейности и свързани с тях под-дейности необходими за изпълнение на предмета на поръчката, съобразно технологичните етапи на изпълнение на договора.

Посочени са мерките, които ще осигурят съблюдаване на общите изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Анализирани са етапите за изпълнение на СМР, съгласно изискванията на ЗБУТ

Предвидено е изготвяне от страна на изпълнителя и одобряване от страна на консултанта и възложителя на актуализиран линеен график за изпълнение на СМР, съобразен със спецификите на отделните дейности, така че да бъдат извършени при най-подходящи климатични и др. условия с цел осигуряване на качество на строителството и запазване крайния срок за изпълнение на СМР по договора и се представя на Възложителя и Консултанта за одобрение.

Разработена и представена е ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА в етапа на въвеждане в експлоатация на строежа.

Направено е подробно описание на последователността на изпълнение на отделните процеси със спазване на всички изисквания на Възложителя и нормативните актове, като са посочени видовете СМР и последователността на отделните процеси, конкретната технологична последователност и тяхната взаимосвързаност на изпълняваните дейности, в съответствие с изискванията на инвестиционния проект и техническите спецификации, с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

По отношение на изискването МЕ.2.

Участникът е разписал предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

Участникът е разработил организацията на обезпечаване на необходимите ресурси - план за използване на материалите. Посочено е, че „КОПЕКС И КО.“ ЕООД осигурява строителни материали и продукти с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Договора, Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти, проекта и Техническа спецификация. Всички материали, които се влагат в строежа са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкции за употреба и декларации, удостоверяващи съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Посочено е, че при изпълнение на обществената поръчка ще бъдат вложени материали, отговарящи на българските стандарти и разпоредбите на Закона за националната стандартизация.

Разработена е организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката.

За ключовите експерти - Технически ръководител, Специалист „Контрол на качеството“ и Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ са посочени основните механизми за организация на работата им и разпределение на отговорностите и задачите. Разработена е йерархична схема на персонала, в която е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на Възложителя.

По отношение на изискването МЕ.3.

Участникът е направил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

Посочени са трайни и последователни механизми относно начина на комуникация и координация, контрол и субординация в рамките на проекта. Идентифицирани са основните правила за комуникация по Договора.

Посочени са следните Задължения на участника във връзка с изпълнението на договора:

- във всички етапи на изпълнението на договора, да спазва императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя и проектанта, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, по време на целия срок на договора, определен в договора;
- да изработи дейностите съгласно инвестиционния проект качествено и в договорения срок, при съобразяване с одобрения проект и спазване на техническото задание и действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми;
- да държи на обекта един комплект от техническите чертежи и да ги предоставя, при поискване от представител на Възложителя или строителния надзор или проектантът, упражняващ авторски надзор, за нанасяне и заверка на поправки по време на изпълнението на обекта;
- да уведомява възложителя за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и/или други дейности по реализация на обекта;
- да спазва изискванията на всички приложими технически нормативни актове и стандарти, както и правилата по техническа безопасност, хигиена, противопожарна безопасност, както и да взема необходимите мерки за опазване на околната среда при извършване на възложените му с настоящия договор дейности. Да не допуска замърсяване на прилежащите площи и околна среда, да осигури опазване на дървета, тротоари, площадки и други съществуващи елементи на инфраструктурата;
- Да поддържа за срока на Договора валидна застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност като строител, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./;

- Да се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на работите, доколкото са отразени в публично достъпни архиви и/или регистри и/или информационни масиви или са посочени в предадени му от Възложителя документи;
- Да съгласува с компетентните органи и участници в строителния процес работите си по преместване и последващо възстановяване, ако е необходимо, на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, по начин, който да предизвика най-малки смущения за населението;
- Да изпълнява задълженията си самостоятелно.

В таблична форма са представени ключовите моменти при изпълнението на поръчката, като са дефинирани необходимите ресурси (материали, механизация, оборудване, човешки ресурси).

По отношение на изискването МЕ.4.

Участникът е направил предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

В техническото предложение и Линеиния график участникът е съобразил базовите мерки идентифицирани като минимално необходими, а именно: Организиране на работния процес, така че да не се прекъсват строителните дейности, съгласно поредността в Линеиния график; Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента:

А) Предложение относно обхвата и предмета на мярката;

Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Посочени са допълнителни мерки, извън базовите идентифицирани от възложителя

По отношение на изискването МЕ.5.

Участникът е направил предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Посочени са базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията,
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.

Всяка една от мерките е детайлно разработена.

По отношение на изискването МЕ.6.

Участникът е представил линеен график, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, отговарящ на изискванията на Възложителя, поставени в документацията.

В резултат на гореизложеното, комисията единодушно реши да допусне участника - „КОПЕКС И КО.“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата и оценка на техническото му предложение.

СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК № 1 – КОПЕКС И КО. ЕООД (ОПАКОВКА № 1 С ВХ. № ОП-4 (3)/25.09.2019 г.):

Изчерпателно са описани подхода и организацията, които участникът ще предприеме при изпълнение на обекта, предложени са технологии на изпълнение на основните видове СМР и е посочена последователност и взаимообвързаност на изпълняваните им. Засегнати са ключови въпроси при изпълнението. Предложени са вътрешна организация и подходи за изпълнение, гарантиращи качествено и навременно изпълнение на дейностите от поръчката, като подробно са разписани конкретни мерки, представено е обезпечаването на дейностите с технически ресурси, работници, екип от експерти и материали.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно: (1). *Допълнителна мярка, извън базовите идентифицирани от Възложителя: Съгласуване със собственика или на експлоатацията проводите и/или съоръженията за изпълнение на изкопните работи;* (2). *Допълнителна мярка, извън базовите идентифицирани от Възложителя: Жалби, протести и/или други форми на негативна реакция от страна на посетителите и гражданите в близост до обекта;* (3). *Допълнителна мярка, извън базовите идентифицирани от Възложителя: Характерни проблеми свързани с безопасността по*

време на строителство. За допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, а именно: (1). *Допълнителна мярка, извън базовите идентифицирани от Възложителя: РАСТИТЕЛНОСТ. НАРУШАВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯ НА РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ, ПРОМЕНИ В ЛАНДШАФТА;* (2). *Допълнителна мярка, извън базовите идентифицирани от Възложителя: ВИБРАЦИИ. НАМАЛЯВАНЕ НА ВИБРАЦИИТЕ.* (3). *Допълнителна мярка, извън базовите идентифицирани от Възложителя: ШУМ. НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ.*

За всяка от допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката.

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия, надграждащи техническото предложение.

1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.

2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми,

станданти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на четири от изброените по-горе условия, надграждащи техническото предложение. Поради това и въз основа на приетата методика, комисията присъжда на участника 50 точки по показател П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп).

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, комисията извърши оценяване на офертите по всички други показатели, с изключение на показател „П2 – Ценово предложение (Цп)“ и ги отрази в таблица, както следва:

№	УЧАСТНИК	П1 - Техническо предложение за
---	----------	--------------------------------

		изпълнение на поръчката (Тп)
1.	КОПЕКС И КО. ЕООД	50.00 точки

Въз основа на горното комисията прецени, че може да пристъпи към следващия етап от процедурата и взе решение следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 01.11.2019 г. от 11.00 часа в сградата на Община Криводол.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 29.10.2019 г., както следва:

Председател: 1. (п)

(инж. Иван Иванов)

Членове:

2. (п)

(адвокат Антония Митова)

3. (п)

(Антонина Балевска)

Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679.