



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“



ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ИЗПЪЛНИТЕЛ: БГ ЛЕНД КО АД

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

КЪМ ДОГОВОР № 03/17.02.2020г.

**„Изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на обект
„Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално
училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово,
гр.Варна“**

Днес, 20.02.....2020г., гр.Варна, във връзка с изменение по **Договор № 41/14.11.2018г.**, на основание чл.116, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗОП, страните по договора: **Възложителят - НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“**, представляван от Стела Петрова Христова-Колева в качеството си на директор и Стефан Николов Милков в качеството си на главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Места“ №27, ЕИК: 000081276.

и

Изпълнителят: „БГ ЛЕНД КО“ АД, със седалище и адрес на управление: община ВАРНА, гр.ВАРНА, ул.Н. ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ №3, ап.16, ЕИК 205650534, представлявано от Стефан Соколов

На основание чл.116, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗОП, във връзка с констатираните в процеса на изпълнение на строителните дейности по горесцитирания проект на обект за интервенция **начално училище „Васил Левски“** непредвидени обстоятелства, които Възложителя не е могъл да предвиди на етап изготвянето на техническия проект и допълнително разработен проект по реда на чл.154 от ЗУТ на основание на който е проведена обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.13, във връзка с чл.182, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и е сключен настоящия договор и са възникнали впоследствие като скрити дефекти, а именно: След започване на

строителните работи са разкрити засегнатите зони по обекта при което се установява необходимост от допълнителни дейности на строежа, във връзка с нововъзникналите ситуации, останали скрити по време на първоначалните и допълнителни огледи по време на проектирането, предвид което във връзка с направените констатации е възникнала необходимост да се изпълнят допълнителни на вид и количества строително монтажни работи по допълнително разработен проект по реда на чл.154,ал.2, т.5 от ЗУТ по част Конструкции, част АС, част ЕЛ и част ВиК. Както и констатирани отпадъци количества от основния и допълнителния проект.

Във връзка с гореизложеното СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. Изменя се чл. 1, като се добавя ал. 3, както следва:

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да изпълни допълнителни СМР във връзка направената промяна по време на строителството съгласно чл.154,ал.2, т.5 от ЗУТ, съгласно утвърдена КСС, неразделна част от настоящото споразумение.

II. Изменя се Чл. 5, ал.1, както следва:Общата цена за изпълнение на договора се променя от **235 770,33** (двеста тридесет и пет хиляди седемстотин и седемдесет лева и тридесет и три стотинки) **лв. без ДДС на 344 574,42 (триста четиридесет и четири петстотин седемдесет и четири лева и 0,42ст.) лева без ДДС , в т.ч. Цена за изпълнение СМР – 161 252,54** (сто шестдесет и една хиляди двеста педесет и два лева и 0,54) **и 183 321.88(сто осемдесет и три хиляди триста двадесет и един лев и 0,88ст.) , съгласно количествено стойностна сметка за обекта и количествено стойностна сметка за отпаднали количества и за изпълнение на допълнителните работи по реда на чл.154,ал.2, т.5 от ЗУТ.**

Финансирането в размер на **108 804,09лв. без ДДС** представляващо учвеличението на първоначалния договор ще бъде осигурено от бюджета на Начално училище „Васил Левски“, гр. Варна за съответната година.

III. За стойността на допълнителното финансиране в размер на 108 804,09лв. без ДДС се предвижда авансово плащане в размер на 80% . Аванса се изплаща след представяне на фактура от Изпълнителя. Аванса се приспада на окончателното плащане.

IV. Изменя се чл. 55, ал.3 в частта размер на гаранцията, както следва:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на **10 337,23[лв]**, представляващи 3 на сто от Цената за изпълнение на договора без ДДС, представена под формата на

парична сума (депозит), безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

V. Изменя се чл. 2, ал.1 и ал.2 , както следва:

(1)Срокът на договора: до 15.09.2020г.

(2) Срок за за изпълнение на СМР – до 20.08.2020г.

VI.Останалите клаузи на Договор № 03/17.02.2020г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПОДПИСИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


Директор на
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“



/ Стела Петрова /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

БГ ЛЕНД КО АД



/ Стефан Соколов /

Главен счетоводител

/ Стефан Милков /