



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“



ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ИЗПЪЛНИТЕЛ: БГ ЛЕНД КО АД

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №4

КЪМ ДОГОВОР № 41/14.11.2018г.

„Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр.Варна “

Днес, 20.02.....2020г., гр.Варна, във връзка с изменение по **Договор № 41/14.11.2018г.**, на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, страните по договора:

Възложителят - НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, представляван от Стела Петрова Христова-Колева в качеството си на директор и Стефан Николов Милков в качеството си на главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Места“ №27, ЕИК: 000081276.

Исполнителят: „БГ ЛЕНД КО“ АД, със седалище и адрес на управление: община ВАРНА, гр.ВАРНА, ул.Н. ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ №3, ап.16, ЕИК 205650534, представлявано от Стефан Соколов

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с констатирани в процеса на изпълнение на строителните дейности по горецитирания проект на обект за интервенция **начално училище „Васил Левски“** непредвидени обстоятелства, които Възложителя не е могъл да предвиди на етап изготвянето на техническия проект и допълнително разработен проект по реда на чл.154 от ЗУТ на основание на който е проведена обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.13, във връзка с чл.182, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и е сключен договор с предмет **„Изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на обект „Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр.Варна“ -№ 03/17.02.2020г.** За който след започване на строителните работи са разкрити засегнатите зони по обекта при което се установява необходимост от допълнителни дейности на строежа, във връзка с нововъзникналите ситуации, останали скрити по време на първоначалните и допълнителни огледи по време на проектирането, предвид което във връзка с направените констатации е възникнала необходимост да се изпълнят

допълнителни на вид и количества строително монтажни работи по допълнително разработен проект по реда на чл.154,ал.2, т.5 от ЗУТ по част Конструкции, част АС, част ЕЛ и част ВиК. Както и са констатирани отпадъци количества от основния и допълнителния проект. Дейностите по настоящия договор и договора за допълнителните СМР са взаимосвързани и следва да се изпълняват едновременно.

Предвид, че за изпълнението на обекта и въвеждането му експлоатация следва да бъдат изпълнени всички строителни дейности

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. Изменя се чл. 2, ал.1 и ал.2 , както следва:

(1)Срокът на договора: до 15.09.2020г.

(2) Срок за изпълнение на СМР – до 20.08.2020г.

II. Останалите клаузи на Договор № 41/14.11.2018г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПОДПИСИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

/ Стела Петрова /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

БГ ЛЕНД КО АД

/ Стефан Соколов /

Главен счетоводител

/ Стефан Милков /