



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ****Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение**

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Начално училище Васил Левски		Национален регистрационен номер: 2 000081276	
Пощенски адрес: ж.к. АСПАРУХОВО ул. МЕСТА № 27			
Грал: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Лице за контакт: Стела Петрова		Телефон: +359 52370693	
Електронна поща: nu_levski@abv.bg		Факс: +359 52370693	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://nulevski.com/ Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/nulevski-267/proceduri-20-2-zop/a2-0004079.html			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ**II.1) Обхват на обществената поръчка**

II.1.1) Наименование: "Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр. Варна" Референтен номер: 2 02674-2018-0001	
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: 1 2	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2 "Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр. Варна" Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Начално училище „Васил Левски“, гр. Варна, ул. "Места" № 27, гр. Варна код NUTS: 1 BG331
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) При изпълнение на поръчката следва да се извърши строителство на основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, а именно: Демонтажни СМР, Ремонт на конструкция, Архитектурно строителни дейности, Възстановяване верт.планировка около сградата, Водоснабдителна и канализационна система, , Електрическа

част, Мълнеезащита и заземление.	
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване	
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 671	
или	
Начална дата: _____ дд/мм/гггг	
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да ☐ Не ☒
Идентификация на проекта:	

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 0000-000000

Номер на обявлението в РОП: 883454

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 41

Обособена позиция №: 2

Наименование:

"Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр. Варна"

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

14.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

БГ ЛЕНД КО ООД

Национален регистрационен номер: ²

148082047

Пощенски адрес:

ул.Н. ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ №3, ап. 16

Град:

Варна

код NUTS:

BG331

Пощенски код:

9000

Държава:

BG

Електронна поща:

office@bgland.co

Телефон:

+359 893649907

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 893649907

Изпълнителят е МСП

Да ☒ Не ☐

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 1447029.93

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

>Продължение от Раздел VII 2.2. – във връзка с направените констатации е възникнала необходимост да се изпълнят допълнителни на вид и количества строително монтажни работи по допълнително разработен проект по реда на чл.154, ал.2, т.5 от ЗУТ по част Конструкции, част АС, част ЕЛ и част ВиК. Както и са констатирани отпадъци количества от основния и допълнителния проект. Дейностите по настоящия договор и договора за

допълнителните СМР са взаимно свързани и следва да се изпълняват едновременно.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

crcadmin@crc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.crc.bg>

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

чл.197, ал.1 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 12.05.2021 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000

Допълнителен CPV код: ¹ ²

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²

VII.1.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Начално училище „Васил Левски“, гр. Варна, ул. "Места" № 27, гр. Варна
код NUTS:¹ BG331

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

При изпълнение на поръчката следва да се извърши строителство на основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, а именно: Демонтажни СМР, Ремонт на конструкция, Архитектурно строителни дейности, Възстановяване верт.планировка около сградата, Водоснабдителна и канализационна система, Електрическа част, Мълнеезащита и заземление.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 686

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1447029.93 Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ☐ Не ☒

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

БГ ЛЕНД КО АД

Национален регистрационен номер: ²

148082047

Пощенски адрес:

ул.Н. ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ №3, ап. 16

Град:

Варна

код NUTS:

BG331

Пощенски код:

9000

Държава:

BG

Електронна поща:

office@bgland.co

Телефон:

+359 893649907

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 893649907

Изпълнителят е МСП

Да ☒ Не ☐

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и във връзка с по-ранна промяна по поръчката чрез обявление за изменение с ID 954822:

IV. Изменя се чл. 2, ал.1 и ал.2 , както следва:

(1)Срокът на договора: до 31.05.2020г.

(2) Срок за за изпълнение на СМР – до 05.02.2020г.

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и във връзка с промяна по поръчката чрез обявление за изменение с ID 958177:

I. Изменя се чл. 2, ал.1 и ал.2 , както следва:

(1) Срокът на договора: до 31.07.2020г.

(2) Срок за за изпълнение на СМР – до 30.04.2020г.

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и във връзка с промяна по поръчката чрез обявление за изменение с ID 991433

I. Изменя се чл. 2, ал.1 и ал.2 , както следва:

(1)Срокът на договора: до 15.09.2020г.

(2) Срок за за изпълнение на СМР – до 20.08.2020г.

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и във връзка с текущата промяна:Изменя се чл. 2, ал.1, както следва:

(1)Срокът на договора: до 30.09.2020г.

VII.2.2) Причини за изменение

- ☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:
- ☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:
На осн. чл.116,ал.1,т.3 от ЗОП, във вр. с констат. в процеса на изп. на стр. дейности по горесцитирания проект на обект за интервенция НУ „В. Левски“ непредвидени обстоятелства,които Възложителя не е могъл да предвиди на етап изготвянето на техн. проект и допълнително разработен проект по реда на чл.154,ал.5 от ЗУТ са възникнали впоследствие като скрити дефекти по част Конструкции,част Архитектура,част ЕЛ,част ВиК,част ОВК,като същите ще бъдат възложени по друг д-р скл. по реда на чл.18,ал.1,т.13, във вр. с чл.182,ал.1,т.1 от ЗОП и е скл. д-р с предмет „Изп. на допълн.СМР на обект„Осн. ремонт,реконструкция и подземно застрояване на НУ „В. Левски“, в УПИ I-1086,кв.70,28 мр,кв.Аспарухово,гр.Варна”-№ 03/17.02.2020г.За който след започване на стр. работи са разкрити засегнатите зони по обекта при което се устан. необход. от допълн. дейности на строежа, във вр. с нововъзникналите ситуации,останали скрити по време на първонач. и допълн. огледи по време на проектирането,предвид което >Раздел VI

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 1447029.93 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 1447029.93 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи

Директор на НУ "В. Левски"
Смела Тешрова

