



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"



ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ИЗПЪЛНИТЕЛ: БГ ЛЕНД КО АД

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

КЪМ ДОГОВОР № 03/17.02.2020г.

**„Изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на обект
„Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално
училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово,
гр.Варна“**

Днес, 11.09.....2020г., гр.Варна, във връзка с изменение по **Договор № 41/14.11.2018г.**, на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, страните по договора:
Възложителят - НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, представляван от Стела Петрова Христова-Колева в качеството си на директор и Стефан Николов Милков в качеството си на главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Места“ №27, ЕИК: 000081276.

и

Изпълнителят: „БГ ЛЕНД КО“ АД, със седалище и адрес на управление: община ВАРНА, гр.ВАРНА, ул.Н. ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ №3, ап.16, ЕИК 205650534, представлявано от Стефан Соколов

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с приключено изпълнение на обекта в срока на договора и предстоящи действия по въвеждане на обекта в експлоатация, а именно:насрочена комисия за 10.09.2020г. със срок на рабста до 14 дни.

Във връзка с гореизложеното СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

V. Изменя се чл. 2, ал.1, както следва:

(1)Срокът на договора: до 30.09.2020г.

VI.Останалите клаузи на Договор № 03/17.02.2020г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПОД П И С И:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

/ Стела Петрова /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

БГ ЛЕНД КО АД

/ Стефан Соколов /

Главен счетоводител

/ Стефан Милков /