# П Р О Т О К О Л № 2

от работата на комисия назначена със Заповед № РД-452 /01.10.2019 г. на кмета на Община Братя Даскалови, за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на офертите, подадени за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП, с предмет: **„Рехабилитация и реконструкция на улици от улична мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Мирово и с. Оризово, община Братя Даскалови по четири обособени позиции“**:

**Обособена позиция № 1** –Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Братя Даскалови, улица 2 – ОТ83 до ОТ319 (през ОТ106, ОТ107, ОТ108, ОТ 109, ОТ111, ОТ112, ОТ113, ОТ122, ОТ123, ОТ121, ОТ120, ОТ119) община Братя Даскалови";

**Обособена позиция № 2:**„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Гранит, улица ОТ112 до ОТ130 (през ОТ137, ОТ136, ОТ135, ОТ 134, ОТ133, ОТ132, ОТ131) община Братя Даскалови";

**Обособена позиция № 3:**„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Мирово, улица 1 – ОТ60 до ОТ140 (през ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123) община Братя Даскалови";

**Обособена позиция № 4:**„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Оризово, улица 4 – ОТ109 до кръстовище с път III - 666 (през ОТ108, ОТ112, ОТ113) община Братя Даскалови“.

обявена с Решение №РД-414/05.09.2019г. на кмета на Община Братя Даскалови, публикувана в РОП на Агенцията по обществени поръчки под № 00256-2019-0005.

**I.** На 15.11.2019 г. в 10:30 часа, в сградата на Община Братя Даскалови, находяща се в село Братя Даскалови, ул. „Септемврийци" №55, комисия в състав:

**Председател:**

**Яна Гайдаджийска – старши експерт „ППОП" в община Братя Даскалови**

**Членове:**

**Ивелина Борисова – спец. "Кадастрален план";**

**Евгения Чомпалова – външен експерт – регистриран в списъка на АОП под № ВЕ-1137**

**Христо Стойков – външен експерт;**

**Явор Симов- външен експерт – регистриран в списъка на АОП под № ВЕ-2079;**

се събра да разгледа офертите на участниците в горепосочената обществена поръчка.

На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП и след изтичане на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствията на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, съгласно констатациите в Протокол №1.

До крайния срок допълнителни документи са предоставили следните участници:

**1. „АПК" ООД – писмо с вх.№ 53-00-329#1от 31.10.2019г.;**

**2. „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД – писмо с вх.№ 53-00-330#1от 24.10.2019г.;**

**3. „Трейс – Пътно строителство" АД – писмо с вх.№ 53-00-331#1от 30.10.2019г.;**

**4. ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови" – писмо с вх.№ 53-00-332#1от 29.10.2019г.**

Комисията пристъпи към проверка на допълнително представените документи и констатира следното:

**По обособена позиция №1-** „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Братя Даскалови, улица 2 – ОТ83 до ОТ319 (през ОТ106, ОТ107, ОТ108, ОТ 109, ОТ111, ОТ112, ОТ113, ОТ122, ОТ123, ОТ121, ОТ120, ОТ119) община Братя Даскалови":

**1.Участник „АПК" ООД**

В изпълнение на решенията на комисията, обективирани в Протокол № 1, участникът е уведомен относно констатираните непълнота и несъответствие, свързани с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Предвид обстоятелството, че в отделните обособени позиции участникът е посочил различен специализиран оборот от строителство с оглед необходимостта от осигуряване законосъобразност на действията на комисията, тя е изискала на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП от участника да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП по всички обособени позиции, а именно: Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Комисията установи, че участникът е представил диск с надпис „ЕЕДОП", но не е предоставил изисканите от комисията документи: Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, чрез които да докаже информацията, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор по поръчката.

В тази връзка е налице и основанието за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 4, б. „б" от ЗОП, а именно: Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато е установено, че не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или

изпълнението на критериите за подбор. Изисканата от участника информация е необходима за удостоверяване липсата на обстоятелства за отстраняване на участника от процедурата. Участникът не е предоставил изискващата се информация и за него е налице посоченото по-горе обстоятелство.

Предвид обстоятелствено изложените мотиви по-горе и доколкото участникът не е представил изисканите от комисията доказателства, комисията единодушно приема, че представената оферта е неподходяща по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

**С оглед изложените обстоятелства комисията предлага на Възложителя – кмета на Община Братя Даскалови, участникът „АПК" ООД да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка по обособена позиция № 1 на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б" от ЗОП и чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване и който не отговаря на поставените критерии за подбор.**

**2. Участник „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД**

Участникът е представил нов еЕЕДОП за тази обособена позиция.

При извършения подробен преглед на представените допълнителни документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че подадената оферта съответства на изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор.

**3. Участник „Трейс – Пътно строителство" АД**

Участникът е представил:

- еЕЕДОП за обособена позиция 1 – оригинал, цифрово подписан и на електронен носител;
- Удостоверение № II-TV 006115 от Камарата на строителите – заверено копие, вярно с оригинала;
- Застрахователна полица № 212219231000045/19.08.2019г. - заверено копие, вярно с оригинала;

При извършения подробен преглед на представените допълнителни документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че подадената оферта съответства на изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор.

**4. <u>Участник „ДЗЗД ПСК Братя Даскалови“</u>**

Участникът е представил:
- ЕЕДОП на „ПСК Виастрой” ЕООД
- ЕЕДОП на ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови”

В изпълнение на решенията на комисията, обективирани в Протокол № 1, ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови”, е уведомен относно констатираните непълнота и несъответствие, свързани с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Съгласно констатациите на комисията от посоченото в ЕЕДОП на участника не може да се направи извод, че участникът отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.1. от Документацията за участие по отношение на изпълненото строителство от участника, а именно – строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя. Участникът е посочил изпълнено строителство през последните 5 години, но липсва посочване на съставен и подписан акт/протокол за предаване строежа на възложителя и за двата обекта на участника.

В новопредставения ЕЕДОП от участника е посочен нов обект ”Рехабилитация на уличното платно за движение на ул.”Гео Милев” от о.т.1115 до о.т.358 в гр.Мъглиж”. Стойност на обекта 269877,94лв. Период на изпълнение 03.05.2019г.-12.07.2019г. Акт обр.15 от 12.07.2019г. Обща дължина на изпълнения участък 439 м, Обща площ 3448 м2. Възложител Община Мъглиж.

Съгласно изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.1. от Документацията за участие, участникът следва да има изпълнено строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на дейност за строителство, идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка.При участие в повече от една обособена позиция, изискването за дължина на пътните участъци се прилага сумарно и може да се докаже с един или няколко изпълнени обекти. Сумарно дължината на пътните участъци за четирите обособени позиции е 890 + 1000 + 500 + 740 = 3130 м. Участникът участва и за четирите обособени позиции.

Предложеният от участника обект, с обща дължина на изпълнения участък от 439 м. и с обща площ 3448 кв.м., не отговаря на изискванията на възложителя относно техническите възможности на участниците. Възложителят е изискал участникът да докаже сумарна дължина на изпълнените от него пътните участници **в линейни метри**, което е единица за дължина, без ширина, а квадратният метър (кв. М) е единица за измерване на площ и двете единици са несравними.

Това изискване е част от предварително обявените критерии за подбор на участниците и за участниците възниква задължение да изготвят офертата си като се придържат точно към обявените от възложителя критерии, като при неспазване на някои от тях, за комисията възниква задължение да предложи участника за отстраняване.

В този случай нормата на чл.107, т.1 от ЗОП разписва, че възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор.

**На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП и чл.107, т.1 от ЗОП, комисията предлага участникът ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови” да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция №1.**

Констатациите за несъответствията в ЕЕДОП на обединението са релевантни за неговия съдружник „ПСК Виастрой” ЕООД, тъй като строителството е декларирано и в ЕЕДОП на този съдружник в обединението.

**По обособена позиция № 2:**„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Гранит, улица ОТ112 до ОТ130 (през ОТ137, ОТ136, ОТ135, ОТ 134, ОТ133, ОТ132, ОТ131) община Братя Даскалови”:

**1.Участник „АПК” ООД**

В изпълнение на решенията на комисията, обективирани в Протокол № 1, участникът е уведомен относно констатираните непълнота и несъответствие, свързани с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Предвид обстоятелството, че в отделните обособени позиции участникът е посочил различен специализиран оборот от строителство с оглед необходимостта от осигуряване законосъобразност на действията на комисията, тя е изискала на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП от участника да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП по всички обособени позиции, а именно: Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Комисията установи, че участникът е представил само диск с надпис „ЕЕДОП” и не е предоставил изисканите от комисията документи: Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, чрез които да докаже информацията, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор по поръчката.

В тази връзка е налице и основанието за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП, а именно: Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато е установено, че не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. Изисканата от участника информация е необходима за удостоверяване липсата на обстоятелства за отстраняване на участника от процедурата. Участникът не е предоставил изискващата се информация и за него е налице посоченото по-горе обстоятелство.

Предвид обстоятелствено изложените мотиви по-горе и доколкото участникът не е представил изисканите от комисията доказателства, комисията единодушно приема, че

представената оферта е неподходяща по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

**С оглед изложените обстоятелства комисията предлага на Възложителя – кмета на Община Братя Даскалови, участникът „АПК" ООД да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка по обособена позиция № 2 на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б" от ЗОП и чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване и който не отговаря на поставените критерии за подбор.**

**2. Участник „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД**

Участникът е представил нов еЕЕДОП за тази обособена позиция.

При извършения подробен преглед на представените допълнителни документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че подадената оферта съответства на изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор.

**3. Участник „Трейс – Пътно строителство" АД**

Участникът е представил:

- еЕЕДОП за обособена позиция 2 – оригинал, цифрово подписан и на електронен носител;
- Удостоверение № II-TV 006115 от Камарата на строителите – заверено копие, вярно с оригинала;
- Застрахователна полица № 212219231000045/19.08.2019г. - заверено копие, вярно с оригинала;

При извършения подробен преглед на представените допълнителни документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че подадената оферта съответства на изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор.

**4. Участник „ ДЗЗД ПСК Братя Даскалови"**

Участникът е представил:

- ЕЕДОП на „ПСК Виастрой" ЕООД
- ЕЕДОП на ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови"

В изпълнение на решенията на комисията, обективирани в Протокол № 1, ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови, е уведомен относно констатираните непълнота и несъответствие, свързани с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Съгласно констатациите на комисията от посоченото в ЕЕДОП на участника не може да се направи извод, че участникът отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.1. от Документацията за участие по отношение на изпълненото строителство от участника, а именно – строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя. Участникът е посочил изпълнено строителство през последните 5 години, но липсва посочване на съставен и подписан акт/протокол за предаване строежа на възложителя и за двата обекта.

В новопредставения ЕЕДОП от участника е посочен нов обект "Рехабилитация на уличното платно за движение на ул."Гео Милев" от о.т.1115 до о.т.358 в гр.Мъглиж". Стойност на обекта 269877,94лв. Период на изпълнение 03.05.2019г.-12.07.2019г. Акт обр.15 от 12.07.2019г. Обща дължина на изпълнения участък 439 м, Обща площ 3448 м2. Възложител Община Мъглиж.

Съгласно изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.1. от Документацията за участие, участникът следва да има изпълнено строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на дейност за строителство, идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка. При участие в повече от една обособена позиция, изискването за дължина на пътните участъци се прилага сумарно и може да се докаже с един или няколко изпълнени обекти. Сумарно дължината на пътните участъци за четирите обособени позиции е 890 + 1000 + 500 + 740 = 3130 м. Участникът участва и за четирите обособени позиции.

Предложеният от участника обект, с обща дължина на изпълнения участък от 439 м. и с обща площ 3448 кв.м., не отговаря на изискванията на възложителя относно техническите възможности на участниците. Възложителят е изискал участникът да докаже сумарна дължина на изпълнените от него пътните участници **в линейни метри**, което е единица за дължина, без ширина, а квадратният метър (кв. М) е единица за измерване на площ и двете единици са несравними.

Това изискване е част от предварително обявените критерии за подбор на участниците и за участниците възниква задължениеда изготвят офертата си като се придържат точно към обявените от възложителя критерии, като при неспазване на някои от тях, за комисията възниква задължение да предложи участника за отстраняване.

В този случай нормата на чл.107, т.1 от ЗОП разписва, че възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор.

**На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б" от ЗОП и чл.107, т.1 от ЗОП, комисията предлага участникът ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови" да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция №2.**

Констатациите за несъответствията в ЕЕДОП на обединението са релевантни за неговия съдружник „ПСК Виастрой" ЕООД, тъй като строителството е декларирано и в ЕЕДОП на този съдружник в обединението.

**По обособена позиция № 3**:„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Мирово, улица 1 – ОТ60 до ОТ140 (през ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123) община Братя Даскалови":

**1.Участник „АПК" ООД**

В изпълнение на решенията на комисията, обективирани в Протокол № 1, участникът е уведомен относно констатираните непълнота и несъответствие, свързани с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Предвид обстоятелството, че в отделните обособени позиции участникът е посочил различен специализиран оборот от строителство с оглед необходимостта от осигуряване законосъобразност на действията на комисията, тя е изискала на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП от участника да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП по всички обособени позиции, а именно: Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Комисията установи, че участникът е представил само диск с надпис „ЕЕДОП" и не е предоставил изисканите от комисията документи: Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, чрез които да докаже информацията, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор по поръчката.

В тази връзка е налице и основанието за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б" от ЗОП, а именно: Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато е установено, че не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. Изисканата от участника информация е необходима за удостоверяване липсата на обстоятелства за отстраняване на участника от процедурата. Участникът не е предоставил изискващата се информация и за него е налице посоченото по-горе обстоятелство.

Предвид обстоятелствено изложените мотиви по-горе и доколкото участникът не е представил изисканите от комисията доказателства, комисията единодушно приема, че представената оферта е неподходяща по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

**С оглед изложените обстоятелства комисията предлага на Възложителя – кмета на Община Братя Даскалови, участникът „АПК" ООД да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка по обособена позиция № 3 на основание чл. 54, ал. 1,**

**т. 5, б. „б“ от ЗОП и чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване и който не отговаря на поставените критерии за подбор.**

**2. Участник „Пътно-строителна компания Ес Би Ес” АД**

Участникът е представил нов еЕЕДОП за тази обособена позиция.

При извършения подробен преглед на представените допълнителни документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че подадената оферта съответства на изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор.

**3. Участник „Трейс – Пътно строителство” АД**

Участникът е представил:

- еЕЕДОП за обособена позиция 3 – оригинал, цифрово подписан и на електронен носител;
- Удостоверение № II-TV 006115 от Камарата на строителите – заверено копие, вярно с оригинала;
- Застрахователна полица № 212219231000045/19.08.2019г. - заверено копие, вярно с оригинала;

При извършения подробен преглед на представените допълнителни документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че подадената оферта съответства на изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор.

**4. Участник „ ДЗЗД ПСК Братя Даскалови“**

Участникът е представил:

- ЕЕДОП на „ПСК Виастрой” ЕООД
- ЕЕДОП на ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови”

В изпълнение на решенията на комисията, обективирани в Протокол № 1, ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови, е уведомен относно констатираните непълнота и несъответствие, свързани с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Съгласно констатациите на комисията от посоченото в ЕЕДОП на участника не може да се направи извод, че участникът отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.1. от Документацията за участие по отношение на изпълненото строителство от участника, а

именно – строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя. Участникът е посочил изпълнено строителство през последните 5 години, но липсва посочване на съставен и подписан акт/протокол за предаване строежа на възложителя и за двата обекта.

В новопредставения ЕЕДОП от участника е посочен нов обект "Рехабилитация на уличното платно за движение на ул."Гео Милев" от о.т.1115 до о.т.358 в гр.Мъглиж". Стойност на обекта 269877,94лв. Период на изпълнение 03.05.2019г.-12.07.2019г. Акт обр.15 от 12.07.2019г. Обща дължина на изпълнения участък 439 м, Обща площ 3448 м2. Възложител Община Мъглиж.

Съгласно изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.1. от Документацията за участие, участникът следва да има изпълнено строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на дейност за строителство, идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка. Под „обем сходен" с предмета на поръчката. При участие в повече от една обособена позиция, изискването за дължина на пътните участъци се прилага сумарно и може да се докаже с един или няколко изпълнени обекти. Сумарно дължината на пътните участъци за четирите обособени позиции е 890 + 1000 + 500 + 740 = 3130 м. Участникът участва и за четирите обособени позиции.

Предложеният от участника обект, с обща дължина на изпълнения участък от 439 м. и с обща площ 3448 кв.м., не отговаря на изискванията на възложителя относно техническите възможности на участниците. Възложителят е изискал участникът да докаже сумарна дължина на изпълнените от него пътните участници **в линейни метри**, което е единица за дължина, без ширина, а квадратният метър (кв. М) е единица за измерване на площ и двете единици са несравними.

Това изискване е част от предварително обявените критерии за подбор на участниците и за участниците възниква задължение да изготвят офертата си като се придържат точно към обявените от възложителя критерии, като при неспазване на някои от тях, за комисията възниква задължение да предложи участника за отстраняване.

В този случай нормата на чл.107, т.1 от ЗОП разписва, че възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор.

**На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б" от ЗОП и чл.107, т.1 от ЗОП, комисията предлага участникът ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови" да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция №3.**

Констатациите за несъответствията в ЕЕДОП на обединението са релевантни за неговия съдружник „ПСК Виастрой" ЕООД, тъй като строителството е декларирано и в ЕЕДОП на този съдружник в обединението.

**По обособена позиция № 4:**„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Оризово, улица 4 – ОТ109 до кръстовище с път III - 666 (през ОТ108, ОТ112, ОТ113) община Братя Даскалови“:

**1.Участник „АПК” ООД**

В изпълнение на решенията на комисията, обективирани в Протокол № 1, участникът е уведомен относно констатираните непълнота и несъответствие, свързани с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Предвид обстоятелството, че в отделните обособени позиции участникът е посочил различен специализиран оборот от строителство с оглед необходимостта от осигуряване законосъобразност на действията на комисията, тя е изискала на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП от участника да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП по всички обособени позиции, а именно: Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Комисията установи, че участникът е представил само диск с надпис „ЕЕДОП” и не е предоставил изисканите от комисията документи: Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, чрез които да докаже информацията, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор по поръчката.

В тази връзка е налице и основанието за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП, а именно: Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато е установено, че не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. Изисканата от участника информация е необходима за удостоверяване липсата на обстоятелства за отстраняване на участника от процедурата. Участникът не е предоставил изискващата се информация и за него е налице посоченото по-горе обстоятелство.

Предвид обстоятелствено изложените мотиви по-горе и доколкото участникът не е представил изисканите от комисията доказателства, комисията единодушно приема, че представената оферта е неподходяща по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

**С оглед изложените обстоятелства комисията предлага на Възложителя – кмета на Община Братя Даскалови, участникът „АПК” ООД да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка по обособена позиция № 4 на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП и чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване и който не отговаря на поставените критерии за подбор.**

**2. Участник „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД**

Участникът е представил нов еЕЕДОП за тази обособена позиция.

При извършения подробен преглед на представените допълнителни документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че подадената оферта съответства на изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор.

**3. Участник „Трейс – Пътно строителство" АД**

Участникът е представил:

- еЕЕДОП за обособена позиция 4 – оригинал, цифрово подписан и на електронен носител;
- Удостоверение № II-TV 006115 от Камарата на строителите – заверено копие, вярно с оригинала;
- Застрахователна полица № 212219231000045/19.08.2019г. - заверено копие, вярно с оригинала;

При извършения подробен преглед на представените допълнителни документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че подадената оферта съответства на изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор.

**4. Участник ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови"**

Участникът е представил:

- ЕЕДОП на „ПСК Виастрой" ЕООД
- ЕЕДОП на ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови"

В изпълнение на решенията на комисията, обективирани в Протокол № 1, ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови", е уведомен относно констатираните непълнота и несъответствие, свързани с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Съгласно констатациите на комисията от посоченото в ЕЕДОП на участника не може да се направи извод, че участникът отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.1. от Документацията за участие по отношение на изпълненото строителство от участника, а именно – строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя. Участникът е посочил изпълнено строителство през последните 5 години, но липсва посочване на съставен и подписан акт/протокол за предаване строежа на възложителя и за двата обекта.

В новопредставения ЕЕДОП от участника е посочен нов обект „Рехабилитация на уличното платно за движение на ул.„Гео Милев" от о.т.1115 до о.т.358 в гр.Мъглиж". Стойност на обекта 269877,94лв. Период на изпълнение 03.05.2019г.-12.07.2019г. Акт обр.15 от 12.07.2019г. Обща дължина на изпълнения участък 439 м, Обща площ 3448 м2. Възложител Община Мъглиж.

Съгласно изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.1. от Документацията за участие, участникът следва да има изпълнено строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на дейност за строителство, идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка. При участие в повече от една обособена позиция, изискването за дължина на пътните участъци се прилага сумарно и може да се докаже с един или няколко изпълнени обекти. Сумарно дължината на пътните участъци за четирите обособени позиции е 890 + 1000 + 500 + 740 = 3130 м. Участникът участва и за четирите обособени позиции.

Предложеният от участника обект, с обща дължина на изпълнения участък от 439 м. и с обща площ 3448 кв.м., не отговаря на изискванията на възложителя относно техническите възможности на участниците. Възложителят е изискал участникът да докаже сумарна дължина на изпълнените от него пътните участници **в линейни метри**, което е единица за дължина, без ширина, а квадратният метър (кв. М) е единица за измерване на площ и двете единици са несравними.

Това изискване е част от предварително обявените критерии за подбор на участниците и за участниците възниква задължениеда изготвят офертата си като се придържат точно към обявените от възложителя критерии, като при неспазване на някои от тях, за комисията възниква задължение да предложи участника за отстраняване.

В този случай нормата на чл.107, т.1 от ЗОП разписва, че възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор.

**На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б" от ЗОП и чл.107, т.1 от ЗОП, комисията предлага участникът ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови" да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция №4.**

Констатациите за несъответствията в ЕЕДОП на обединението са релевантни за неговия съдружник „ПСК Виастрой" ЕООД, тъй като строителството е декларирано и в ЕЕДОП на този съдружник в обединението.

**Комисията ще продължи своята работа на в 10:30 часа на 21.11.2019г.**

**Комисията продължава своята работа на 21.11.2019г.** като пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници **„Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД и „Трейс – Пътно строителство" АД.**

**Обособена позиция № 1** –Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Братя Даскалови, улица 2 – ОТ83 до ОТ319 (през ОТ106, ОТ107, ОТ108, ОТ 109, ОТ111, ОТ112, ОТ113, ОТ122, ОТ123, ОТ121, ОТ120, ОТ119) община Братя Даскалови"

***Участник: „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД***

Предложението на участника включва:
- Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта;
- Линеен график за изпълнение на СМР;
- Диаграма на работната ръка.

Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката е **111 календарни дни.**

**Изложението на участника относно подхода за изпълнение на поръчката съдържа:**

1. Представяне на участника.
2. Цел и обхват на поръчката.
3. Подход на изпълнение – участникът маркира следните организационни етапи – подготвителни дейности, строителни дейности, заключителни дейности, дейности по гаранционно обслужване.
4. Подготвителни дейности – след подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура съгласно Наредба номер 3 /31.07.2003г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ участникът предвижда изпълнение на следните подготвителни дейности
- монтаж и поддръжка на устойчива на климатични условия, отличителна табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от възложителя, трасиране на обекта (ще бъдат осигурени, установени и поддържани нивелачни репери, описани в таблица със съответните нива); мобилизация на строителната площадка.
Мобилизацията на строителната площадка обхваща изпълнение на следните работи:
-временна организация на движението, включваща ситуиране на временен лагер и въвеждане на временна организация на движението съгласно проект ВОД, актуализация на проект ВОД, съгласуван с органите на полицията, временна сигнализация по време на строителните работи и при необходимост временни обиколни пътища.
- временно строителство, което включва – обособяване на временен лагер със зони за складове, паркинг за механизация, санитарни зони и зони за бърза помощ, адекватно временно водоснабдяване и електрозахранване, при необходимост ще се изградят временни съоръжения.
- мобилизация на ресурсите – материали (подход за доставка на материалите, основни видове материали, които ще бъдат използвани на обекта) входящ контрол, механизация (необходима строителна техника като вид и брой машини, представени в табличен вид), планирана организация на трафика на строителна механизация, необходима за изпълнение

на строителството, действия за изпълнение при отказ, инциденти със строителни машини, включително план за действия при унищожения или ремонт на унищожено или повредено оборудване; човешки ресурси, организационна структура, отговорности и задължения на всички предвидени за изпълнение технически ръководители, координатор безопасност и здраве, специалист контрол на качеството, ръководител геодезия, ръководител механизация, специалист ПТО, изпълнителски състав.
- осъществяване на комуникация с възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти;
- методи и начин на предварително информиране на обществеността за районите на работа
- методи и начини за своевременно уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при евентуално прекъсване на електро, ВИК и комунални мрежи, предложения за реализиране на решения за временно захранване
- осигуряване на безопасни условия на труд
- противопожарна защита – изработване на подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране, съгласувания и одобрение, предприемане на необходими превантивни мерки, действия в случай на аварийно положение
- опазване на околната среда
5. Строителни дейности:
- технология на изпълнение на строителните работи, временна организация и безопасност на движението за един етап на изпълнение на СМР, подготвителни и земни работи (изваждане на бордюри, рязане на асфалтна настилка, разваляне на съществуваща земна настилка, уплътняване на земно легло, насип за пътища и оформяне на откоси от подходящи почви, изкоп на неподходящ материал за почистване на водостоци), пътни асфалтови работи (пътна основа от трошен камък, 0-63мм – 20 см, доставка и полагане на подложен бетон В10 за бордюри, доставка и полагане на БЕТ. Пътни бордюри 18/35, вкл. осигуряване на достъпна среда в зоните на кръстовищата, както и понижени бордюри пред утвърдени автомобилни входове и изходи на УПИ, пътна основа от трошен камък 0-32 мм – 12 см, първи битумен разлив, плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт 5 см ), вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка.
- технологична последователност на строителните работи – стратегия за изпълнение на дейностите, етапи на изпълнение, принципна последователност, технологична таблица, в която са отразени всички етапи на изпълнение, всички строителни дейности, продължителност на изпълнение, начало и край на изпълнение, норма време, предвидената техника и механизация за изпълнение на всяка една дейност, както и ангажираните с това ръководни и технически лица, а конкретната взаимообвързаност и паралелното изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение е видно от приложения подробен линеен график.
- вземане на проби
- измерване на строителните работи и документация.
6.Заключителни дейности – демобилизация на строителната площадка – предаване обекта на възложителя.
7. Дейности по гаранционно обслужване, отстраняване на недостатъци, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация, гаранционно поддържане на строежа, включително отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове.
Изложението на участника е представено в пълнота и отговаря на нормативните изисквания и изискванията на възложителя. Представена технологичната

последователност и организация за изпълнение на СМР е съобразена със спецификата и местоположението на обекта, предмет на поръчката, в съответствие с техническата документация и спецификация.
8. Мерки за вътрешен контрол – подробно и в пълнота е представена организация на работа, обезпечаване с подходящи човешки ресурси, обезпечаване с механизация, осъществяване на входящ контрол на материалите, качествено производство на асфалтова смес, контрол при изпълнени на работите (съдържание и обхват на мерките, конкретни лица ангажирани с изпълнението, конкретни задължения, очаквани резултати върху качеството на изпълнението й).

Участникът е представил аргументирано предложението си за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвидената технология и оборудване на база представените данни в инвестиционните проекти. Предложил е технологична последователност и организация за изпълнение на СМР, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати, която обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, като са отчетени спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности са описани в технологична последователност и взаимна обвързаност, като е представено разпределението им между ключовите експерти, разгледани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на СМР. Организацията за изпълнение, предложена от участника отговаря на изискванията на възложителя и да е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Участникът е представил организация и мобилизация на предвидените за изпълнение на поръчката ресурси.

Участникът е представил подробен линеен календарен план, съобразен с технологичната последователност на процесите, който отразява всички предвидени за изпълнение дейности, взаимообрързаността между тях и паралелното изпълнение на две или няколко дейности. Линейният календарен план, придружен с Диаграма на работната ръка, и предложената от участника организация за изпълнение на поръчката обосновават предложения от участника срок за изпълнение, а именно 111 календарни дни.

**По показателя „Качество на техническото предложение" (КТП) участникът „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД получва 80,00 точки.**

За всяка от дейностите в техническото предложение и в линеиния календарен план е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция, дефинирани са необходимите технически ресурси за нейното изпълнение и задълженията

на съответните отговорни експерти, предложено паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение.

**Участникът „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД получава допълнителни 10 точки.**

За изпълнението на СМР на обекта участникът е дефинирал действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Представил е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. За всяка мярка са посочени съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението й, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.

**Участникът „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД получава допълнителни 5 точки.**

Участникът не е предложил конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Не е предложил конкретни методи и начини и за своевременно уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при евентуални прекъсвания на електро, ВиК и комуникационни мрежи на съседни имоти и сгради във връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР, не е предложил решения за временно захранване, съобразени с технологията, последователността и времетраенето на съответните СМР, с цел осигуряване на нормалния жизнен ритъм на засегнатите жители на квартала/консуматори.

**Участникът „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД не получава допълнителни 5 точки.**

**Оценката на показателя „Качество на техническото предложение" (КТП) се формира по следната формула:**

**КТП = КТПучастник / 100 х 100**

където:

**КТПучастник** са точките, които даден участник е получил за представеното от него предложение за изпълнение на поръчката;

**100** са максималният брой точки, които може да получи предложение за изпълнение на поръчката.

**Получена оценка от участника по показателя „Качество на техническото предложение" (КТП):**

**КТП = 95/100 x 100 = 95 точки**

***Участник: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛДИНГ"АД***

Предложението на участника включва:
- Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта;
- Линеен график за изпълнение на СМР;
- Диаграма на работната ръка.

Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката е **170 календарни дни.**

**Изложението на участника относно подхода за изпълнение на поръчката съдържа:**

1. Кратко представяне на участника.
2. Запознаване с предмете на поръчката. Цели.
3. Съществуващо положение.
4. Проектно решение.
5. Предложение за подход и организация на изълнение на обекта. Технология и последователност на извършваните СМР. Участникът определя следните основни етапи на изпълнение – подготвителен, дейности по изпълнение на СМР и довършителен.
6. Описание на отделните етапи за изпълнение на обществена поръчка:

***Етап 1*** – подготвителни работи. Участникът предвижда изпълнение на всички дейности за осигуряване безпрепятствено изпълнение на строителните дейности, като това включва осигуряване на всички разрешителни, за извозване на строителни отпадъци и земни почви, съгласуване на съществуващата подземна и надземна инфраструктура, намираща се в обхвата на пътя и получаване на заповед за ВОБД. **Участникът не е предвидил изработване на подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране, както и съгласуването и одобрението му. Също така не е предвидил изграждане на всички временни съоръжения – санитарни съоръжения,**

**адекватно временно водоснабдяване, цялото електрозахранване за нуждите на обекта, както и монтаж и поддръжка на отличителна табела.**

***Етап 2*** – дейности по изпълнение на СМР: дейности свързани с изпълнение на всички технологично необходими действия, необходими за реализиране на целите. Изпълнението ще започне след издаване на заповед за ВОБД и участникът предвижда изпълнение на всички СМР, съгласно нормативните изисквания, изискванията на възложителя, инструкциите за изпълнение и препоръките на производителите на влаганите материали.

***Етап 3*** – предаване на обекта, след приключване изпълнението на възложените работи. Участникът е маркирал че предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен технически протокол.

Основните дейности, описани от участника, обхващат следните поддейности, като тяхната последователност и взаимосвързаност е следната – подготвителни дейности по започването на строителството, база за нуждите на строителството; участникът предвижда изграждането на подходяща площадка на **територията на град Болярово** (обектът е ситуиран в ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ); мобилизация на бригадите, които ще работят на обекта; извършване на СМР; лабораторни изпитвания; въвеждане в експлоатация.

**Участникът не е предвидил изпълнението на допълнителни дейности – участие в процедура по въвеждане на обекта в експлоатация, отстраняване на недостатъци, установени при предаването на строежа и въвеждането му във експлоатация, гаранционна поддържане на строежа, включително отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове.**

7. Последователност на изпълняваните процеси. Участникът е маркирал следните предвидени от него процеси:

- Съставяне и подписване на Протокол обр. номер 2 за откриване на строителна площадка 1 ден
- Подготвителни организационни и мобилизационни дейности за обезпечаване изпълнението с необходимите ресурси (представения ръководител – екип, запознаване на гражданите с обекта, работни срещи, работен график / актуализиран график; мостри и сертификати на различните материали, които ще бъдат вложени; временна организация на движението)
- Дейности за осигуряване на ЗБУТ и намаляване затрудненията на жители и гости, трасиране на обекта, въвеждане на ВОД
- Дейности по изпълнение на СМР (контрол на качеството на материали и СМР)
- Контрол на изпълнението, проби и изпитвания, актове и протоколи по време на строителството, изготвяне на екзекутивна документация
- Почистване на строителните площи, окомплектоване и предаване на екзекутивната документация, съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 и предаване обекта

на възложителя. Технология и последователност на извършените СМР. Участникът предвижда изпълнение на следните основни дейности – демонтажни и земни работи, пътни работи, асфалтови работи, маркировка и пътни знаци.

8. Отлагане върху терена, границите на изкопа и съоръжението по трасето, въвеждане на временна организация на движение, насип за пътища и оформяне на откоси от подходящи почви, рязане асфалтова настилка, разваляне съществуваща пътна конструкция, изкоп на неподходящ материал за почистване на водостоци, изваждане на бордюри, уплътняване на земно легло, първи битомен разлив, пътна основа от трошен камък, плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт, доставка и полагане на БЕТ Пътни бордюри и подложен бетон "В10"за бордюрите **(участникът не е предвидил осигуряване на достъпна среда в зоните на кръстовищата, както и понижени бордюри пред утвърдени автомобилни входове и изходи на УПИ)**, доставка и монтаж на пътни знаци, доставка и полагане на маркировка съгласно БДС. Участникът е представил основните изисквания при изпълнение на дейностите, технология на изпълнение, предвидена техника и механизация и изисквания към материалите.

9. Предложение за организация на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работа на човешки ресурс за всички дейности – в табличен вид е представена последователността по извършване на СМР и необходимите ресурси, съответстващи на приложения към техническото предложение линеен график и разпределение на дейностите по измерими операции.

10. Вътрешна организация, последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорни експерти. Подробно и детайлно участникът е представил изисквания към персонала, схема на организационната структура, действия и задължения на отговорните експерти (ръководител обект, технически ръководител, инженер геодезист, отговорник по качеството) вътрешен контрол включващ, контрол на количествата и качествата изпълнените СМР, мерки за постигане на качеството, контрол на качеството на влаганите материали и всички предвидени за изпълнение СМР, предвидено оборудване при изпълнението, изпитване и приемане на завършените дейности, контрол при доставка на материали, организация на доставките на материали, действия при възникване на повреда при строителната механизация.

При извършения от комисията преглед на представеното от участника предложение за цялостен подход за изпълнение на обществената поръчка е констатирано, че същото не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и не е съобразено с предмета на поръчката и проектната документация. В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи технологична последователност и организация за изпълнение на СМР, които счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на

поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности.

Констатациите на комисията по своята същност представляват липси, които не може да бъдат санирани по реда на чл.104, ал.5 от ЗОП. Разпоредбата на чл.104, ал.5 от ЗОП е неприложима, тъй като не може да се изиска от участника разяснение по заявените данни или допълнителни доказателства, защото това би довело до забранена от ЗОП промяна на техническото предложение на участника.

От гореизложеното става ясно, че представеното предложение за изпълнение на поръчката от участника „Трейс Груп Холдинг" АД, не отговаря на изискванията на Възложителя подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие.

• Съгласно т.3 Изисквания за изпълнение на обществената поръчка, т.3.7 Изисквания за сигурност, подточка 3.7.4. Противопожарна защита, Възложителят е поставил следното изискване към участниците: *„преди започване на строителството изпълнителят трябва да изработи подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране и да го представи за съгласуване и одобрение".*

**Участникът не е предвидил изработване на подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране, както и съгласуването и одобрението му.**

• Съгласно т.3 Изисквания за изпълнение на обществената поръчка, т.3.9 "Цели на спецификацията", подточка 3.9.6 "Временни съоръжения" Възложителят е поставил следното изискване към участниците: *„е длъжен да изгради всички временни съоръжения – санитарни съоръжения (3.9.6.2. Санитарни съоръжения от техническата спецификация), адекватно временно водоснабдяване (3.9.6.3. Водоснабдяване от техническата спецификация), цялото електрозахранване за нуждите на обекта (3.9.6.4. Електроснабдяване от техническата спецификация)".*

**Участникът не е предвидил изграждане на всички временни съоръжения – санитарни съоръжения, адекватно временно водоснабдяване, цялото електрозахранване за нуждите на обекта.**

• Съгласно т.3 Изисквания за изпълнение на обществената поръчка, т.3.9 "Цели на спецификацията", подточка 3.9.5 "Дейности" за обекта Възложителят е поставил следното изискване към участниците: *„следва да се осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия отличителна табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от Възложителя".*

**Участникът не е предвидил монтаж и поддръжка на отличителна табела.**

• Съгласно т.3 Изисквания за изпълнение на обществената поръчка, т.3.1 "Общи изисквания" Възложителят е поставил изискване към участниците за изпълнението на допълнителни дейности:

*„– участие в процедура по въвеждане на обекта в експлоатация;*

*- отстраняване на недостатъци, установени при предаването на строежа и въвеждането му във експлоатация;*

*- гаранционна поддържане на строежа, включително отстраняване напроявени дефекти през гаранционните срокове"*

**Участникът не е предвидил изпълнението на допълнителни дейности – участие в процедура по въвеждане на обекта в експлоатация, отстраняване на недостатъци, установени при предаването на строежа и въвеждането му във експлоатация, гаранционна поддържане на строежа, включително отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове.**

• Посоченото изискване на Възложителя в т.1.10. от Техническата спецификация е за осигуряване на достъпна среда: *„В зоните на кръстовищата, при бордюрните криви, както и пред утвърдени автомобилни входове и изходи на УПИ, високите бордюри преминават в понижени бордюри, на нивото на пътната настилка, чрез понижаващи рампи".*

**Участникът не е предвидил осигуряване на достъпна среда в зоните на кръстовищата, както и понижени бордюри пред утвърдени автомобилни входове и изходи на УПИ.**

**Посочените констатации на комисията не са отразени и в приложения към предложението за изпълнение линеен график.**

Посочените изисквания са част от предварително обявените условия и за участниците възниква задължение, произтичащо от чл.101, ал.5 от ЗОП, да изготвят офертата си като се придържат точно към обявените от възложителя условия, като при неспазване на някое от предварителните условия, за комисията възниква задължение да предложи участника за отстраняване, тъй като не е спазил някое от предварителните условия. В същия смисъл е нормата на чл.39, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В този случай нормата на чл.107, т.2, б „а" от ЗОП разписва, че възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е посочил, че като „База за нуждите на строителството, ще се използва подходяща площадка на територията на град Болярово, предварително съгласувана с Възложителя". Освен това е посочил, че

„Предмет на настоящата поръчка е извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Болярово".

Предвид посочените по – горе несъответствия, комисията може да направи извод, че не става категорично ясно дали тази несъответствия са само от категорията на техническите или част от текстове в техническото предложение на участника се отнасят до друг Възложител (от град Болярово) и до друга обществена поръчка, а не до конкретния предмет на настоящата поръчка. С това разминаване, комисията счита, че в известна степен могат да се подложи на съмнение пълната относимост на техническото предложение на участника спрямо изискванията на възложителя, Община Братя Даскалови, която относимост е много важно условие и която може да се разглежда и като гаранция за качествено, точно и навременно изпълнение на предмета на поръчката, както и да обоснове направеното ценово предложение за изпълнение на предмета на поръчката. В този смисъл може да се обоснове извод за непредназначеност на част от техническото предложение към предмета на поръчката.

**Предвид гореизложените мотиви от Комисията и с оглед установеното несъответствие офертата на участника е неподходяща по смисъла на т.25, § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Посоченото техническо предложение на участника не отговаря на изискването на възложителя, посочено в документацията за обществена поръчка, касаещо задължително минимално съдържание, което следва да има, съгласно Техническата спецификация. Представеното от участника техническо предложение съдържа текстове, показващи непредназначеност към настоящата обществена поръчка.**

На основание чл.107, т.2, б „а" от ЗОП, комисията предлага участникът „Трейс Груп Холдинг" АД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция №1.

**Комисията ще продължи своята работа в 10:30 часа на 22.11.2019г.**
**Комисията продължава своята работа на 22.11.2019г.**

**Обособена позиция № 2:**„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Гранит, улица ОТ112 до ОТ130 (през ОТ137, ОТ136, ОТ135, ОТ 134, ОТ133, ОТ132, ОТ131) община Братя Даскалови"

***Участник: „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД***

Предложението на участника включва:
- Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта;
- Линеен график за изпълнение на СМР;
- Диаграма на работната ръка.

Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката е **124 календарни дни.**

**Изложението на участника относно подхода за изпълнение на поръчката съдържа:**

1. Представяне на участника.
2. Цел и обхват на поръчката.
3. Подход на изпълнение – участникът маркира следните организационни етапи – подготвителни дейности, строителни дейности, заключителни дейности, дейности по гаранционно обслужване.
4. Подготвителни дейности – след подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура съгласно наредба номер 3 /31.07.2003г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ участникът предвижда изпълнение на следните подготвителни дейности

- монтаж и поддръжка на устойчива на климатични условия, отличителна табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от възложителя, трасиране на обекта (ще бъдат осигурени, установени и поддържани нивелачни репери, описани в таблица със съответните нива); мобилизация на строителната площадка.

Мобилизацията на строителната площадка обхваща изпълнение на следните работи:

-временна организация на движението, включваща ситуиране на временен лагер и въвеждане на временна организация на движението съгласно проект ВОД, актуализация на проект ВОД, съгласуван с органите на полицията, временна сигнализация по време на строителните работи и при необходимост временни обиколни пътища.

- временно строителство, което включва – обособяване на временен лагер със зони за складове, паркинг за механизация, санитарни зони и зони за бърза помощ, адекватно временно водоснабдяване и електрозахранване, при необходимост ще се изградят временни съоръжения.
- мобилизация на ресурсите – материали (подход за доставка на материалите, основни видове материали, които ще бъдат използвани на обекта) входящ контрол, механизация (необходима строителна техника като вид и брой машини, представени в табличен вид), планирана организация на трафика на строителна механизация, необходима за изпълнение на строителството, действия за изпълнение при отказ, инциденти със строителни машини, включително план за действия при унищожения или ремонт на унищожено или повредено оборудване; човешки ресурси, организационна структура, отговорности и задължения на всички предвидени за изпълнение технически ръководители, координатор безопасност и здраве, специалист контрол на качеството, ръководител геодезия, ръководител механизация, специалист ПТО, изпълнителски състав.
- осъществяване на комуникация с възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти;
- методи и начин на предварително информиране на обществеността за районите на работа
- методи и начини за своевременно уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при евентуално прекъсване на електро, ВИК и комунални мрежи, предложения за реализиране на решения за временно захранване
- осигуряване на безопасни условия на труд

- противопожарна защита – изработване на подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране, съгласувания и одобрение, предприемане на необходими превантивни мерки, действия в случай на аварийно положение
- опазване на околната среда

5. Строителни дейности:
- технология на изпълнение на строителните работи, временна организация и безопасност на движението за един етап на изпълнение на СМР, подготвителни и земни работи (изваждане на бордюри, рязане на асфалтна настилка, разваляне на съществуваща земна настилка, уплътняване на земно легло, насип за пътища и оформяне на откоси от подходящи почви, изкоп на неподходящ материал за почистване на водостоци), пътни асфалтови работи (пътна основа от трошен камък, 0-63мм – 20 см, доставка и полагане на подложен бетон В10 за бордюри, доставка и полагане на БЕТ. Пътни бордюри 18/35, вкл. осигуряване на достъпна среда в зоните на кръстовищата, както и понижени бордюри пред утвърдени автомобилни входове и изходи на УПИ, пътна основа от трошен камък 0-32 мм – 12 см, първи битумен разлив, плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт 5 см ), вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка.
- технологична последователност на строителните работи – стратегия за изпълнение на дейностите, етапи на изпълнение, принципна последователност, технологична таблица, в която са отразени всички етапи на изпълнение, всички строителни дейности, продължителност на изпълнение, начало и край на изпълнение, норма време, предвидената техника и механизация за изпълнение на всяка една дейност, както и ангажираните с това ръководни и технически лица, а конкретната взаимообвързаност и паралелното изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение е видно от приложения подробен линеен график.
- вземане на проби
- измерване на строителните работи и документация.

6.Заключителни дейности – демобилизация на строителната площадка – предаване обекта на възложителя.

7. Дейности по гаранционно обслужване, отстраняване на недостатъци, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация, гаранционно поддържане на строежа, включително отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове.

Изложението на участника е представено в пълнота и отговаря на нормативните изисквания и изискванията на възложителя. Представена технологичната последователност и организация за изпълнение на СМР е съобразена със спецификата и местоположението на обекта, предмет на поръчката, в съответствие с техническата документация и спецификация.

8. Мерки за вътрешен контрол – подробно и в пълнота е представена организация на работа, обезпечаване с подходящи човешки ресурси, обезпечаване с механизация, осъществяване на входящ контрол на материалите, качествено производство на асфалтова смес, контрол при изпълнени на работите (съдържание и обхват на мерките, конкретни лица ангажирани с изпълнението, конкретни задължения, очаквани резултати върху качеството на изпълнението й).

Участникът е представил аргументирано предложението си за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвидената технология и оборудване на база представените данни в инвестиционните проекти. Предложил е технологична последователност и организация за изпълнение на СМР, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати, която обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, като са отчетени спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности са описани в технологична последователност и взаимна обвързаност, като е представено разпределението им между ключовите експерти, разгледани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на СМР. Организацията за изпълнение, предложена от участника отговаря на изискванията на възложителя и да е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Участникът е представил организация и мобилизация на предвидените за изпълнение на поръчката ресурси.

Участникът е представил подробен линеен календарен план, съобразен с технологичната последователност на процесите, който отразява всички предвидени за изпълнение дейности, взаимообрързаността между тях и паралелното изпълнение на две или няколко дейности. Линейният календарен план, придружен с Диаграма на работната ръка, и предложената от участника организация за изпълнение на поръчката обосновават предложения от участника срок за изпълнение, а именно 124 календарни дни.

**По показателя „Качество на техническото предложение" (КТП) участникът „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД получва 80,00 точки.**

За всяка от дейностите в техническото предложение и в линеиния календарен план е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция, дефинирани са необходимите технически ресурси за нейното изпълнение и задълженията на съответните отговорни експерти, предложено паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение.

**Участникът „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД получава допълнителни 10 точки.**

За изпълнението на СМР на обекта участникът е дефинирал действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Представил е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на

обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. За всяка мярка са посочени съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението й, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.

**Участникът „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД получава допълнителни 5 точки.**

Участникът не е предложил конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Не е предложил конкретни методи и начини и за своевременно уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при евентуални прекъсвания на електро, ВиК и комуникационни мрежи на съседни имоти и сгради във връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР, не е предложил решения за временно захранване, съобразени с технологията, последователността и времетраенето на съответните СМР, с цел осигуряване на нормалния жизнен ритъм на засегнатите жители на квартала/консуматори.

**Участникът „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД не получава допълнителни 5 точки.**

**Оценката на показателя „Качество на техническото предложение" (КТП) се формира по следната формула:**

**КТП = КТПучастник / 100 х 100**

където:

**КТПучастник** са точките, които даден участник е получил за представеното от него предложение за изпълнение на поръчката;

**100** са максималният брой точки, които може да получи предложение за изпълнение на поръчката.

**Получена оценка от участника по показателя „Качество на техническото предложение" (КТП):**

**КТП = 95/100 х 100 = 95 точки**

***Участник: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛДИНГ“АД***

Предложението на участника включва:
- Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта;
- Линеен график за изпълнение на СМР;
- Диаграма на работната ръка.

Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката е **200 календарни дни.**

**Изложението на участника относно подхода за изпълнение на поръчката съдържа:**

1. Кратко представяне на участника.
2. Запознаване с предмете на поръчката. Цели.
3. Съществуващо положение.
4. Проектно решение.
5. Предложение за подход и организация на изълнение на обекта. Технология и последователност на извършваните СМР. Участникът определя следните основни етапи на изпълнение – подготвителен, дейности по изпълнение на СМР и довършителен.
6. Описание на отделните етапи за изпълнение на обществена поръчка:

***Етап 1*** – подготвителни работи. Участникът предвижда изпълнение на всички дейности за осигуряване безпрепятствено изпълнение на строителните дейности, като това включва осигуряване на всички разрешителни, за извозване на строителни отпадъци и земни почви, съгласуване на съществуващата подземна и надземна инфраструктура, намираща се в обхвата на пътя и получаване на заповед за ВОБД. **Участникът не е предвидил изработване на подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране, както и съгласуването и одобрението му. Също така не е предвидил изграждане на всички временни съоръжения – санитарни съоръжения, адекватно временно водоснабдяване, цялото електрозахранване за нуждите на обекта, както и монтаж и поддръжка на отличителна табела.**

***Етап 2*** – дейности по изпълнение на СМР: дейности свързани с изпълнение на всички технологично необходими действия, необходими за реализиране на целите. Изпълнението ще започне след издаване на заповед за ВОБД и участникът предвижда изпълнение на всички СМР, съгласно нормативните изисквания, изискванията на възложителя, инструкциите за изпълнение и препоръките на производителите на влаганите материали.

***Етап 3*** – предаване на обекта, след приключване изпълнението на възложените работи. Участникът е маркирал че предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен технически протокол.

Основните дейности, описани от участника, обхващат следните поддейности, като тяхната последователност и взаимосвързаност е следната – подготвителни дейности по започването на строителството, база за нуждите на строителството; участникът предвижда изграждането на подходяща площадка на **територията на град Болярово** (обектът е ситуиран в ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ); мобилизация на бригадите, които ще работят на обекта; извършване на СМР; лабораторни изпитвания; въвеждане в експлоатация.

**Участникът не е предвидил изпълнението на допълнителни дейности – участие в процедура по въвеждане на обекта в експлоатация, отстраняване на недостатъци, установени при предаването на строежа и въвеждането му във експлоатация, гаранционна поддържане на строежа, включително отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове.**

7. Последователност на изпълняваните процеси. Участникът е маркирал следните предвидени от него процеси:

- Съставяне и подписване на Протокол обр. номер 2 за откриване на строителна площадка 1 ден
- Подготвителни организационни и мобилизационни дейности за обезпечаване изпълнението с необходимите ресурси (представения ръководител – екип, запознаване на гражданите с обекта, работни срещи, работен график / актуализиран график; мостри и сертификати на различните материали, които ще бъдат вложени; временна организация на движението)
- Дейности за осигуряване на ЗБУТ и намаляване затрудненията на жители и гости, трасиране на обекта, въвеждане на ВОД
- Дейности по изпълнение на СМР (контрол на качеството на материали и СМР)
- Контрол на изпълнението, проби и изпитвания, актове и протоколи по време на строителството, изготвяне на екзекутивна документация
- Почистване на строителните площи, окомплектоване и предаване на екзекутивната документация, съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 и предаване обекта на възложителя. Технология и последователност на извършените СМР. Участникът предвижда изпълнение на следните основни дейности – демонтажни и земни работи, пътни работи, асфалтови работи, маркировка и пътни знаци.

8. Отлагане върху терена, границите на изкопа и съоръжението по трасето, въвеждане на временна организация на движение, насип за пътища и оформяне на откоси от подходящи почви, рязане асфалтова настилка, разваляне съществуваща пътна конструкция, изкоп на неподходящ материал за почистване на водостоци, изваждане на бордюри, уплътняване на земно легло, първи битомен разлив, пътна основа от трошен камък, плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт, доставка и полагане на БЕТ Пътни бордюри и подложен бетон

"В10"за бордюрите **(участникът не е предвидил осигуряване на достъпна среда в зоните на кръстовищата, както и понижени бордюри пред утвърдени автомобилни входове и изходи на УПИ)**, доставка и монтаж на пътни знаци, доставка и полагане на маркировка съгласно БДС. Участникът е представил основните изисквания при изпълнение на дейностите, технология на изпълнение, предвидена техника и механизация и изисквания към материалите.

9. Предложение за организация на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работа на човешки ресурс за всички дейности – в табличен вид е представена последователността по извършване на СМР и необходимите ресурси, съответстващи на приложения към техническото предложение линеен график и разпределение на дейностите по измерими операции.

10. Вътрешна организация, последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорни експерти. Подробно и детайлно участникът е представил изисквания към персонала, схема на организационната структура, действия и задължения на отговорните експерти (ръководител обект, технически ръководител, инженер геодезист, отговорник по качеството) вътрешен контрол включващ, контрол на количествата и качествата изпълнените СМР, мерки за постигане на качеството, контрол на качеството на влаганите материали и всички предвидени за изпълнение СМР, предвидено оборудване при изпълнението, изпитване и приемане на завършените дейности, контрол при доставка на материали, организация на доставките на материали, действия при възникване на повреда при строителната механизация.

При извършения от комисията преглед на представеното от участника предложение за цялостен подход за изпълнение на обществената поръчка е констатирано, че същото не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и не е съобразено с предмета на поръчката и проектната документация. В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи технологична последователност и организация за изпълнение на СМР, които счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности.

Констатациите на комисията по своята същност представляват липси, които не може да бъдат санирани по реда на чл.104, ал.5 от ЗОП. Разпоредбата на чл.104, ал.5 от ЗОП е неприложима, тъй като не може да се изиска от участника разяснение по заявените данни или допълнителни доказателства, защото това би довело до забранена от ЗОП промяна на техническото предложение на участника.

От гореизложеното става ясно, че представеното предложение за изпълнение на поръчката от участника „Трейс Груп Холдинг" АД, не отговаря на изискванията на Възложителя подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за

участие.

• Съгласно т.3 Изисквания за изпълнение на обществената поръчка, т.3.7 Изисквания за сигурност, подточка 3.7.4. Противопожарна защита, Възложителят е поставил следното изискване към участниците: *„преди започване на строителството изпълнителят трябва да изработи подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране и да го представи за съгласуване и одобрение".*

**Участникът не е предвидил изработване на подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране, както и съгласуването и одобрението му.**

• Съгласно т.3 Изисквания за изпълнение на обществената поръчка, т.3.9 "Цели на спецификацията", подточка 3.9.6 "Временни съоръжения" Възложителят е поставил следното изискване към участниците: *„е длъжен да изгради всички временни съоръжения – санитарни съоръжения (3.9.6.2. Санитарни съоръжения от техническата спецификация), адекватно временно водоснабдяване (3.9.6.3. Водоснабдяване от техническата спецификация), цялото електрозахранване за нуждите на обекта (3.9.6.4. Електроснабдяване от техническата спецификация)".*

**Участникът не е предвидил изграждане на всички временни съоръжения – санитарни съоръжения, адекватно временно водоснабдяване, цялото електрозахранване за нуждите на обекта.**

• Съгласно т.3 Изисквания за изпълнение на обществената поръчка, т.3.9 "Цели на спецификацията", подточка 3.9.5 "Дейности" за обекта Възложителят е поставил следното изискване към участниците: *„следва да се осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия отличителна табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от Възложителя".*

**Участникът не е предвидил монтаж и поддръжка на отличителна табела.**

• Съгласно т.3 Изисквания за изпълнение на обществената поръчка, т.3.1 "Общи изисквания" Възложителят е поставил изискване към участниците за изпълнението на допълнителни дейности:

*„– участие в процедура по въвеждане на обекта в експлоатация;*

*- отстраняване на недостатъци, установени при предаването на строежа и въвеждането му във експлоатация;*

*- гаранционна поддържане на строежа, включително отстраняване напроявени дефекти през гаранционните срокове"*

**Участникът не е предвидил изпълнението на допълнителни дейности – участие в процедура по въвеждане на обекта в експлоатация, отстраняване на недостатъци,**

**установени при предаването на строежа и въвеждането му във експлоатация, гаранционна поддържане на строежа, включително отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове.**

- Посоченото изискване на Възложителя в т.2.10. от Техническата спецификация е за осигуряване на достъпна среда: *„В зоните на кръстовищата, при бордюрните криви, както и пред утвърдени автомобилни входове и изходи на УПИ, високите бордюри преминават в понижени бордюри, на нивото на пътната настилка, чрез понижаващи рампи".*

**Участникът не е предвидил осигуряване на достъпна среда в зоните на кръстовищата, както и понижени бордюри пред утвърдени автомобилни входове и изходи на УПИ.**

**Посочените констатации на комисията не са отразени и в приложения към предложението за изпълнение линеен график.**

Посочените изисквания са част от предварително обявените условия и за участниците възниква задължение, произтичащо от чл.101, ал.5 от ЗОП, да изготвят офертата си като се придържат точно към обявените от възложителя условия, като при неспазване на някое от предварителните условия, за комисията възниква задължение да предложи участника за отстраняване, тъй като не е спазил някое от предварителните условия. В същия смисъл е нормата на чл.39, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В този случай нормата на чл.107, т.2, б „а" от ЗОП разписва, че възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е посочил, че като „База за нуждите на строителството, ще се използва подходяща площадка на територията на град Болярово, предварително съгласувана с Възложителя". Освен това е посочил, че „Предмет на настоящата поръчка е извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Болярово".

Предвид посочените по – горе несъответствия, комисията може да направи извод, че не става категорично ясно дали тази несъответствия са само от категорията на техническите или част от текстове в техническото предложение на участника се отнасят до друг Възложител (от град Болярово) и до друга обществена поръчка, а не до конкретния предмет на настоящата поръчка. С това разминаване, комисията счита, че в известна степен могат да се подложи на съмнение пълната относимост на техническото предложение на участника спрямо изискванията на възложителя, Община Братя Даскалови, която относимост е много важно условие и която може да се разглежда и като гаранция за качествено, точно и навременно изпълнение на предмета на поръчката, както и да обоснове направеното ценово предложение

за изпълнение на предмета на поръчката. В този смисъл може да се обоснове извод за непредназначеност на част от техническото предложение към предмета на поръчката.

**Предвид гореизложените мотиви от Комисията и с оглед установеното несъответствие офертата на участника е неподходяща по смисъла на т.25, § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Посоченото техническо предложение на участника не отговаря на изискването на възложителя, посочено в документацията за обществена поръчка, касаещо задължително минимално съдържание, което следва да има, съгласно Техническата спецификация. Представеното от участника техническо предложение съдържа текстове, показващи непредназначеност към настоящата обществена поръчка.**

На основание чл.107, т.2, б „а" от ЗОП, комисията предлага участникът „Трейс Груп Холдинг" АД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция №2.

**Комисията ще продължи своята работа в 10:30 часа на 28.11.2019г.**
**Комисията продължава своята работа на 28.11.2019г.**

**Обособена позиция № 3:**„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Мирово, улица 1 – ОТ60 до ОТ140 (през ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123) община Братя Даскалови"

***Участник: „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД***

Предложението на участника включва:
- Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта;
- Линеен график за изпълнение на СМР;
- Диаграма на работната ръка.

Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката е **96 календарни дни.**

**Изложението на участника относно подхода за изпълнение на поръчката съдържа:**

1. Представяне на участника.
2. Цел и обхват на поръчката.
3. Подход на изпълнение – участникът маркира следните организационни етапи – подготвителни дейности, строителни дейности, заключителни дейности, дейности по гаранционно обслужване.

4. Подготвителни дейности – след подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура съгласно наредба номер 3 /31.07.2003г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ участникът предвижда изпълнение на следните подготвителни дейности

- монтаж и поддръжка на устойчива на климатични условия, отличителна табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от възложителя, трасиране на обекта (ще бъдат осигурени, установени и поддържани нивелачни репери, описани в таблица със съответните нива); мобилизация на строителната площадка.

Мобилизацията на строителната площадка обхваща изпълнение на следните работи:

-временна организация на движението, включваща ситуиране на временен лагер и въвеждане на временна организация на движението съгласно проект ВОД, актуализация на проект ВОД, съгласуван с органите на полицията, временна сигнализация по време на строителните работи и при необходимост временни обиколни пътища.

- временно строителство, което включва – обособяване на временен лагер със зони за складове, паркинг за механизация, санитарни зони и зони за бърза помощ, адекватно временно водоснабдяване и електрозахранване, при необходимост ще се изградят временни съоръжения.

- мобилизация на ресурсите – материали (подход за доставка на материалите, основни видове материали, които ще бъдат използвани на обекта) входящ контрол, механизация (необходима строителна техника като вид и брой машини, представени в табличен вид), планирана организация на трафика на строителна механизация, необходима за изпълнение на строителството, действия за изпълнение при отказ, инциденти със строителни машини, включително план за действия при унищожения или ремонт на унищожено или повредено оборудване; човешки ресурси, организационна структура, отговорности и задължения на всички предвидени за изпълнение технически ръководители, координатор безопасност и здраве, специалист контрол на качеството, ръководител геодезия, ръководител механизация, специалист ПТО, изпълнителски състав.

- осъществяване на комуникация с възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти;

- методи и начин на предварително информиране на обществеността за районите на работа

- методи и начини за своевременно уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при евентуално прекъсване на електро, ВИК и комунални мрежи, предложения за реализиране на решения за временно захранване

- осигуряване на безопасни условия на труд

- противопожарна защита – изработване на подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране, съгласувания и одобрение, предприемане на необходими превантивни мерки, действия в случай на аварийно положение

- опазване на околната среда

5. Строителни дейности:

- технология на изпълнение на строителните работи, временна организация и безопасност на движението за един етап на изпълнение на СМР, подготвителни и земни работи (изваждане на бордюри, рязане на асфалтна настилка, разваляне на съществуваща земна настилка, уплътняване на земно легло, насип за пътища и оформяне на откоси от подходящи почви, изкоп на неподходящ материал за почистване на водостоци), пътни асфалтови работи (пътна основа от трошен камък, 0-63мм – 20 см, доставка и полагане на

подложен бетон В10 за бордюри, доставка и полагане на БЕТ. Пътни бордюри 18/35, вкл. осигуряване на достъпна среда в зоните на кръстовищата, както и понижени бордюри пред утвърдени автомобилни входове и изходи на УПИ, пътна основа от трошен камък 0-32 мм – 12 см, първи битумен разлив, плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт 5 см ), вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка.

- технологична последователност на строителните работи – стратегия за изпълнение на дейностите, етапи на изпълнение, принципна последователност, технологична таблица, в която са отразени всички етапи на изпълнение, всички строителни дейности, продължителност на изпълнение, начало и край на изпълнение, норма време, предвидената техника и механизация за изпълнение на всяка една дейност, както и ангажираните с това ръководни и технически лица, а конкретната взаимообвързаност и паралелното изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение е видно от приложения подробен линеен график.
- вземане на проби
- измерване на строителните работи и документация.

6.Заключителни дейности – демобилизация на строителната площадка – предаване обекта на възложителя.

7. Дейности по гаранционно обслужване, отстраняване на недостатъци, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация, гаранционно поддържане на строежа, включително отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове.

Изложението на участника е представено в пълнота и отговаря на нормативните изисквания и изискванията на възложителя. Представена технологичната последователност и организация за изпълнение на СМР е съобразена със спецификата и местоположението на обекта, предмет на поръчката, в съответствие с техническата документация и спецификация.

8. Мерки за вътрешен контрол – подробно и в пълнота е представена организация на работа, обезпечаване с подходящи човешки ресурси, обезпечаване с механизация, осъществяване на входящ контрол на материалите, качествено производство на асфалтова смес, контрол при изпълнени на работите (съдържание и обхват на мерките, конкретни лица ангажирани с изпълнението, конкретни задължения, очаквани резултати върху качеството на изпълнението й).

Участникът е представил аргументирано предложението си за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвидената технология и оборудване на база представените данни в инвестиционните проекти. Предложил е технологична последователност и организация за изпълнение на СМР, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати, която обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, като са отчетени спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности са описани в технологична последователност и взаимна обвързаност, като е представено разпределението им между ключовите експерти, разгледани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на СМР. Организацията за изпълнение, предложена от участника отговаря на изискванията на възложителя и да е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Участникът е представил организация и мобилизация на предвидените за изпълнение на поръчката ресурси.

Участникът е представил подробен линеен календарен план, съобразен с технологичната последователност на процесите, който отразява всички предвидени за изпълнение дейности, взаимообрързаността между тях и паралелното изпълнение на две или няколко дейности. Линейният календарен план, придружен с Диаграма на работната ръка, и предложената от участника организация за изпълнение на поръчката обосновават предложения от участника срок за изпълнение, а именно 96 календарни дни.

**По показателя „Качество на техническото предложение" (КТП) участникът „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД получва 80,00 точки.**

За всяка от дейностите в техническото предложение и в линеиния календарен план е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция, дефинирани са необходимите технически ресурси за нейното изпълнение и задълженията на съответните отговорни експерти, предложено паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение.

**Участникът „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД получава допълнителни 10 точки.**

За изпълнението на СМР на обекта участникът е дефинирал действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Представил е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. За всяка мярка са посочени съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението й, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.

**Участникът „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД получава допълнителни 5 точки.**

Участникът не е предложил конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Не е предложил конкретни методи и начини и за своевременно уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при евентуални прекъсвания на електро, ВиК и комуникационни мрежи на съседни имоти и сгради във връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР, не е предложил решения за временно захранване, съобразени с технологията, последователността и времетраенето на съответните СМР, с цел осигуряване на нормалния жизнен ритъм на засегнатите жители на квартала/консуматори.

**Участникът „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД не получава допълнителни 5 точки.**

**Оценката на показателя „Качество на техническото предложение" (КТП) се формира по следната формула:**

**КТП = КТПучастник / 100 х 100**

където:

**КТПучастник** са точките, които даден участник е получил за представеното от него предложение за изпълнение на поръчката;

**100** са максималният брой точки, които може да получи предложение за изпълнение на поръчката.

**Получена оценка от участника по показателя „Качество на техническото предложение" (КТП):**

**КТП = 95/100 х 100 = 95 точки**

***Участник: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛДИНГ"АД***

Предложението на участника включва:
- Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта;
- Линеен график за изпълнение на СМР;
- Диаграма на работната ръка.

Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката е **100 календарни дни.**

**Изложението на участника относно подхода за изпълнение на поръчката съдържа:**

1. Кратко представяне на участника.
2. Запознаване с предмете на поръчката. Цели.
3. Съществуващо положение.
4. Проектно решение.
5. Предложение за подход и организация на изълнение на обекта. Технология и последователност на извършваните СМР. Участникът определя следните основни етапи на изпълнение – подготвителен, дейности по изпълнение на СМР и довършителен.
6. Описание на отделните етапи за изпълнение на обществена поръчка:
***Етап 1*** – подготвителни работи. Участникът предвижда изпълнение на всички дейности за осигуряване безпрепятствено изпълнение на строителните дейности, като това включва осигуряване на всички разрешителни, за извозване на строителни отпадъци и земни почви, съгласуване на съществуващата подземна и надземна инфраструктура, намираща се в обхвата на пътя и получаване на заповед за ВОБД. **Участникът не е предвидил изработване на подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране, както и съгласуването и одобрението му. Също така не е предвидил изграждане на всички временни съоръжения – санитарни съоръжения, адекватно временно водоснабдяване, цялото електрозахранване за нуждите на обекта, както и монтаж и поддръжка на отличителна табела.**

***Етап 2*** – дейности по изпълнение на СМР: дейности свързани с изпълнение на всички технологично необходими действия, необходими за реализиране на целите. Изпълнението ще започне след издаване на заповед за ВОБД и участникът предвижда изпълнение на всички СМР, съгласно нормативните изисквания, изискванията на възложителя, инструкциите за изпълнение и препоръките на производителите на влаганите материали.

***Етап 3*** – предаване на обекта, след приключване изпълнението на възложените работи. Участникът е маркирал че предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен технически протокол.
Основните дейности, описани от участника, обхващат следните поддейности, като тяхната последователност и взаимосвързаност е следната – подготвителни дейности по започването на строителството, база за нуждите на строителството; участникът предвижда изграждането на подходяща площадка на **територията на град Болярово** (обектът е ситуиран в ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ); мобилизация на бригадите, които ще работят на обекта; извършване на СМР; лабораторни изпитвания; въвеждане в експлоатация.
**Участникът не е предвидил изпълнението на допълнителни дейности – участие в процедура по въвеждане на обекта в експлоатация, отстраняване на недостатъци, установени при предаването на строежа и въвеждането му във експлоатация,**

**гаранционна поддържане на строежа, включително отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове.**

7. Последователност на изпълняваните процеси. Участникът е маркирал следните предвидени от него процеси:

- Съставяне и подписване на Протокол обр. номер 2 за откриване на строителна площадка 1 ден
- Подготвителни организационни и мобилизационни дейности за обезпечаване изпълнението с необходимите ресурси (представения ръководител – екип, запознаване на гражданите с обекта, работни срещи, работен график / актуализиран график; мостри и сертификати на различните материали, които ще бъдат вложени; временна организация на движението)
- Дейности за осигуряване на ЗБУТ и намаляване затрудненията на жители и гости, трасиране на обекта, въвеждане на ВОД
- Дейности по изпълнение на СМР (контрол на качеството на материали и СМР)
- Контрол на изпълнението, проби и изпитвания, актове и протоколи по време на строителството, изготвяне на екзекутивна документация
- Почистване на строителните площи, окомплектоване и предаване на екзекутивната документация, съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 и предаване обекта на възложителя. Технология и последователност на извършените СМР. Участникът предвижда изпълнение на следните основни дейности – демонтажни и земни работи, пътни работи, асфалтови работи, маркировка и пътни знаци.

8. Отлагане върху терена, границите на изкопа и съоръжението по трасето, въвеждане на временна организация на движение, насип за пътища и оформяне на откоси от подходящи почви, рязане асфалтова настилка, разваляне съществуваща пътна конструкция, изкоп на неподходящ материал за почистване на водостоци, изваждане на бордюри, уплътняване на земно легло, първи битомен разлив, пътна основа от трошен камък, плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт, доставка и полагане на БЕТ Пътни бордюри и подложен бетон "В10"за бордюрите **(участникът не е предвидил осигуряване на достъпна среда в зоните на кръстовищата, както и понижени бордюри пред утвърдени автомобилни входове и изходи на УПИ)**, доставка и монтаж на пътни знаци, доставка и полагане на маркировка съгласно БДС. Участникът е представил основните изисквания при изпълнение на дейностите, технология на изпълнение, предвидена техника и механизация и изисквания към материалите.

9. Предложение за организация на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работа на човешки ресурс за всички дейности – в табличен вид е представена последователността по извършване на СМР и необходимите ресурси, съответстващи на приложения към техническото предложение линеен график и разпределение на дейностите по измерими операции.

10. Вътрешна организация, последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорни експерти. Подробно и детайлно участникът е представил изисквания към

персонала, схема на организационната структура, действия и задължения на отговорните експерти (ръководител обект, технически ръководител, инженер геодезист, отговорник по качеството) вътрешен контрол включващ, контрол на количествата и качествата изпълнените СМР, мерки за постигане на качеството, контрол на качеството на влаганите материали и всички предвидени за изпълнение СМР, предвидено оборудване при изпълнението, изпитване и приемане на завършените дейности, контрол при доставка на материали, организация на доставките на материали, действия при възникване на повреда при строителната механизация.

При извършения от комисията преглед на представеното от участника предложение за цялостен подход за изпълнение на обществената поръчка е констатирано, че същото не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и не е съобразено с предмета на поръчката и проектната документация. В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи технологична последователност и организация за изпълнение на СМР, които счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности.

Констатациите на комисията по своята същност представляват липси, които не може да бъдат санирани по реда на чл.104, ал.5 от ЗОП. Разпоредбата на чл.104, ал.5 от ЗОП е неприложима, тъй като не може да се изиска от участника разяснение по заявените данни или допълнителни доказателства, защото това би довело до забранена от ЗОП промяна на техническото предложение на участника.

От гореизложеното става ясно, че представеното предложение за изпълнение на поръчката от участника „Трейс Груп Холдинг" АД, не отговаря на изискванията на Възложителя подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие.

- Съгласно т.3 Изисквания за изпълнение на обществената поръчка, т.3.7 Изисквания за сигурност, подточка 3.7.4. Противопожарна защита, Възложителят е поставил следното изискване към участниците: *„преди започване на строителството изпълнителят трябва да изработи подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране и да го представи за съгласуване и одобрение"*.

**Участникът не е предвидил изработване на подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране, както и съгласуването и одобрението му.**

- Съгласно т.3 Изисквания за изпълнение на обществената поръчка, т.3.9 "Цели на спецификацията", подточка 3.9.6 "Временни съоръжения" Възложителят е поставил следното изискване към участниците: *„е длъжен да изгради всички временни съоръжения*

*– санитарни съоръжения (3.9.6.2. Санитарни съоръжения от техническата спецификация), адекватно временно водоснабдяване (3.9.6.3. Водоснабдяване от техническата спецификация), цялото електрозахранване за нуждите на обекта (3.9.6.4. Електроснабдяване от техническата спецификация)".*

**Участникът не е предвидил изграждане на всички временни съоръжения – санитарни съоръжения, адекватно временно водоснабдяване, цялото електрозахранване за нуждите на обекта.**

• Съгласно т.3 Изисквания за изпълнение на обществената поръчка, т.3.9 "Цели на спецификацията", подточка 3.9.5 "Дейности" за обекта Възложителят е поставил следното изискване към участниците: *„следва да се осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия отличителна табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от Възложителя".*

**Участникът не е предвидил монтаж и поддръжка на отличителна табела.**

• Съгласно т.3 Изисквания за изпълнение на обществената поръчка, т.3.1 "Общи изисквания" Възложителят е поставил изискване към участниците за изпълнението на допълнителни дейности:

*„– участие в процедура по въвеждане на обекта в експлоатация;*

*- отстраняване на недостатъци, установени при предаването на строежа и въвеждането му във експлоатация;*

*- гаранционна поддържане на строежа, включително отстраняване напроявени дефекти през гаранционните срокове"*

**Участникът не е предвидил изпълнението на допълнителни дейности – участие в процедура по въвеждане на обекта в експлоатация, отстраняване на недостатъци, установени при предаването на строежа и въвеждането му във експлоатация, гаранционна поддържане на строежа, включително отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове.**

• Посоченото изискване на Възложителя в т.3.10. от Техническата спецификация е за осигуряване на достъпна среда: *„В зоните на кръстовищата, при бордюрните криви, както и пред утвърдени автомобилни входове и изходи на УПИ, високите бордюри преминават в понижени бордюри, на нивото на пътната настилка, чрез понижаващи рампи".*

**Участникът не е предвидил осигуряване на достъпна среда в зоните на кръстовищата, както и понижени бордюри пред утвърдени автомобилни входове и изходи на УПИ.**

**Посочените констатации на комисията не са отрзени и в приложения към предложението за изпълнение линеен график.**

Посочените изисквания са част от предварително обявените условия и за участниците възниква задължение, произтичащо от чл.101, ал.5 от ЗОП, да изготвят офертата си като се придържат точно към обявените от възложителя условия, като при неспазване на някое от предварителните условия, за комисията възниква задължение да предложи участника за отстраняване, тъй като не е спазил някое от предварителните условия. В същия смисъл е нормата на чл.39, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В този случай нормата на чл.107, т.2, б „а" от ЗОП разписва, че възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е посочил, че като „База за нуждите на строителството, ще се използва подходяща площадка на територията на град Болярово, предварително съгласувана с Възложителя". Освен това е посочил, че „Предмет на настоящата поръчка е извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Болярово".

Предвид посочените по – горе несъответствия, комисията може да направи извод, че не става категорично ясно дали тази несъответствия са само от категорията на техническите или част от текстове в техническото предложение на участника се отнасят до друг Възложител (от град Болярово) и до друга обществена поръчка, а не до конкретния предмет на настоящата поръчка. С това разминаване, комисията счита, че в известна степен могат да се подложи на съмнение пълната относимост на техническото предложение на участника спрямо изискванията на възложителя, Община Братя Даскалови, която относимост е много важно условие и която може да се разглежда и като гаранция за качествено, точно и навременно изпълнение на предмета на поръчката, както и да обоснове направеното ценово предложение за изпълнение на предмета на поръчката. В този смисъл може да се обоснове извод за непредназначеност на част от техническото предложение към предмета на поръчката.

**Предвид гореизложените мотиви от Комисията и с оглед установеното несъответствие офертата на участника е неподходяща по смисъла на т.25, § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Посоченото техническо предложение на участника не отговаря на изискването на възложителя, посочено в документацията за обществена поръчка, касаещо задължително минимално съдържание, което следва да има, съгласно Техническата спецификация. Представеното от участника техническо предложение съдържа текстове, показващи непредназначеност към настоящата обществена поръчка.**

На основание чл.107, т.2, б „а" от ЗОП, комисията предлага участникът „Трейс Груп Холдинг" АД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция №3.

**Комисията ще продължи своята работа в 10:30 часа на 29.11.2019г.**
**Комисията продължава своята работа на 29.11.2019г.**

**Обособена позиция № 4:**„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Оризово, улица 4 – ОТ109 до кръстовище с път III - 666 (през ОТ108, ОТ112, ОТ113) община Братя Даскалови“.

***Участник: „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД***

Предложението на участника включва:
- Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта;
- Линеен график за изпълнение на СМР;
- Диаграма на работната ръка.

Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката е **103 календарни дни.**

**Изложението на участника относно подхода за изпълнение на поръчката съдържа:**

1. Представяне на участника.
2. Цел и обхват на поръчката.
3. Подход на изпълнение – участникът маркира следните организационни етапи – подготвителни дейности, строителни дейности, заключителни дейности, дейности по гаранционно обслужване.
4. Подготвителни дейности – след подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура съгласно наредба номер 3 /31.07.2003г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ участникът предвижда изпълнение на следните подготвителни дейности
- монтаж и поддръжка на устойчива на климатични условия, отличителна табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от възложителя, трасиране на обекта (ще бъдат осигурени, установени и поддържани нивелачни репери, описани в таблица със съответните нива); мобилизация на строителната площадка.

Мобилизацията на строителната площадка обхваща изпълнение на следните работи:
-временна организация на движението, включваща ситуиране на временен лагер и въвеждане на временна организация на движението съгласно проект ВОД, актуализация на проект ВОД, съгласуван с органите на полицията, временна сигнализация по време на строителните работи и при необходимост временни обиколни пътища.
- временно строителство, което включва – обособяване на временен лагер със зони за складове, паркинг за механизация, санитарни зони и зони за бърза помощ, адекватно временно водоснабдяване и електрозахранване, при необходимост ще се изградят временни съоръжения.
- мобилизация на ресурсите – материали (подход за доставка на материалите, основни видове материали, които ще бъдат използвани на обекта) входящ контрол, механизация

(необходима строителна техника като вид и брой машини, представени в табличен вид), планирана организация на трафика на строителна механизация, необходима за изпълнение на строителството, действия за изпълнение при отказ, инциденти със строителни машини, включително план за действия при унищожения или ремонт на унищожено или повредено оборудване; човешки ресурси, организационна структура, отговорности и задължения на всички предвидени за изпълнение технически ръководители, координатор безопасност и здраве, специалист контрол на качеството, ръководител геодезия, ръководител механизация, специалист ПТО, изпълнителски състав.

- осъществяване на комуникация с възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти;
- методи и начин на предварително информиране на обществеността за районите на работа
- методи и начини за своевременно уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при евентуално прекъсване на електро, ВИК и комунални мрежи, предложения за реализиране на решения за временно захранване
- осигуряване на безопасни условия на труд
- противопожарна защита – изработване на подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране, съгласувания и одобрение, предприемане на необходими превантивни мерки, действия в случай на аварийно положение
- опазване на околната среда

5. Строителни дейности:

- технология на изпълнение на строителните работи, временна организация и безопасност на движението за един етап на изпълнение на СМР, подготвителни и земни работи (изваждане на бордюри, рязане на асфалтна настилка, разваляне на съществуваща земна настилка, уплътняване на земно легло, насип за пътища и оформяне на откоси от подходящи почви, изкоп на неподходящ материал за почистване на водостоци), пътни асфалтови работи (пътна основа от трошен камък, 0-63мм – 20 см, доставка и полагане на подложен бетон В10 за бордюри, доставка и полагане на БЕТ. Пътни бордюри 18/35, вкл. осигуряване на достъпна среда в зоните на кръстовищата, както и понижени бордюри пред утвърдени автомобилни входове и изходи на УПИ, пътна основа от трошен камък 0-32 мм – 12 см, първи битумен разлив, плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт 5 см ), вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка.
- технологична последователност на строителните работи – стратегия за изпълнение на дейностите, етапи на изпълнение, принципна последователност, технологична таблица, в която са отразени всички етапи на изпълнение, всички строителни дейности, продължителност на изпълнение, начало и край на изпълнение, норма време, предвидената техника и механизация за изпълнение на всяка една дейност, както и ангажираните с това ръководни и технически лица, а конкретната взаимообвързаност и паралелното изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение е видно от приложения подробен линеен график.
- вземане на проби
- измерване на строителните работи и документация.

6.Заключителни дейности – демобилизация на строителната площадка – предаване обекта на възложителя.

7. Дейности по гаранционно обслужване, отстраняване на недостатъци, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация, гаранционно поддържане на строежа, включително отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове.

Изложението на участника е представено в пълнота и отговаря на нормативните изисквания и изискванията на възложителя. Представена технологичната последователност и организация за изпълнение на СМР е съобразена със спецификата и местоположението на обекта, предмет на поръчката, в съответствие с техническата документация и спецификация.
8. Мерки за вътрешен контрол – подробно и в пълнота е представена организация на работа, обезпечаване с подходящи човешки ресурси, обезпечаване с механизация, осъществяване на входящ контрол на материалите, качествено производство на асфалтова смес, контрол при изпълнени на работите (съдържание и обхват на мерките, конкретни лица ангажирани с изпълнението, конкретни задължения, очаквани резултати върху качеството на изпълнението й).

Участникът е представил аргументирано предложението си за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвидената технология и оборудване на база представените данни в инвестиционните проекти. Предложил е технологична последователност и организация за изпълнение на СМР, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати, която обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, като са отчетени спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности са описани в технологична последователност и взаимна обвързаност, като е представено разпределението им между ключовите експерти, разгледани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на СМР. Организацията за изпълнение, предложена от участника отговаря на изискванията на възложителя и да е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Участникът е представил организация и мобилизация на предвидените за изпълнение на поръчката ресурси.

Участникът е представил подробен линеен календарен план, съобразен с технологичната последователност на процесите, който отразява всички предвидени за изпълнение дейности, взаимообрързаността между тях и паралелното изпълнение на две или няколко дейности. Линейният календарен план, придружен с Диаграма на работната ръка, и предложената от участника организация за изпълнение на поръчката обосновават предложения от участника срок за изпълнение, а именно 103 календарни дни.

**По показателя „Качество на техническото предложение" (КТП) участникът „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД получва 80,00 точки.**

За всяка от дейностите в техническото предложение и в линеиния календарен план е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция,

дефинирани са необходимите технически ресурси за нейното изпълнение и задълженията на съответните отговорни експерти, предложено паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение.

**Участникът „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД получава допълнителни 10 точки.**

За изпълнението на СМР на обекта участникът е дефинирал действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Представил е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. За всяка мярка са посочени съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението й, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.

**Участникът „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД получава допълнителни 5 точки.**

Участникът не е предложил конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Не е предложил конкретни методи и начини и за своевременно уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при евентуални прекъсвания на електро, ВиК и комуникационни мрежи на съседни имоти и сгради във връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР, не е предложил решения за временно захранване, съобразени с технологията, последователността и времетраенето на съответните СМР, с цел осигуряване на нормалния жизнен ритъм на засегнатите жители на квартала/консуматори.

**Участникът „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД не получава допълнителни 5 точки.**

**Оценката на показателя „Качество на техническото предложение" (КТП) се формира по следната формула:**

**КТП = КТПучастник / 100 х 100**

където:

**КТПучастник** са точките, които даден участник е получил за представеното от него предложение за изпълнение на поръчката;

**100** са максималният брой точки, които може да получи предложение за изпълнение на поръчката.

**Получена оценка от участника по показателя „Качество на техническото предложение" (КТП):**

**КТП = 95/100 x 100 = 95 точки**

***Участник: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛДИНГ"АД***

Предложението на участника включва:
- Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта;
- Линеен график за изпълнение на СМР;
- Диаграма на работната ръка.

Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката е **150 календарни дни.**

**Изложението на участника относно подхода за изпълнение на поръчката съдържа:**

1. Кратко представяне на участника.
2. Запознаване с предмете на поръчката. Цели.
3. Съществуващо положение.
4. Проектно решение.
5. Предложение за подход и организация на изълнение на обекта. Технология и последователност на извършваните СМР. Участникът определя следните основни етапи на изпълнение – подготвителен, дейности по изпълнение на СМР и довършителен.
6.Описание на отделните етапи за изпълнение на обществена поръчка:

***Етап 1*** – подготвителни работи. Участникът предвижда изпълнение на всички дейности за осигуряване безпрепятствено изпълнение на строителните дейности, като това включва осигуряване на всички разрешителни, за извозване на строителни отпадъци и земни почви, съгласуване на съществуващата подземна и надземна инфраструктура, намираща се в обхвата на пътя и получаване на заповед за ВОБД. **Участникът не е предвидил изработване на подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране, както и съгласуването и одобрението му. Също така не е предвидил изграждане на всички временни съоръжения – санитарни съоръжения, адекватно временно водоснабдяване, цялото електрозахранване за нуждите на обекта, както и монтаж и поддръжка на отличителна табела.**

***Етап 2*** – дейности по изпълнение на СМР: дейности свързани с изпълнение на всички технологично необходими действия, необходими за реализиране на целите. Изпълнението ще започне след издаване на заповед за ВОБД и участникът предвижда изпълнение на всички СМР, съгласно нормативните изисквания, изискванията на възложителя, инструкциите за изпълнение и препоръките на производителите на влаганите материали.

***Етап 3*** – предаване на обекта, след приключване изпълнението на възложените работи. Участникът е маркирал че предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен технически протокол.

Основните дейности, описани от участника, обхващат следните поддейности, като тяхната последователност и взаимосвързаност е следната – подготвителни дейности по започването на строителството, база за нуждите на строителството; участникът предвижда изграждането на подходяща площадка на **територията на град Болярово** (обектът е ситуиран в ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ); мобилизация на бригадите, които ще работят на обекта; извършване на СМР; лабораторни изпитвания; въвеждане в експлоатация.

**Участникът не е предвидил изпълнението на допълнителни дейности – участие в процедура по въвеждане на обекта в експлоатация, отстраняване на недостатъци, установени при предаването на строежа и въвеждането му във експлоатация, гаранционна поддържане на строежа, включително отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове.**

**7.** Последователност на изпълняваните процеси. Участникът е маркирал следните предвидени от него процеси:

- Съставяне и подписване на Протокол обр. номер 2 за откриване на строителна площадка 1 ден
- Подготвителни организационни и мобилизационни дейности за обезпечаване изпълнението с необходимите ресурси (представения ръководител – екип, запознаване на гражданите с обекта, работни срещи, работен график / актуализиран график; мостри и сертификати на различните материали, които ще бъдат вложени; временна организация на движението)
- Дейности за осигуряване на ЗБУТ и намаляване затрудненията на жители и гости, трасиране на обекта, въвеждане на ВОД
- Дейности по изпълнение на СМР (контрол на качеството на материали и СМР)
- Контрол на изпълнението, проби и изпитвания, актове и протоколи по време на строителството, изготвяне на екзекутивна документация
- Почистване на строителните площи, окомплектоване и предаване на екзекутивната документация, съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 и предаване обекта на възложителя. Технология и последователност на извършените СМР. Участникът предвижда изпълнение на следните основни дейности – демонтажни и земни работи, пътни работи, асфалтови работи, маркировка и пътни знаци.

8. Отлагане върху терена, границите на изкопа и съоръжението по трасето, въвеждане на временна организация на движение, насип за пътища и оформяне на откоси от подходящи почви, рязане асфалтова настилка, разваляне съществуваща пътна конструкция, изкоп на неподходящ материал за почистване на водостоци, изваждане на бордюри, уплътняване на земно легло, първи битомен разлив, пътна основа от трошен камък, плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт, доставка и полагане на БЕТ Пътни бордюри и подложен бетон "В10"за бордюрите **(участникът не е предвидил осигуряване на достъпна среда в зоните на кръстовищата, както и понижени бордюри пред утвърдени автомобилни входове и изходи на УПИ)**, доставка и монтаж на пътни знаци, доставка и полагане на маркировка съгласно БДС. Участникът е представил основните изисквания при изпълнение на дейностите, технология на изпълнение, предвидена техника и механизация и изисквания към материалите.

9. Предложение за организация на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работа на човешки ресурс за всички дейности – в табличен вид е представена последователността по извършване на СМР и необходимите ресурси, съответстващи на приложения към техническото предложение линеен график и разпределение на дейностите по измерими операции.

10. Вътрешна организация, последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорни експерти. Подробно и детайлно участникът е представил изисквания към персонала, схема на организационната структура, действия и задължения на отговорните експерти (ръководител обект, технически ръководител, инженер геодезист, отговорник по качеството) вътрешен контрол включващ, контрол на количествата и качествата изпълнените СМР, мерки за постигане на качеството, контрол на качеството на влаганите материали и всички предвидени за изпълнение СМР, предвидено оборудване при изпълнението, изпитване и приемане на завършените дейности, контрол при доставка на материали, организация на доставките на материали, действия при възникване на повреда при строителната механизация.

При извършения от комисията преглед на представеното от участника предложение за цялостен подход за изпълнение на обществената поръчка е констатирано, че същото не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и не е съобразено с предмета на поръчката и проектната документация. В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи технологична последователност и организация за изпълнение на СМР, които счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности.

Констатациите на комисията по своята същност представляват липси, които не може да бъдат санирани по реда на чл.104, ал.5 от ЗОП. Разпоредбата на чл.104, ал.5 от ЗОП е

неприложима, тъй като не може да се изиска от участника разяснение по заявените данни или допълнителни доказателства, защото това би довело до забранена от ЗОП промяна на техническото предложение на участника.

От гореизложеното става ясно, че представеното предложение за изпълнение на поръчката от участника „Трейс Груп Холдинг" АД, не отговаря на изискванията на Възложителя подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие.

• Съгласно т.3 Изисквания за изпълнение на обществената поръчка, т.3.7 Изисквания за сигурност, подточка 3.7.4. Противопожарна защита, Възложителят е поставил следното изискване към участниците: *„преди започване на строителството изпълнителят трябва да изработи подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране и да го представи за съгласуване и одобрение".*

**Участникът не е предвидил изработване на подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране, както и съгласуването и одобрението му.**

• Съгласно т.3 Изисквания за изпълнение на обществената поръчка, т.3.9 "Цели на спецификацията", подточка 3.9.6 "Временни съоръжения" Възложителят е поставил следното изискване към участниците: *„е длъжен да изгради всички временни съоръжения – санитарни съоръжения (3.9.6.2. Санитарни съоръжения от техническата спецификация), адекватно временно водоснабдяване (3.9.6.3. Водоснабдяване от техническата спецификация), цялото електрозахранване за нуждите на обекта (3.9.6.4. Електроснабдяване от техническата спецификация)".*

**Участникът не е предвидил изграждане на всички временни съоръжения – санитарни съоръжения, адекватно временно водоснабдяване, цялото електрозахранване за нуждите на обекта.**

• Съгласно т.3 Изисквания за изпълнение на обществената поръчка, т.3.9 "Цели на спецификацията", подточка 3.9.5 "Дейности" за обекта Възложителят е поставил следното изискване към участниците: *„следва да се осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия отличителна табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от Възложителя".*

**Участникът не е предвидил монтаж и поддръжка на отличителна табела.**

• Съгласно т.3 Изисквания за изпълнение на обществената поръчка, т.3.1 "Общи изисквания" Възложителят е поставил изискване към участниците за изпълнението на допълнителни дейности:

*„– участие в процедура по въвеждане на обекта в експлоатация;*

*- отстраняване на недостатъци, установени при предаването на строежа и въвеждането му във експлоатация;*

- *гаранционна поддържане на строежа, включително отстраняване напроявени дефекти през гаранционните срокове"*

**Участникът не е предвидил изпълнението на допълнителни дейности – участие в процедура по въвеждане на обекта в експлоатация, отстраняване на недостатъци, установени при предаването на строежа и въвеждането му във експлоатация, гаранционна поддържане на строежа, включително отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове.**

- Посоченото изискване на Възложителя в т.4.10. от Техническата спецификация е за осигуряване на достъпна среда: *„В зоните на кръстовищата, при бордюрните криви, както и пред утвърдени автомобилни входове и изходи на УПИ, високите бордюри преминават в понижени бордюри, на нивото на пътната настилка, чрез понижаващи рампи".*

**Участникът не е предвидил осигуряване на достъпна среда в зоните на кръстовищата, както и понижени бордюри пред утвърдени автомобилни входове и изходи на УПИ.**

**Посочените констатации на комисията не са отразени и в приложения към предложението за изпълнение линеен график.**

Посочените изисквания са част от предварително обявените условия и за участниците възниква задължение, произтичащо от чл.101, ал.5 от ЗОП, да изготвят офертата си като се придържат точно към обявените от възложителя условия, като при неспазване на някое от предварителните условия, за комисията възниква задължение да предложи участника за отстраняване, тъй като не е спазил някое от предварителните условия. В същия смисъл е нормата на чл.39, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В този случай нормата на чл.107, т.2, б „а" от ЗОП разписва, че възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е посочил, че като „База за нуждите на строителството, ще се използва подходяща площадка на територията на град Болярово, предварително съгласувана с Възложителя". Освен това е посочил, че „Предмет на настоящата поръчка е извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Болярово".

Предвид посочените по – горе несъответствия, комисията може да направи извод, че не става категорично ясно дали тази несъответствия са само от категорията на техническите или част от текстове в техническото предложение на участника се отнасят до друг Възложител (от

град Болярово) и до друга обществена поръчка, а не до конкретния предмет на настоящата поръчка. С това разминаване, комисията счита, че в известна степен могат да се подложи на съмнение пълната относимост на техническото предложение на участника спрямо изискванията на възложителя, Община Братя Даскалови, която относимост е много важно условие и която може да се разглежда и като гаранция за качествено, точно и навременно изпълнение на предмета на поръчката, както и да обоснове направеното ценово предложение за изпълнение на предмета на поръчката. В този смисъл може да се обоснове извод за непредназначеност на част от техническото предложение към предмета на поръчката.

**Предвид гореизложените мотиви от Комисията и с оглед установеното несъответствие офертата на участника е неподходяща по смисъла на т.25, § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Посоченото техническо предложение на участника не отговаря на изискването на възложителя, посочено в документацията за обществена поръчка, касаещо задължително минимално съдържание, което следва да има, съгласно Техническата спецификация. Представеното от участника техническо предложение съдържа текстове, показващи непредназначеност към настоящата обществена поръчка.**

На основание чл.107, т.2, б „а" от ЗОП, комисията предлага участникът „Трейс Груп Холдинг" АД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция №4.

Комисията единодушно реши:

**А)** Да бъде отворен плика, съдържащ ценовото предложение с цена за изпълнение на поръчката, на участника „Пътно-строителна компания Ес Би Ес" АД.

**Б)**Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник на 06.12.2019г. от 13:00 часа в сградата на Община Братя Даскалови, находяща се в село Братя Даскалови, ул. „Септемврийци" №55.

**В)**Комисията възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовата оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, а именно, най-малко чрез съобщение в профила на купувача на Община Братя Даскалови.

Комисията приключи своята работа на 29.11.2019 г.

**Яна Гайдаджийск** заличено на осн. чл.4 ОРЗД

**Ивелина Борисова …….**

**Евгения Чомпалов** заличено на осн. чл.4 ОРЗД

**Христо Стойков ……**

**Явор Симов …** заличено на осн. чл.4 ОРЗД