ДИАГРАМА НА СТРОИТЕЛНАТА МЕХАНИЗАЦИЯ

Механизация		Календарни дни СМР																																																										
вид	бр.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
товарен автомобил	1	1																																																											
ъглошлайф	2			1	2	1		1	1						1	1																																													
вакуумпомпа	1																																																					1	1						
винтоверт	4								2	2	4	2	2	2	2	4	2	2																																								2	2		
перфоратор	8			1	1	1	1	1	1	1	3	1	1				2	2	4	4	4	4	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	7	4	4	4	1																						
бобкат	1																																																									1			
бетон-помпа	1																		1	1	1	1																																		1	1	1	1		
бетоновоз	1																		1	1	1	1																																		1	1	1	1		
самосвал	1						1			1				1																																												1	1	1	
електрожен	1							1	1						1	1																																													
газопламъчна горелка	2																											2	2	2	2																														

ТЕРМАЛ ООД - БУРГАС
ИНЖЕНЕРИНГ
TERMAL Ltd. - BOURGAS
engineering

Дата: 06.08.2019г

Подпис: ....
/ Тодор Андонов - Управител

TERMAL Ltd. - BOURGAS
engineering
ТЕРМАЛ ООД - БУРГАС
ИНЖЕНЕРИНГ

инж. Тодор Андонов - Управител
„Термал инженеринг" ООД