СПОРАЗУМЕНИЕ № РД-09-783/14.04.2020г.

към Договор за обществена поръчка № РД-09-086/18.12.2019г. с предмет: **НП "Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище"2019., Модул I "Създаване на достъпна архитектурна среда" за Дейност IV „Изпълнение на асансьор" и изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за нуждите на ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" гр. Радомир.**

Днес, .14.04.2020г., в град Радомир, между:

I. ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ", с **БУЛСТАТ- 000379162,** с адрес: град Радомир, ул. „Цар Освободител" № 1, представлявана от Директора Мариета Александрова Гоцева, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

II. „КРИСТИ 74" ЕООД, с ЕИК- 202685245, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, общ. Благоевград, ул. „Андрей Ляпчев" № 15, ет. 3, ап. 9, представлявано от управителя- **Георги Йорданов Митев, с ЕГН-5108150144**, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, на основание 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, се сключи настоящото Споразумение за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ:

1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор за обществена поръчка № РД-09-086/18.12.2019г. с предмет: НП "Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище"2019., Модул I "Създаване на достъпна архитектурна среда" за Дейност IV „Изпълнение на асансьор" и изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за нуждите на ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" гр. Радомир, със срок за изпълнение- 120 /сто и двадесет дни/ календарни дни, считано от получаване на заявка от страна на възложителя, **но не по-късно от 14.04.2020 г. /четиринадесети април две хиляди и двадесета година/.**

1.2. Страните установяват, че на територията на Република България, във връзка обявена световна пандемия от COVID-19, е обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, изв. бр. 22/13.03.2020 г.) **Извънредно положение**, целящо предотвратяване на разпространението и

предпазване от заразата с коронавирус COVID-19, обнародвано в ДВ бр. 28 от 24 март 2020 г.

Въз основа на горното е приет и Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП). (обн. в ДВ бр. 28/24 март 2020 г.)

С Решение от 03.04.2020 г. за удължаване на срока на обявеното в страната извънредно положение, Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19, е удължил срока на обявеното с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република България до **13.05.2020 г.**

Към датата на подписване на настоящото споразумение, поради изключителното забавяне в административната процедура по издаване на разрешение за строеж, продиктувано от въведеното в страната извънредно положение, както и преустановяването на работа на част от институциите, дружеството- изпълнител е било възпрепятствано да започне да изпълнява предвидените по договора СМР, което от своя страна е довело до невъзможност за приключване на предвидените по договора СМР в срок.

Горното представлява непредвидени обстоятелства, които по смисъла на § 1, т. 27 от ДР на ЗОП са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия, предвид независещи от тях обстоятелства.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Като взеха предвид установените по- горе обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, страните се споразумяха следното:

Срокът за изпълнение на поръчката се удължава с **60 /шестдесет дни/,** поради въведеното в страната е решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, изв. бр. 22/13.03.2020 г.) извънредно положение и удължено с Решение от 03.04.2020 г. за удължаване на срока на обявеното в страната извънредно положение, считано от датата на подписването на настоящото споразумение.

Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване на всеки обект, издадено от органите на ДНСК/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа (когато е приложимо).

Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № РД-09-086/18.12.2019г. с предмет: НП "Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище"2019.„Модул I "Създаване на достъпна архитектурна среда" за Дейност IV „Изпълнение на асансьор" и изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за нуждите на ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" гр. Радомир, **остават непроменени.**

Настоящото Споразумение е неразделна част от Договор за обществена поръчка поръчка № РД-09-086/18.12.2019г. с предмет: „НП "Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище" 2019., Модул I "Създаване на достъпна архитектурна среда" за Дейност IV „Изпълнение на асансьор" и изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за нуждите на ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" гр. Радомир.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Мариета Александрова Гоцева
Директор

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Георги
Управи