П Р О Т О К О Л

За дейността на комисия, назначена със **Заповед РД 9 – 194/20.12.2017 година на Директора на Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин" град Петрич** за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по процедура на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, с № 1 от 04.20.2017г., публикувана в АОП, с ID:9071149, и постъпили оферти по обявата, с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на физкултурен салон при ПГМЕТ „ЮРИЙ ГАГАРИН" и околно пространство - гр.Петрич".

На 20.12.2017 година в 10:00 часа в Директорския кабинет на **Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин" град Петрич** се откри първото публично заседание на Комисия, **назначена със Заповед № РД 9 – 194/20.12.2017 година на Директора на Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин" град Петрич,** в състав:

Председател:

инж. Николай Иванов Попов със сл. Адрес - гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, Главен инженер при Общинска администрация - гр. Петрич, квалификация: инженер - конструктор.

Членове:

1.Антоанета Димитрова Кръстева със служебен адрес – гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, на длъжност „Юрисконсулт" при Общинска администрация – гр. Петрич и

2.Васка Мирчева Костова главен счетоводител в ПГМЕТ "Юрий Гагарин", със служебен адрес град Петрич, ул. "Свобода"№ 31.

В указания час при откриване на публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците.

Председателят на комисията откри заседанието, като запозна членовете на комисията и представителите на участниците със заповедта на **Директора на Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин" град Петрич,** за назначаването на комисията.

Деловодителят на **Директора на Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин" град Петрич** предаде на Председателя на комисията входящия регистър с постъпилите оферти, заедно с плик, за което се подписа приемо-предавателен протокол.

Комисията констатира, че до определения в обявлението срок за подаване на оферти / 17:00 часа на 19.12.2017година/ в деловодството на **Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин" град Петрич са** постъпили 5/пет/ оферти, в запечатан, непрозрачен и надписан плик, с ненарушена цялост, както следва:

1.Вх.№ 1/19.12.2017г./10:14 ч. от "ЕТ"Маргарита - П- Иван Костадинов";
2.Вх.№ 2 /19.12.2017г./11.30 ч. от „АсфСървис" ЕООД;
3.Вх.№ 3/19.12.2017г. /13:37 ч. от "Естрон"ЕООД ;
4.Вх.№ 4/19.12.2017г./15:22 ч. от „Роуд Енд Уотър Инженеринг" АД;
5.Вх.№ 5/19.12.2017 /15.25 ч. от „Хидростроитество Благоевград"ООД.

След като се запознаха с имената на участниците, подали оферта, всички членове на комисията попълниха декларации в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП.

Предвид липсата на пречки, Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с оферти:

С вх.№ 1/19.12.2017г./10:14 ч. от "ЕТ"МАРГАРИТА - П- ИВАН КОСТАДИНОВ" с адрес за кореспонденция град Благоевград, пл."Македония"№ 4.

След като комисията се увери, че пликът с офертата е запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост, както и че върху него са изписани имената на участника, с адрес, телефон и предмета на поръчката, за която участва и входящия номер в **Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин" град Петрич**, Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви ценовото предложение на участника, съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП.

Участникът "ЕТ"МАРГАРИТА – П – ИВАН КОСТАДИНОВ"е предложил обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 136 115,85лв. без ДДС.

Съгласно изискванията на чл.54, ал.4 ППЗОП членовете на комисията подписаха техническото и ценово предложение към офертата на участника ЕТ"МАРГАРИТА – П – ИВАН КОСТАДИНОВ".

Комисията пристъпи към отваряне на плик с оферта с вх.№ 2 /19.12.2017 г. / 11:30 ч. от „АСФ СЪРВИС" ЕООД, с адрес за кореспонденция град Перник, ул."Пирин" № 12 А.

След като комисията се увери, че пликът с офертата е запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост, както и че върху него са изписани имената на участника, с адрес, телефон и предмета на поръчката, за която участва и входящия номер в **Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин" град Петрич**, Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви ценовото предложение на участника, съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП.

Участникът „АСФ СЪРВИС „ ЕООД, е предложил обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 135 898,63 без ДДС.

Съгласно изискванията на чл.54, ал.4 ППЗОП членовете на комисията подписаха техническото и ценово предложение към офертата на участника „АСФ СЪРВИС" ЕООД.

Комисията пристъпи към отваряне на плик с оферта с вх. № 3/19.12.2017 г. /13:37 ч. от "Астрон" ЕООД, с адрес за кореспонденция: ул."Любата" бл.14, вх.Б, ет.8, ап.75, кв."Лозенец", град София.

След като комисията се увери, че пликът с офертата е запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост, както и че върху него са изписани имената на участника, с адрес, телефон и предмета на поръчката, за която участва и входящия номер в **Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин" град Петрич**, Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви ценовото предложение на участника, съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП.

Участникът"Астрон" ЕООД, е предложил обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 120 178,13 без ДДС.

Съгласно изискванията на чл.54, ал.4 ППЗОП членовете на комисията подписаха техническото и ценово предложение към офертата на участника „АСТРОН" ЕООД.

В 10:20 часа в директорския кабинет на Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин" град Петрич влизат две лице, едното от които представя пълномощно, подписано от Васил Христов Миладинов, управител на „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО БЛАГОЕВГРАД" ООД, с което упълномощава Ваня Илиева Велева, да представлява дружеството при отваряне на офертите. Председателят на комисията извърши справка за съответствие на упълномощеното лице с представена от страна на лицето лична карта.

Второто лице представя пълномощно, подписано от Михаил Петров Мавревски, изпълнителен директор на „РОУД ЕНД УОТЪР ИНЖЕНЕРИНГ" АД, с което упълномощава лицето Кирил Ваньов Кирилов да представлява дружеството при отваряне на офертите. Председателят на комисията извърши справка за съответствие на упълномощеното лице с представена от страна на лицето лична карта.

Комисията пристъпи към отваряне на плик с оферта с вх. № 4 /19.12.2017 г. / 15:22 ч. от от "РОУД ЕНД УОТЪР ИНЖЕНЕРИГ " АД, с адрес за кореспонденция: град Благоевград, ул. „Григор Пърличев„ № 4, вх.Б, ет. 2, ап.3.

След като комисията се увери, че пликът с офертата е запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост, както и че върху него са изписани имената на участника, с адрес, телефон и

предмета на поръчката, за която участва и входящия номер в **Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин" град Петрич**, Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви ценовото предложение на участника, съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП.

Участникът "РОУД ЕНД УОТЪР ИНЖЕНЕРИГ"АД е предложил обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 138 302,71 лева без ДДС.

Съгласно изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП членовете на комисията и представителя на „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО БЛАГОЁВГРАД" ООД - Ваня Илиева Велева подписаха техническото и ценово предложение към офертата на участника "РОУД ЕНД УОТЪР ИНЖЕНЕРИГ " АД.

Комисията пристъпи към отваряне на плик с оферта с вх. № 5 /19.12.2017 г., 15:25 ч. от "ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО БЛАГОЕВГРАД" ООД, с адрес за кореспонденция: град Благоевград, ул. „Чакалица" № 2 В.

След като комисията се увери, че пликът с офертата е запечатан, непрозраечен и с ненарушена цялост, както и че върху него са изписани имената на участника, с адрес, телефон и предмета на поръчката, за която участва и входящия номер в **Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин" град Петрич**, Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви ценовото предложение на участника, съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП.

Участникът „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО БЛАГОЕВГРАД" ООД, е предложил обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 138 403, 39 лева без ДДС.

Съгласно изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП членовете на комисията и представителя на „РОУД ЕНД УОТЪР ИНЖЕНЕРИНГ" АД - Кирил Ваньов Кирилов подписаха техническото и ценово предложение към офертата на участника „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО БЛАГОЕВГРАД" ООД.

С извършването на тези действия публичната част на заседанието на комисията приключи и председателят на комисията закри заседанието.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание на 20.12.2017 година, в 13:00 часа, като пристъпи към разглеждане на подадените оферти и проверка за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, в обявлението, публикувано в АОП и документацията за участие.

След проверка на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП от участника с оферта, с вх.№ 1/19.12.2017г./10:14ч. от ЕТ"МАРГАРИТА – П – ИВАН КОСТАДИНОВ" с адрес за кореспонденция град Благоевград, пл."Македония" №4, комисията констатира, че участникът не отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от възложителя в обявлението, публикувано в АОП и документацията за участие, поради следните фактически констатации, а именно:

В приложение № 6 /образец / участникът ЕТ"МАРГАРИТА-П-ИВАН КОСТАДИНОВ" не е вписал минимум 10 работника /поне един ОВиК специалист, поне един електро специалист, поне един арматурист, пое един кофражист, поне един специалист покривни работи, поне един специалист подови настилки, поне един специалист мазилки и бояджийски работи, поне трима общи работника/. Изискването участникът да разполага с необходимия брой технически лица е поставено от Възложителя в Указанията за участие за възлагане на поръчка , по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, раздел II, т.3 Критерии за подбор, т.3.3.2 Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнение на предмета на поръчката, в минимален състав - минимум 10 работника, като за удостоверяване на това изискване, участникът представя Декларация - Списък /в случая в приложение № 6/ в което посочва техническите лица, които ще изпълняват поръчката, с посочване на тяхното образование, квалификация и професионален опит.

Предвид констатираната нередовност и на основание чл.107,т.1 ЗОП, във връзка с чл.195 ЗОП Комисията,

Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Директора на **Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин" град Петрич** да отстрани от участие участника ЕТ"МАРГАРИТА-П-ИВАН КОСТАДИНОВ", поради това, че не отговаря на предварително

поставените критерии за подбор, посочени в обявлението, публикувано в АОП и документацията за участие.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 ППЗОП, подадени с оферта, с вх.№ 2/19.12.2017г./11:30ч. от участника "АСФ СЪРВИС" ЕООД, с адрес за кореспонденция град Перник, ул."Пирин" №12А за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, в обявлението, публикувано в АОП и документацията за участие.

При проверката комисията констатира, че участникът не отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от възложителя в обявлението, публикувано в АОП и документацията за участие, поради следните фактически констатации, а именно:

В приложение № 5 от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с № 1/04.12.2017 г. участникът "АСФ СЪРВИС"ЕООД е заявил 6 /шест / обекта на изпълнено строителство през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.

Съгласно изискванията на Възложителя, дадени в Указания за участие, раздел II, т.3 Критерии за подбор на участниците, т.3.3.1. Под „строителство, идентично или сходно с предметана поръчката следва да се разбира СМР по извършване на основен ремонт и/или текущ ремонт и/или рехабилитация и/или строителство на обекти от първа група строежи, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионелен регистър на строителя.

Съгласно т.3.2. Изисквания относно годността за упражняване на професионална дейност: „Участникът следва да е регистриран в ЦПРС, съгласно ЗКС и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите, за изпълнение на обекти – първа група, четвърта категория.

В Правилника за реда завписване и водене на ЦПРС чл.6, т.1 първа група строежи по чл.137, ал.1 ЗУТ, т.1.4 четвърта катерогия са:„строежите по чл.137, ал.1, т.4, б."б"ЗУТ - жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обсужване с разгърната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители.

Видно от изложеното участникът следва да е реализирал строеж с РЗП от 1000 до 5000 кв. м. Това обстоятелство не може да бъде установено по категоричен начин от комисията предвид липсата на посочване в приложение № 5 на РЗП на заявеното строителство от участника.

Предвид констатираната нередовност и на основание чл.107, т. 1 ЗОП във връзка с чл.195 ЗОП

Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Директора на **Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин" град Петрич** да отстрани от участие участника "АСФ СЪРВИС"ЕООД, поради това, че не отговаря на предварително поставените критерии за подбор, посочени в обявлението, публикувано в АОП и документацията за участие.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 ППЗОП към подадената оферта с вх.№ 3 /19.12.2017г./13:37ч. от участника „АСТРОН" адрес за кореспонденция : ул."Любата" бл.14, вх.Б,ет.8, ап.75, кв."Лозенец" град София, п.к1407 за съответствието с изискванията на Възложителя, към лично състояние и критериите за подбор.

При проверката комисията констатира, че участникът не отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от възложителя в обявлението, публикувано в АОП и документацията за участие.

В приложение № 5 от документацията за участие в процедурата на възлагане на обществена поръчка с № 1/04.12.2017 г. участникът "АСТРОН" ЕООД е заявил 2 / два / обекта на изпълнено строителство през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.

Съгласно изискванията на Възложителя, дадени в Указанията за участие, раздел II, т.3 Критерии за подбор на участниците, т.3.3.1. Под „строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката следва да се разбира СМР по извършване на основен ремонт и/или текущ ремонт и/или рехабилитация и /или строителство на обекти от първа група строежи,

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионелен регистър на строителя.

Съгласно т.3.2. Изисквания относно годността за упражняване на професионална дейност:„Участникът следва да е регистриран в ЦПРС, съгласно ЗКС и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите, за изпълнение на обекти – първа група, четвърта категория.

В Правилника за реда завписване и водене на ЦПРС чл.6, т.1 първа група строежи по чл.137,ал.1 ЗУТ, т.1.4 четвърта катерогия са:„строежите по чл.137, ал.1, т.4, б."б"ЗУТ - жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обсужване с разгърната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители.

Видно от излежоното участникът следва да е реализирал строеж с РЗП от 1000 до 5000 кв. м. Това обстоятелство не може да бъде установено по категоричен начин от комисията предвид липсата на посочване в приложение № 5 на РЗП на заявеното строителство от участника.

Предвид констатираната нередовност и на основание чл.107, т. 1 ЗОП във връзка с чл.195 ЗОП, комисията

Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Директора на **Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин" град Петрич** да отстрани от участие участника „АСТРОН" ЕООД, поради това, че не отговаря на предварително поставените критерии за подбор, в обявлението, публикувано в АОП и документацията за участие.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 ППЗОП, подадени с оферта, с вх.№ 4 /19.12.2017г./15:22ч. от участника „РОУД ЕНД УОТЪР ИНЖЕНЕРИНГ" АД, адрес за кореспонденция : ул."Георги Пърличев" № 4, вх.Б, ет.2, ап.3, град Благоевград, п.к.2700 за съответствието с изискванията към лично състояние и критериите за подбор.

При проверката комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от възложителя в обявлението, публикувано в АОП и документацията за участие.

За да направи горната констатация комисията освен проверка на документите от външна страна, извърши справка в Централния професионален регистър на строителя относно регистрацията на участника за изпълнението на обекти – първа група, четвърта категория.

Относно декларираното от участника "РОУД ЕНД УОТЪР ИНЖЕНЕРИГ"АД строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, а именно СМР, по извършване на основен и /или текущ ремонт и/или рехабилитация и/или строителство на обекти първа група, четвърта категория строежи справка бе извършена в АОП.

Предвид направените констатации, комисията

Р Е Ш И :

ДОПУСКА до разглеждане на техническото предложение офертата на участника "РОУД ЕНД УОТЪР ИНЖЕНЕРИГ" АД.

Комисията продължи пристъпи към разглеждане на документите по чл.39,ал.2 ППЗОП, подадени с оферта, с вх. № 5 /19.12.2017г./15:250ч. от участника "ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО БЛАГОЕВГРАД" ООД с адрес за кореспонденция град Благоевград, ул."Чакалица" № 2 В за съответствието с изискванията към лично състояние и критериите за подбор.

При проверката комисията констатира, че участникът не отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от възложителя в обявлението, публикувано в АОП и документацията за участие, поради следните фактически констатации:

Участникът е представил Приложене № 4а по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 3 – 5 от ЗОП, но в същата не е отбелязано вярното обстоятелство.

В приложената към документация декларация е посочено, че невярното се зачертава, което не е сторено от страна на участника.

На следващо място в приложение № 6 /образец / участникът „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО БЛАГОЕВГРАД" ООД не е вписал минимум 10 работника - поне един ОВиК специалист, поне един електро специалист, поне един арматурист, поне един кофражист, поне един специалист покривни работи, поне един специалист подови настилки, поне един специалист мазилки и бояджийски работи, поне трима общи работника. Изискването участникът да разполага с необходимия брой технически лица е поставено от Възложителя в Указанията за участие за възлагане на поръчка, по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, раздел II, т.3 „Критерии за подбор" , т.3.3.2 Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнение на предмета на поръчката, в минимален състав - минимум 10 работник, като за удостоверяване на това изискване , участникът представя Декларация - Списък / в случая в приложение № 6/ в което посочва техническите лица, които ще изпълняват поръчката, с посочване на тяхното образование, квалификация и професионален опит.

Предвид констатираната нередовност и на основание чл.107, т. 1 ЗОП във връзка с чл.195 ЗОП

Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Директора на **Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин" град Петрич** да отстрани от участие участника "ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО БЛАГОЕВГРАД" ООД, поради това, че не отговаря на предварително поставените критерии за подбор на Възложителя, посочени в обявлението, публикувано в АОП и документацията за участие.

Комисията продължи работата си на закрито заседание на 21.12.2017г. в 8:15 часа, с разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник "РОУД ЕНД УОТЪР ИНЖЕНЕРИГ " АД.

1.Кратко описание на Техническото предложение на "РОУД ЕНД УОТЪР ИНЖЕНЕРИГ " АД.

Участникът е предложил срок за изпълнение на процедура с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на физкултурен салон при ПГМЕТ „ЮРИЙ ГАГАРИН" и околно пространство - гр.Петрич" 89 календарни дни за строителство и 1 календарен ден, за подготовка на строителния обект. Така оферираното предложение съвпада със изискванията на Възложителя относно срока за изпълнение на поръчката.

Участникът е посочил валидност на настоящото предложение: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти – 19.12.2017год.

Направил е подробно описание на дейностите от предмета на процедурата, съгласувани с училищното ръководство с оглед нормално протичане на учебния процес.

В техническото си предложение участникът е разделил строителството на обекта на отделни периоди, а именно:първи етап, включващ подготовка на площадката; след подписване на договора между Изпълнителя и Възложителя и съставяне на протокол – образец № 2 за откриване на строителна линия и ниво; втори етап - мобилизация, след откриване на строителната площадка; трети етап - извършване на СМР и четвърти етап - въвеждане в експлоатация.

В етапа на подготовка, след откриване на строителната площадка участникът е посочил дейности, включващи: представяне на ръководния екип, отговарящ за реализирането на проекта от страна на Изпълнителя пред Възложителя; монтиране на информационни табели, съгласно изискванията на чл.13 на Наредба № 2 от 22.03.2004 година за минималните изисквани за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, монтиране на временна строителна ограда, ситуиране на фургони, организиране на работни срещи между Изпълнител и Възложител; разчистване на строителна площадка за разполагане на необходимото оборудване; определяне на места за депониране на необходимите строителни материали; осигуряване на ел. захранване и водоснабдяване за строителните нужди на обекта, монтаж на противопожарно табло и доставка на строителните материали, необходими за изпълнение на обекта в процеса на СМР.

В дейностите по СМР, заложени да бъдат извършени за 89 календарни дни участникът е предвидил да бъдат разделени на следните части:

- демонтажни работи по покрив, отоплителна и електрическа инсталация. За изпълнението на предвидените дейности е описана да бъде използвана малогабаритна техника и спазване на изискванията на Наредба № 2 за ЗБУТ.

- изпълнение на инсталации- електромонтажни, осветителни арматури и отоплителна инсталация, за които участникът е посочил в техническото предложение да бъдат изпълнявани от специализирани групи;

- в дейностите по част „архитектура" са описани да бъдат включени поддейности - монтиране на фасадно скеле, като е описана технологията на монтажа, полагане на мазилка, с описана проверка и подготовка на основата, контрол и приемане, дейност по бояджийски работи, включваща подготовка на основата и приемане; полагане на топлоизолация от XPS по таван, включващи полагането на топлоизолационните плочи и дюбелиране; покривни работи, включващи, дейностите, които Възложителя е посочил в КС и техническата спесификация.

- в дейностите по част „вертикална планировка", участникът е включил: демонтажни работи, разбиване на бетонова настилка, изкопни работи, полагане на каменна фракция, хидроизолация между цокъл и тротоар, настилка с тротоарни плочи, полагане на бетонови бордюри, направи на холкери между цокъл и тротоар и ПВЦ тръби за външно отводняване.

- в дейностите по изграждане на подпорна стена участникът е включил в описанието си земни, кофражни, армировъчни и бетонови работи, съобразно изискванията на Възложителя, в техническата спецификация.

Организационната структура, предложена от участника в техническото предложение е представено съобразно изискванията на Възложителя, с включва екип от експерти: технически ръководител на обекта, отговорник за контрола на качеството, експерт по безопасност и здраве в строителството и технически лица, необходими за изпълнение на строителните дейности.

Описана е йерархическата взаимообвързаност, подчиненост и координация между участниците.

В раздел III, наименован от участника „Организация и подход на изпълнение съгласно приложен линеен график„ в табличен вид са представени необходимите видове СМР, обезпечаването им с работна ръка и механизация.

Участникът в своето техническо предложение е посочил - план за реакция при отказ или инцидент със строителна механизация; план за действие при заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп.

Представен е линеен план-график за изпълнение на поръчката, неразделна част от Техническото предложение. Същият съответства по форма и съдържание на техническото предложение на участника.

Разпределението на ресурсите за изпълнение на отделните видове СМР е отразено в диаграма на работната ръка.

Описано е, че процесът на доставка на материалите ще бъде съобразен с линейния план график за изпълнение на поръчката.

Участникът е посочил, че за съхранение на необходимите видове строителни материали, които са подборно описани ще бъде осигурен склад- централна база. Акцентирано е върху това, че ще се обърне внимание на това как ще се подреждат доставките, в зависимост от последователността на изграждане на отделните видове работи.

При описание на „мерки за управление на „качеството участникът не е предложил конкретна мярка за управление на качеството, като е описано единствено, че „политиката на фирмата съдържа общи намерения и насоки на ръководството на дружеството по отношение на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, свързани с основната дейност".

При описание на „Контрол по изпълнение на отделните видове СМР" участникът е посочил - вътрешен контрол, който да бъде осъществяван от техническите ръководители и/или бригадири и външен в който участват контролни органи, извън Изпълнителя (Възложител/ Строителен надзор), съгласно изискванията на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, ПИПСМР, ЗУТ и други действащи нормативни актове.

Описано е че качеството на доставките ще бъде гарантирано, чрез проверки и съгласувания от страна на Изпълнителя, преди самата доставка на строителните материали.

Описани са конкретни мерки при приемане на строителните материали от доставчика като: проверка за сертификат за съответствие на производителя, проверка на характеристики,

проверка на маркировката. Посочени са мерки при транспорт, доставка и складиране- проверка за дефект, проверка за замърсяване, проверка за повреди при товаро- разтоварни операции.

В табличен вид са описани характеристиките на основните материали и съоръжения и тяхното съответствие с изискванията в техническата спесификация на Възложителя.

Относно мониторингът, предложен от участникът същият е заложен да бъде осъществяван на текущото изпълнение на строителството - един път седмично. Предложен е комбиниран мониторинг - осъществяван самостоятелно - без съдействието на Възложителя; Мониторинг на Възложителя, осъществяван със съдействието на последния и Мониторинг, чрез Възложителя, в който случай, служители на фирмата Изпълнител извършват панирани и непланирани посещения на строителната площадка, съвместно с Възложителя.

Конкретни действия /мероприятия за максимално намаляване на вредното влияние върху отделните характеристики (емисии на вредни газове, прах, шум, растителност, почва и строителни отпадъци) на околната среда са предложени от участника както следва:

- Емисии на вредни газове:инструктаж на работещите на обекта; забраня за изгаряне на обекта на гуми, масла, и отпадъци, забрана за изхвърляне на вредни вещества, за опазване на въздуха, анализ на изходящия от двигателите на транспортна техника и строителни машини газ, работа с изправни и регулирани ДВГ , периодична поддръжка на машините, генериращи газове-транспортна техника и строителни машини, периодичен анализ на смазочните масла, недопускане и/или ограничаване до минимум работата на празен ход на транспортните и строителни машини и използване на нови технологии, като пенобитум, повърхностни обработки и други, като е посочен начина на осъществяване за всеки един от действията-всекидневно, постоянно и един път в месеца, по време на строителството и конкретния резултат от спазване на предложените мерки.
- прах: инструктаж на работещите на обекта; намаляване на емисиите от прах, чрез намокряне на земните маси и пътното платно, източници на прах; покриване на транспортните коли, извозващи материали, земни маси и др.
- шум: инструктаж на работещите на обекта; Изготвяне на транспортен план с маршрутите за движение на строителството обслужващия строителството товарен транспорт, който се съгласува с общинските структури. При преминаване през населените места ще се спазва ограничението на скоростта на движение; Изпълнение на строителните дейности само през светлата част на денонощието (основно през дневния период от 08.00 ч до 17.00 ч.);Работа с изправни и регулирани ДВГ; Използване на изправни машини и техника; недопускане и/или ограничаване до минимум работата на празен ход на транспортните и строителни машини;
- растителност: инструктаж на работещите на обекта, недопускане изхвърляне или складиране на строителни отпадъци в зелените площи около обекта, Депониране на строителните отпадъци само на регламентирани депа; Забрана за палене на клони, трева и отпадъци в района на обекта; Забрана за нерегламентирано навлизане на хора и строителна техника в зелените площи.
- почва: инструктаж на работещите на обекта; произведените опасни отпадъци; употребявани масла от смяната им със смазващите вещества на машините, вещества против замръзване, парцали, напоени с употребено масло стърготини, замърсени почви, съдове, които биха съдържали опасни вещества и др. се обособяват, съхраняват и предават в установените законови срокове на оторизираните органи, които ще издадат нужното удостоверение; депониране на строителните отпадъци само на регламентирани депа. Контрол над места за временно събиране на отпадъци и остатъци от строителни площадки; свеждане до минимум на помощните терени около строежа; действията по смяна на масла и продукти, които са потенциални замърсители ще се извършват от определен за това персонал и на установени за това места; Поставяне на непромокаема настилка на мястото, където ще се извършва тази смяна.
- строителни отпадъци: инструктаж на работещите на обекта; Депониране на строителните отпадъци само на регламентирани депа; осигуряване на контейнер за строителни отпадъци и организиране на депонирането
- вода: инструктаж на работещите на обекта; всекидневно гарантиране запазването чистотата на водите в района; складирането на гориво-смазочни материали ще се извършва на подходящите за целта места, оградени с оглед предпазване от възможно изтичане. Ще бъдат осигурени маслоуловители. Всички уловители, ще бъдат редовно поддържани; Маслените

отпадъци ще бъдат съхранявани в подходящи контейнери с оглед тяхната повторна употреба или отстраняването им от лицензиран орган; Отпадъчните масла или други химикали, генерирани по време на работата, ще бъдат държани в запечатани контейнери и поставени на място, защитено от дъждовете; Създадена е процедура за полезно използване на Постоянно маслата или химикалите, така че да се предотврати изтичане, разливане и замърсяване с последните на наземните и подземните води.

- Предотвратяване замърсяване с опасни вещества: инструктаж на работещите на обекта; извършване ежесменен контрол на техническото състояние на машините; съдовете в които се съхраняват опасни за околната среда вещества и химикали се съхраняват плътно затворени и се държат на места, отдалечени от морски басейни. Местата на складиране се посипват с абсорбент, за да се възспре изтичането, при преливането на вещество или химикал. Складиране на специално определени за целта места. Ремонт на аварирали машини се извършва само в базата. При евентуален ремонт на обекта да се покрият капаците на дъждоприемните и ревизионните шахти. Отработените масла се складират на определени за целта места; Разделно събиране на абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества. Този вид упадък се събира отделно и периодично се извозва от оторизирана фирма, имаща разрешение за боравене с опасни отпадъци; след приключване на дневната работа, работната площадка ще се почиства от отпадъци. Съдовете, съдържащи опасни вещества /бидони и контейнери с употребявани масла и смазки, кутии с бои и лакове и др. ще бъдат обособени и съхранени по начин, който гарантира сигурност от случайно изтичане или изливане. Периодична проверка на системите за контрол върху изтичането на химически вещества до местата за тяхното съхранение. Определяне на местата за смяна на масло. Зареждане с гориво-смазочни материали ще става само във временната база за предотвратяване на разлив на гориво-смазочни материали.

- вибрации: проверка на възпроизвеждащите вибрации машини /валяци, трамбовки, друга уплътняваща техника/ за изправност, с цел възможно намаляване на вибрациите и приспособяването им към действащите норми.

- отделяне на неприятни миризми: инсталиране на подходящи филтри на машините по време на манипулациите, предполагащи отделянето на пушек, газове и неприятни миризми.

Представено е предложение относно организацията по изпълнение на дейностите за опазването на околната среда и дейностите за управление на строителните отпадъци. Тук участникът е посочил два вида мерки: предохранителни мерки и коректривни мерки.

Планът за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии е разработен от участника съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и изискванията на Наредба № I – 209/22.11.2004година за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност, на обектите в експлоатация. Посочени са отговорни по разработените мерки. Посочени са от участника предпоставките за възникване на пожари и аварии. Представена е организация и изисквания на ПАБ на територията на обекта, както и са посочени конкретни действия, които да бъдат предприети при възникване на пожар.

При мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд участникът е посочил рисковете, свързани с безопасността на работното място. Посочени за конкретни мерки за недопускане вредно въздействие, отнасящи се до здравословни и безопасни условия на труд. Посочени са мерки за преодоляване на последиците от евентуално вредно въздействие.

Участникът е посочил мерки за намаляване затрудненията при изпълнение на СМР, включващи затруднения при изпълнение на СМР, за ученици и персонал в сградата, породени от временното складиране на строителни материали и механизация на подхода към входа; организация за ограничаване на шума по време на изпълнение на ремонтните дейности.

В линейния календарен график участникът е посочил съобразно изискването на Възложителя норма време на изпълнение на всяка една операция.

В диаграмата на работната ръка е представен броя на наетите лица.

Предложил е организация и подход за изпълнение на поръчката съответстващи на представения линеен график и диаграма на работната ръка.

След като прегледа техническото предложение на "РОУД ЕНД УОТЪР ИНЖЕНЕРИГ " АД, Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено съгласно изискванията на възложителя и отговаря на предварително обявените условия.

Комисията пристъпи към оценка на офертата на участника, съгласно посочените критерии за постигната степен на съответвие с изискванията на Възложителя по посочените по-долу критерии и методика.

Критерият за възлагане е чл. 70, ал.1 от ЗОП икономически най-изгодната оферта, и отразява оптимално съотношение качество/цена.

На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя.

Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

- Техническото предложение (в цялост или в негова съставна част) не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за провеждане на публично състезание, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на техническите изисквания и стандарти или не е съобразено с предмета на поръчката, включително когато липсват данни за установяване на някое от горните изисквания/съответствие;
- Налице е несъответствие/несъгласуваност между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка оферта „Комплексна оценка", като сума от оценките по определените в Методиката за оценка показатели.

Показатели за оценка

К1 – Предложена цена – максимална оценка – 50 точки;

К2 – Организация за изпълнение на поръчката – 50 точки;

К1 – Предложена цена – показателят се изчислява по следната формула:

К1 = (Ценамин. / Ценаучаст.)*50,

където

Ценамин. е най-ниската предложена цена от участник.

Ценаучаст. е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му предложение.

К2 – Организация за изпълнение на поръчката – в техническото си предложение участникът трябва да посочи организацията за изпълнение на строителството съгласно

Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да е съобразено с Техническата спецификация и останалите изисквания, заложени в документацията за участие и да не бъде преценено като „неподходяща оферта".

„Неподходяща оферта" е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

Първо Техническото предложение се проверява дали отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, като след проверката за съответствие с изискванията на възложителя и неговото допускане, Техническо предложение за изпълнение на поръчката ще бъде оценявано по качествени критерии – а именно мотивираното наличие (не просто формално включване) на определени от възложителя условия, които надграждат общо представеното техническо предложение, гарантиращо просто постигането на заложените резултати.

Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, само гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, ще бъде оценено с минималния брой точки по скалата по-долу, КАТО в случай че спрямо него може да бъде заключено наличието на някое от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение, ще получи съответната оценка съгласно таблицата по-долу.

Организация за изпълнение на поръчката	ма кс.50
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на **минималните изисквания** на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е представил организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация. - участникът е предложил организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други	5

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените дейности. - участникът е представил подробен Линеен график. Предложеният линеен график да е тясно свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на дейностите, предложена от участника и да е в съответствие с техническите спецификации. Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, следва да съответства на предложения срок /срокове/ за изпълнение.	
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е представил организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация. - участникът е предложил организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените дейности. - участникът е представил подробен Линеен график. Предложеният линеен график да е тясно свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на дейностите, предложена от участника и да е в съответствие с техническите спецификации. Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, следва да съответства на предложения срок /срокове/ за изпълнение. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични **две** от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция *(за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)*. Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция. 2. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (*брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със заинтересовани страни и др.*) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (*същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР*). 3. Предложени са мерки и дейности за вътрешен контрол и обвързаност с организацията на работата на екипа от експерти, отразяващи конкретната специфика на настоящата поръчка , с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Освен това, за периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. 4. За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти с оборудването (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.	20
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:	35

- участникът е представил организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация. - участникът е предложил организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените дейности. - участникът е представил подробен Линеен график. Предложеният линеен график да е тясно свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на дейностите, предложена от участника и да е в съответствие с техническите спецификации. Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, следва да съответства на предложения срок /срокове/ за изпълнение. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични **три** от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция *(за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)*. Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция. 2. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (*брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със заинтересовани страни и др.*) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (*същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР*). 3. Предложени са мерки и дейности за вътрешен контрол и обвързаност с организацията на работата на екипа от експерти, отразяващи конкретната специфика на настоящата поръчка , с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Освен това, за периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. 4. За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти с оборудването (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.	
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е представил организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация. - участникът е предложил организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените дейности. - участникът е представил подробен Линеен график. Предложеният линеен график да е тясно	50

свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на дейностите, предложена от участника и да е в съответствие с техническите спецификации. Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, следва да съответства на предложения срок /срокове/ за изпълнение. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични и **четирите** обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция *(за целите на настоящия показател под „операция" се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)*. Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция. 2. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (*брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със заинтересовани страни и др.*) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (*същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР*). 3. Предложени са мерки и дейности за вътрешен контрол и обвързаност с организацията на работата на екипа от експерти, отразяващи конкретната специфика на настоящата поръчка , с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Освен това, за периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. 4. За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти с оборудването (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.	

В случай, че оферта на участник не отговаря на минималните изисквания, за които се присъждат 10т.и/или в приложения Линеен график се установят несъответствия спрямо срокове, дейности и отговорности описани в техническото предложение, участникът ще бъде отстранен.

Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата:

КО = К1 + К2

КО има максимална стойност 100 точки.

Оценките, получени от участника по показател **„Организация за изпълнение на поръчката"(ОП),** изчислени по горепосочената методика, са както следва:

1."РОУД ЕНД УОТЪР ИНЖЕНЕРИНГ" АД - 20 точки.

Мотиви и аргументи на Комисията за получената оценка от участника по показател **„Организация за изпълнение на поръчката" (ОП),:**

Техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи, посочени в графа първа по показател „Организация за изпълнение на поръчката" за присъждане на 5 точки на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, поради което по този показател **присъди на участника 5 точки.**

Предложената от участника методология и организация за изпълнение на поръчката е подробна, обоснована и обхваща в цялост всички изисквания на Възложителя. Детайлно и

задълбочено са представени основните и съпътстващи дейности, касаещи изпълнението на СМР.

Така представената концепция гарантира адекватна организация на работа по изпълнението на всички дейности и мероприятия. Детайлно са представени и всички дейности в частта по изпълнение на предвидените строително монтажни работи. Участникът е осигурил изпълнението на всички дейности, заложени в предмета на поръчката, като е предложил адекватна организация на работа на екипа. Предложеният линеен календарен график обхваща всички етапи на строителната програма, и е напълно съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Същият съвпада със срока, описан в организацията за изпълнение на поръчката, и е придружен с диаграма на работна ръка.

Направил е подробно описание на дейностите от предмета на процедурата, съобразени с учебния процес и съгласувани с училищното ръководство.

В техническото си предложение участникът е разделил строителството на обекта на отделни периоди, а именно: първи етап, включващ подготовка на площадката; след подписване на договора между Изпълнителя и Възложителя и съставяне на протокол – образец № 2 за откриване на строителна линия и ниво; втори етап - мобилизация, след откриване на строителната площадка; трети етап - извършване на СМР и четвърти етап - въвеждане в експлоатация.

В етапа на подготовка, след откриване на строителната площадка участникът е посочил дейности, включващи: представяне на ръководния екип, отговарящ за реализирането на проекта от страна на Изпълнителя пред Възложителя; монтиране на информационни табели, съгласно изискванията на чл.13 на Наредба № 2 от 22.03.2004 година за минималните изисквани за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, монтиране на временна строителна ограда, ситуиране на фургони, организиране на работни срещи между Изпълнител и Възложител; разчистване на строителна площадка за разполагане на необходимото оборудване; определяне на места за депониране на необходимите строителни материали; осигуряване на ел. захранване и водоснабдяване за строителните нужди на обекта, монтаж на противопожарно табло и доставка на строителните материали, необходими за изпълнение на обекта в процеса на СМР.

В дейностите по СМР, заложени да бъдат извършени за 89 календарни дни участникът е заложил да бъдат разделени на следните части:

- демонтажни работи по покрив, отоплителна и електрическа инсталация. За изпълнението на предвидените дейности е описана да бъде използвана малогабаритна техника и спазване на изискванията на Наредба № 2 за ЗБУТ.

- изпълнение на инсталации- електромонтажни, осветителни арматури и отоплителна инсталация, за които участникът е посочил в техническото предложение да бъдат изпълнявани от специализирани групи;

-в дейности по част „архитектура" са включени поддейности- монтиране на фасадно скеле, като е описана технологията на монтажа, полагане на мазилка, с описана проверка и подготовка на основата, контрол и приемане, дейност по бояджийски работи, включваща подготовка на основата и приемане; полагане на топлоизолация от XPS по таван, включващи полагането на топлоизолационните плочи и дюбелиране; покривни работи, включващи, дейностите, които Възложителя е посочил в КС и техническата спесификация.

- в дейности по част „вертикална планировка", участникът е включил: демонтажни работи, разбиване на бетонова настилка, изкопни работи, полагане на каменна фракция, хидроизолация между цокъл и тротоар, настилка с тротоарни плочи, полагане на бетонови бордюри, направи на холкери между цокъл и тротоар и ПВЦ тръби за външно отводняване.

- в дейностите по изграждане на подпорна стена участникът е включил в описанието земни, кофражни, армировъчни и бетонови работи, съобразно изискванията на Възложителя, в техническата спецификация.

Организационната структура, предложена от участника в техническото предложение е представено съобразно изискванията на Възложителя, с включен екип от експерти: технически ръководител на обекта, отговорник за контрола на качеството, експерт по безопасност и здраве в строителството и технически лица, необходими за изпълнение на строителните дейности.

Описана е йерархическата взаимообвързаност, подчиненост и координация между участниците.

Характеристки, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката:

Техническото предложение, надгражда минималните изисквания на Възложителя, по следните две надграждащи, посочени в Техническата спецификация обстоятелства, а именно :

Първо надграждащо обстоятелство:

В табличен вид в своето техническо предложение участникът за всяка от дейностите е показал разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция. Всяка една о*бособена част от дефинирана дейност, има ясно дефинирани начало и край.* В линейния график е посочена съобразно изискванията на Възложителя норма време за изпълнение на всяка една операция. В раздел III, наименован от участника „Организация и подход на изпълнение съгласно приложен линеен график„ в табличен вид са представени необходимите видове СМР, обезпечаването им с работна ръка и механизация.

Второ надграждащо обстоятелство:

За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти с оборудването (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване).

В техническото предложение е посочен план за реакция при отказ или инцидент със строителна механизация; план за действие при заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп.

В плана за реакция при отказ или инцидент със строителна машина е посочено, че ще бъдат взети следните мерки:

-Временна база, разполагаща с мобилен сервизен екип, която ще отстранява на място проблемите, които позволяват това.

-позициониране на влекач с тежкотоварно ремарке, който при необходимост ще транспортира аварирала машина до сервиза.

В плана за действия при заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп е посочено, че ще бъде създадена такава организация, даваща възможност основни дейности никога да не прекъсват, поради ремонт, като за тази цел участникът сочи, че е осигурил резервни екипи за заместване и ремонт на строителната механизация, а в базата на предприятието ще се поддържа в резерв строителна механизация, нужна за изпълняване на дейностите.

Мерките, предвидени при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица са представени в техническото предложение на участника, както следва:

Конкретни действия /мероприятия за максимално намаляване на вредното влияние върху отделните характеристики (емисии на вредни газове, прах, шум, растителност, почва и строителни отпадъци) на околната среда са предложени от участника както следва:

-Емисии на вредни газове: инструктаж на работещите на обекта; забраня за изгаряне на обекта на гуми, масла, и отпадъци, забрана за изхвърляне на вредни вещества, за опазване на въздуха, анализ на изходящия от двигателите на транспортна техника и строителни машини газ, работа с изправни и регулирани ДВГ, периодична поддръжка на машините, генериращи газове-транспортна техника и строителни машини, периодичен анализ на смазочните масла, недопускане и/или ограничаване до минимум работата на празен ход на транспортните и строителни машини и използване на нови технологии, като пенобитум, повърхностни обработки и други, като е посочен начина на осъществяване за всеки един от действията-всекидневно, постоянно и един път в месеца, по време на строителството и конкретния резултат от спазване на предложените мерки.

-прах: инструктаж на работещите на обекта; намаляване на емисиите от прах, чрез намокряне на земните маси и пътното платно, източници на прах; покриване на транспортните коли, извозващи материали, земни маси и др.

-шум: инструктаж на работещите на обекта; изготвяне на транспортен план с маршрутите за движение на строителството обслужващия строителството товарен транспорт, който се съгласува с общинските структури. При преминаване през населените места ще се спазва ограничението на скоростта на движение; изпълнение на строителните дейности само през светлата част на денонощието (основно през дневния период от 08.00 ч до 17.00 ч.); работа с

изправни и регулирани ДВГ; използване на изправни машини и техника; недопускане и/или ограничаване до минимум работата на празен ход на транспортните и строителни машини;

-растителност: инструктаж на работещите на обекта, недопускане изхвърляне или складиране на строителни отпадъци в зелените площи около обекта, депониране на строителните отпадъци само на регламентирани депа; забрана за палене на клони, трева и отпадъци в района на обекта; забрана за нерегламентирано навлизане на хора и строителна техника в зелените площи.

-почва: инструктаж на работещите на обекта; произведените опасни отпадъци; употребявани масла от смяната им със смазващите вещества на машините, вещества против замръзване, парцали, напоени с употребено масло стърготини, замърсени почви, съдове, които биха съдържали опасни вещества и др. се обособяват, съхраняват и предават в установените законови срокове на оторизираните органи, които ще издадат нужното удостоверение; депониране на строителните отпадъци само на регламентирани депа. Контрол над места за временно събиране на отпадъци и остатъци от строителни площадки; свеждане до минимум на помощните терени около строежа; действията по смяна на масла и продукти, които са потенциални замърсители ще се извършват от определен за това персонал и на установени за това места; поставяне на непромокаема настилка на мястото, където ще се извършва тази смяна.

- строителни отпадъци: инструктаж на работещите на обекта; депониране на строителните отпадъци само на регламентирани депа; осигуряване на контейнер за строителни отпадъци и организиране на депонирането

- вода: инструктаж на работещите на обекта; всекидневно гарантиране запазването чистотата на водите в района; складирането на гориво-смазочни материали ще се извършва на подходящите за целта места, оградени с оглед предпазване от възможно изтичане. Ще бъдат осигурени маслоуловители. Всички уловители, ще бъдат редовно поддържани; маслените отпадъци ще бъдат съхранявани в подходящи контейнери с оглед тяхната повторна употреба или отстраняването им от лицензиран орган; отпадъчните масла или други химикали, генерирани по време на работата, ще бъдат държани в запечатани контейнери и поставени на място, защитено от дъждовете; създадена е процедура за полезно използване на постоянно маслата или химикалите, така че да се предотврати изтичане, разливане и замърсяване с последните на наземните и подземните води.

- предотвратяване замърсяване с опасни вещества: инструктаж на работещите на обекта; извършване ежесменен контрол на техническото състояние на машините; съдовете в които се съхраняват опасни за околната среда вещества и химикали се съхраняват плътно затворени и се държат на места, отдалечени от морски басейни. Местата на складиране се посипват с абсорбент, за да се възпре изтичането, при преливането на вещество или химикал. Складиране на специално определени за целта места. Ремонт на аварирали машини се извършва само в базата. При евентуален ремонт на обекта да се покрият капаците на дъждоприемните и ревизионните шахти. Отработените масла се складират на определени за целта места; разделно събиране на абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества. Този вид упадък се събира отделно и периодично се извозва от оторизирана фирма, имаща разрешение за боравене с опасни отпадъци; след приключване на дневната работа, работната площадка ще се почиства от отпадъци. Съдовете, съдържащи опасни вещества /бидони и контейнери с употребявани масла и смазки, кутии с бои и лакове и др. ще бъдат обособени и съхранени по начин, който гарантира сигурност от случайно изтичане или изливане. Периодична проверка на системите за контрол върху изтичането на химически вещества до местата за тяхното съхранение. Определяне на местата за смяна на масло. Зареждане с гориво-смазочни материали ще става само във временната база за предотвратяване на разлив на гориво-смазочни материали.

- вибрации: проверка на възпроизвеждащите вибрации машини /валяци, трамбовки, друга уплътняваща техника/ за изправност, с цел възможно намаляване на вибрациите и приспособяването им към действащите норми.

- отделяне на неприятни миризми: инсталиране на подходящи филтри на машините по време на манипулациите, предполагащи отделянето на пушек, газове и неприятни миризми.

Поради горните мотиви и фактически констатации, комисията прие, че са налице условията за присъждане на предвидените в методологията на Възложителя 20 точки.

Комисията констатира, че в техническото предложение на участника не са описани следните надграждащи мерки, а именно: За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. Участникът в своето техническо предложение за всяка една операция не е дефинирал необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със заинтересовани страни и др.), като е посочена механизация, като брой и вид за част от дейностите. Необходимите строителни материали са посочени общо, без да са разпределени необходимите такива по видове дейности. Посочени са задълженията на отговорните за изпълнението й експерт/и. Участникът е предложил паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение единствено и само в линейния план – график. Същите са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР. Участникът не е обосновал в техническото предложение кой принцип на изпълнение на процесите и начина на съвместяването им е използван от възможните три метода на организация на строителството: последователен, паралелен или поточен.

Предвид горните фактически констатации и мотиви Комисията счита, че по този надграждщат фактор не са покрити критериите, поставени от Възложителя за присъждане на по – висока оценка.

В техническото предложение на участника не са предложени мерки и дейности за вътрешен контрол и обвързаност с организацията на работата на екипа от експерти, отразяващи конкретната специфика на настоящата поръчка, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

Предложено е единствено метод за осъществяване на координация между участниците в проекта, и по конкретно такава между Възложителя и Строителя, периодични оперативни срещи на проекта и Техническите ръководители и ежедневни „оперативни„ за срочно решаване на текущи задачи. Координацията между участниците не е единственият способ и не гарантира в достатъчна степен изпълнението на вътрешния контрол.

За периода на изпълнение на СМР е предложен от страна на участника аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите.

Предвид изложеното комисията прие, че и по този надграждащ фактор Изпълнителят не покрива критериите на Възложителя.

Комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение:

Същата се формира по следната формула:

К1 = (Ценамин. / Ценаучаст.)*50
К1 =(138 302,71 /138 302,71 .)*50
К 1 =50 т.

Комисията пристъпи към определяне на комплексна оценка:

Определяне на комплексната оценка на офертата се формира по следната формула:

КО = К1 + К2

КО = 50 +20

КО = 70 т.

Въз основа на получените комплексна оценка от 70 точки, Комисията класира участника **"РОУД ЕНД УОТЪР ИНЖЕНЕРИНГ" АД** на първо място.

Въз основа на гореизложеното, комисията взе следното

РЕШЕНИЕ :

ПРЕДЛАГА на Директора на Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин" град Петрич да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на цялостен ремонт на физкултурен салон при ПГМЕТ „ЮРИЙ ГАГАРИН" и околно пространство - гр.Петрич"** с класирания на първо място участник: **"РОУД ЕНД УОТЪР ИНЖЕНЕРИГ" АД,** ЕИК: 203226405, със седалище и адрес на управление: град Благоевград, ул.„Григор Пърличев„ № 4, вх.Б, ет.2, ап.3, представлявано от Михаил Петров Мавревски.

Комисията заседава следните дни: 20.12.2017г. за когато бе изготвен и подписан настоящият протокол.

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, настоящият протокол да се утвърди от Директора на Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин" град Петрич и в един и същи ден да се публикува в Профила на купувача на сайта на Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин" и да се изпрати на участниците.

КОМИСИЯ в състав:

Председател: .....
/инж.Николай Попов /

Членове:

1.....
/Антоанета Кръстева /

2.....
/Васка Мирчева Костова /

УТВЪРЖДАВАМ Протокол от 20.12.2017 г. и 21.12.2017 г., от работата на комисията.

ДИРЕКТОР НА ПГМЕТ „ЮРИЙ ГАГАРИН" : .....

/НЕВЯНКА ЦАНЕВА/

ДАТА НА УТВЪРЖДАВАНЕ:
21.12.2017г.