Анекс №2 1045131

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП ☒
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП ☐

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:		Национален регистрационен номер: [2]	
Кмета на община Дългопол		000093524	
Пощенски адрес:			
ул. Георги Диитров 105			
Град:	**код NUTS:**	**Пощенски код:**	**Държава:**
Дългопол	BG331	9250	BG
Лице за контакт:		**Телефон:**	
Диляна Николова		+359 884906729	
Електронна поща:		**Факс:**	
ikop@dalgopol.egov.bg		+359 884906729	

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
https://www.dalgopol.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
https://sop.bg/admin/op.php?vid=11&edit=6446

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура" - СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Дългопол"
Референтен номер: [2]

II.1.2) Основен CPV код: 45214220
Допълнителен CPV код: [1] [2] ____

II.1.3) Вид на поръчка
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: [2]
„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура" - СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Дългопол"
Обособена позиция №:
[2]

II.2.2) Допълнителни CPV кодове [2]

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. Дългопол
код NUTS: [1] BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а" от ЗОП е изпълнение на „строителство".
Строежът е IV (четвърта) категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, б. «б», съгласно Разрешение за строеж № 18/09.07.2018г. на главния архитект на община Дългопол.

Необходимите характеристики и спецификации на предмета на обществената поръчка са подробно описани в Техническите спецификации – Приложение № 2 към, Одобрения инвестиционен проект – сканиран и приложен като Приложение № 5 и Количествено-стойностната сметка – Образец № 5а към настоящата Документация.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 488

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

_____

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз **Да** ☒ **Не** ☐

Идентификация на проекта:

За проекта е осигурено финансиране в размер 853638,36 лв. по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0010 -C01 от 07.04.2020 г.

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]

Номер на обявлението в РОП:998327

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 434

Обособена позиция №: [2]

Наименование:

„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура" - СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Дългопол”

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

27.10.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори **Да** ☐ **Не** ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя [1]

Официално наименование:		Национален регистрационен номер: [2]	
ТЕРОЛ ЕООД		121452974	
Пощенски адрес:			
ул. Цар Иван Асен II, ет.2, ап.13			
Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:
София	BG411	1000	BG
Електронна поща:		Телефон:	
terrallcom@gmail.com		+359 894548806	
Интернет адрес: (URL)		Факс:	
		+359 894548806	

Изпълнителят е МСП **Да** ☐ **Не** ☒

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 894364.30 Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: [2]

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
	Телефон: +359 29884070	
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация [2]

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша №18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
	Телефон: +359 29884070	
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): https://www.cpc.bg/		

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби [2]

Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 29.09.2023 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45214220
Допълнителен CPV код: [1] [2] _____

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове [2]

VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. Дългопол
код NUTS:[1] BG331

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Строежът е IV (четвърта) категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, б. «б», съгласно Разрешение за строеж № 18/09.07.2018г. на главния архитект на община Дългопол.
Необходимите характеристики и спецификации на предмета на обществената поръчка са подробно описани в Техническите спецификации – Приложение № 2 към, Одобрения инвестиционен проект – сканиран и приложен като Приложение № 5 и Количествено-стойностната сметка – Образец № 5а към настоящата Документация.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 488
или
Начална дата: _____ дд/мм/гггг
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 893848.68 Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори **Да** ☐ **Не** ☒

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя [1]

Официално наименование:		Национален регистрационен номер: [2]	
ТЕРОЛ ЕООД		121452974	
Пощенски адрес:			
ул. Цар Иван Асен II №75			
Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:
София	BG411	1000	BG
Електронна поща:		Телефон:	
terralcom@gmail.com		+359 894548806	
Интернет адрес: (URL)		Факс:	
		+359 894548806	

Изпълнителят е МСП **Да** ☐ **Не** ☒
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
Изменят цената по чл. 6, ал. 2 от Договора при спазване на изискванията на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г. въз основа на и до размера на съставените в съответствие с Методиката актове за индексация на стойността на приетите след 30.06.2021г. СМР по Договора за сметка на бюджета на отпадналите за изпълнение СМР по двата

подобекта, включени в предмета на поръчката, но не повече от размера на осигуреното от възложителя финансиране в рамките на Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0010-C01 от 07.04.2020г.

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, т. 7 във вр. с ал. 5 и чл. 117а, ал. 1 от ЗОП, както и чл. 7, ал. 2 и чл. 55 от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 434 от от 27.10.2020г.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 894366.76 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 1026271.78 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

[1] моля, повторете, колкото пъти е необходимо

[2] в приложимите случаи