



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Кмета на община Дългопол		Национален регистрационен номер: ² 000093524	
Пощенски адрес: ул. Георги Димитров 105			
Град: Дългопол	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9250	Държава: BG
Лице за контакт: Атанас Запрянов; Дияна Николова		Телефон: +359 51722185	
Електронна поща: eu_pr@dalgopol.org		Факс: +359 51722135	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://dalgopol.org/ Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/dalgopol-361/proceduri-20-2-zop/a2-0002961.html			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на гр. Дългопол“ Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² „Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на гр. Дългопол“ Обособена позиция №: ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. Дългопол код NUTS: ¹ BG331
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Инвестиционният проект за реконструкция на част от водоснабдителната мрежа представлява технически проект за десет улици от вътрешно-разпределителна мрежа на гр. Дългопол. В обхвата за реконструкция влизат следните улици със съответните дължина и диаметър: ул. "Маршал Феодор Толбухин" Клон 1 – 1 607,0m DN110; ул. "Гео Милев" Клон 2 – 217,3m DN90; ул. "Гео Милев", Клон 6 – 88,6m DN90;

ул. "Христо Ботев" Клон 7 – 339,2m DN90; ул. "Генерал Заимов" Клон 9 – 102,8 m DN90; ул. "Христо Михайлов" Клон 10 – 212,8m DN90; ул. "Патриарх Евтимий" Клон 11 – 152,50m DN90; ул. "Христо Михайлов" Клон 12 – 339,5m DN90; ул. "Христо Ботев" Клон 13 – 211,4m DN90 ул. "Алеко Константинов" Клон 3 – 124,1m DN90; ул. "Иван Вазов" Клон 4 – 628,4m DN90; ул. "Никола Вапцаров" Клон 5 – 937,9m DN90; ул. "Христо Смирненски" Клон 8 – 763,4m DN90'; Обща дължина за ЕТАП 1 и ЕТАП 2 на DN90 – 4 117,90м. Обща дължина за ЕТАП 1 и ЕТАП 2 на DN110 – 1607,00 м.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 240 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒ Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 000-000000 Номер на обявлението в РОП: 808548

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 47 Обособена позиция №: 2 Наименование: „Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертаванията на гр. Дългопол“			
V.2) Възлагане на поръчката			
V.2.1) Дата на сключване на договора 31.01.2018 дд/мм/гггг			
V.2.2) Информация относно оферти Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ☐ Не ☒			
V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: Хая Инвестрой 2017 ДЗЗД	Национален регистрационен номер: ² 177236740		
Пощенски адрес: р-н Одесос, ул. П. Казаски 5, ет.1, ап. 6			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Електронна поща: haia_stroy@abv.bg		Телефон: +359 52710010	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 52710010	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)		Да ☐ Не ☒	
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към			

момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 1461047.57

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: 2****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

СЪГЛАСНО ЧЛ. 197 ОТ ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 09.12.2019 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000			
Допълнителен CPV код: ¹ 2			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение			
Основно място на изпълнение:			
гр. Дългопол			
код NUTS: ¹ BG331			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка:			
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)			
Инвестиционният проект за реконструкция на част от водоснабдителната мрежа представлява технически проект за десет улици от вътрешно-разпределителна мрежа на гр.Дългопол. В обхвата за реконструкция влизат следните улици със съответните дължина и диаметър:			
ул. "Маршал Феодор Толбухин" Клон 1 – 1 607,0m DN110;			
ул. "Гео Милев" Клон 2 – 217,3m DN90;			
ул. "Гео Милев", Клон 6 – 88,6m DN90;			
ул. "Христо Ботев" Клон 7 – 339,2m DN90,			
ул. "Генерал Заимов" Клон 9 – 102,8 m DN90;			
ул. "Христо Михайлов" Клон 10 – 212,8m DN90;			
ул. "Патриарх Евтимий" Клон 11 – 152,50m DN90;			
ул. "Христо Михайлов" Клон 12 – 339,5m DN90;			
ул. "Христо Ботев" Клон 13 – 211,4m DN90			
ул. "Алеко Константинов" Клон 3 – 124,1m DN90;			
ул. "Иван Вазов" Клон 4 – 628,4m DN90;			
ул. "Никола Вапцаров" Клон 5 – 937,9m DN90;			
ул. "Христо Смирненски" Клон 8 – 763,4m DN90';			
Обща дължина за ЕТАП 1 и ЕТАП 2 на DN90 -4 117,90м.			
Обща дължина за ЕТАП 1 и ЕТАП 2 на DN110 -1607,00 м.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване			
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 240			
или			
Начална дата: _____ дд/мм/гггг			
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)			
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:		1544747.01	Валута: BGN
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ☐ Не ☒			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование:		Национален регистрационен номер: ²	
Хая Инвестрой 2017 ДЗЗД		177236740	
Пощенски адрес:			
р-н Одесос, ул. П. Казаски 5, ет.1, ап.6			
Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:
Варна	BG331	9000	BG
Електронна поща:		Телефон:	
haya_stroy@abv.bg		+359 52710010	
Интернет адрес: (URL)		Факс:	
		+359 52710010	
Изпълнителят е МСП Да ☐ Не ☒			

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Във всички приложения, неразделна част от сключения договор за СМР № 47/31.01.2018 г. и Анекс № 1 от 18.07.2019 г. за предвидените видове СМР количествата следва да се редуцират с дейностите по асфалтови работи и полагане на бордюри и тротоари, част от Етап 1 от обекта на обществената поръчка: Декларираме, че в Договор №03/07/2/0/00601/02.01.2018г. по ПРСР 2014- 2020, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ не е включено полагане на тротоарни настилки в обхвата на сградните водопроводни отклонения, поради което същите следва да останат предмет на Договор №47/31.01.2018 г. и Анекс № 1 от 18.07.2019 г.

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Във всички приложения, неразделна част от сключения договор за СМР № 47/31.01.2018 г. и Анекс № 1 от 18.07.2019 г. за предвидените видове СМР количествата следва да се редуцират с дейностите по асфалтови работи и полагане на бордюри и тротоари, част от Етап 1 от обекта на обществената поръчка: Декларираме, че в Договор №03/07/2/0/00601/02.01.2018г. по ПРСР 2014- 2020, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ не е включено полагане на тротоарни настилки в обхвата на сградните водопроводни отклонения, поради което същите следва да останат предмет на Договор №47/31.01.2018 г. и Анекс № 1 от 18.07.2019 г.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 1461047.57 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 1507137.00 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи