



ПРОТОКОЛ

по чл.181, ал.4 от ЗОП

за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите в процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: **Изграждане и реконструкция на паркови пространства в Община Борино“ по обособени позиции: Обособена Позиция 1 „Изграждане на парково пространство от о.т. 139 до о.т. 160 по плана на с.Борино, община Борино“; Обособена Позиция 2 „Изграждане на парково пространство в ПИ 80159.100.47, кв. 3, с. Чала, община Борино“; Обособена Позиция 3 Реконструкция на парково пространство в УПИ IX, кв.31, с. Буйново, община Борино“**, която обществена поръчка е открита с Решение на възложителя № 62 от 24.03.2020 г. и Решение на възложителя № 87 от 29.04.2020 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, вписани заедно с одобрените обявления в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00754-2020-0003 и публикувано заедно с одобрените с него обявления за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача:<https://sop.bg/borino-201/proceduri-20-2-zop/a2-0006166.html>

Част I: Състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът ѝ.

1. За извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите със заповед на кмета на община Борино № 91 /08.05.2020 г. е назначена комисия (наричана по-долу за краткост „Комисия/Комисията“) в следния състав:

1. Председател: Джамал Коджебашев – началник отдел „ТСУ и ОС“, професионална Квалификация – Икономист
и членове:

2. Тефик Шидеров – гл. спец. „ТСУ“, проф. Квалификация – строителен техник;
3. Здравко Топалов – старши специалист „ТСУ“, проф. квалификация – строителен техник;
4. Гюлфие Кафа – счетоводител, проф квалификация счетоводство;
5. Джемиле Люманова – счетоводител, проф квалификация счетоводство;

2. В хода на работа на Комисията не са правени промени в състава ѝ.

3. От възложителя не е/са издавана/и заповед/и, с която/които се изменят сроковете и задачите на Комисията.

Част II: Участници в процедурата.

В срока за подаване на оферти е регистрирана 1 /една/ оферта, както следва:

Наименование на участника	Регистрационен номер, дата и час на получаване на офертата
„БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД Участници в обединението: „САЯ ГРУП“ ЕООД и „КОМЕРС - БОРИНО“ ООД (ЕИК: 177086707) с. Борино, ул. „Арда“ № 10, п.к. 4824; електронна поща: sayagrup@abv.bg; телефон: 0887 413 441	Оферта за ОП 1, ОП 2 и ОП 3 с вх. № 1216 от 16.04.2020 г., 14:51 часа

Част III: Кратко описание на работния процес, описващ предложенията на комисията за вземане на решение от възложителя. Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите, когато е приложимо. Класиране на участниците, когато е приложимо. Предложение за отстраняване на участници, когато е приложимо. Мотиви за допускане или отстраняване на всеки участник, когато е приложимо. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо. Описание на представените мостри и/или снимки, когато е приложимо.

Съгласно предварително изготвен от председателя на Комисията и одобрен от членовете ѝ график се проведе заседания от работата на Комисията, резултатите от които са обективирани, както следва:

Първо заседание.

На 08.05.2020 г., в 10:00 часа, в заседателната зала на третия етаж на административната сграда на община Борино, находяща се в с. Борино на ул. Христо Ботев № 1, Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.1-6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи отваряне, констатиране на наличието и редовността на офертите и оповестяване на тяхното съдържание, при което бяха извършени следните действия:

1. Получената оферта се предаде на председателя на комисията, за което се състави протокол, съдържащ данни за: подател; регистрационен номер, дата и час на получаване; предмет на поръчката, за която е подадена офертата; причините за връщане, когато е приложимо. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

2. Комисията започна работа след получаване на представената оферта и протокола по предходния пункт.

3. На база на съставения протокол по т.1, съдържащ списък на участниците в процедурата, и представената оферта всеки от членовете на комисията представи декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

4. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получената оферта следните констатации:

4.1. Регистрирани предложения – 1 /словом: една/ оферта, подадена от следния участник: „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД.

4.2. Подадената оферта е постъпила в определения от възложителя срок съобразно изискванията на чл.47, ал.1 и 2 от ППЗОП.

5. При отварянето на офертата не присъстваха представители на участника и на средствата за масово осведомяване. Обстоятелствата във връзка с липсата на присъстващи лица бяха удостоверени в Списък на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване, присъстващи при отварянето на офертата.

6. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложението на участника. За офертата се изпълниха следните действия: председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание за наличието на три технически предложения съответно за ОП 1, ОП 2 и ОП 3 след това провери за наличието на три отделни запечатани непрозрачени пликосе с надпис „Предлагани ценови параметри“ за ОП 1, ОП 2 и ОП 3, като такива се установи в офертата; трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликосе с надпис „Предлагани ценови параметри“.

7. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си в закрито заседание.

8. Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на участника за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, включително установяване на наличието на липси, непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности или фактически грешки:

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника:

- Участникът е представил надлежно изготвен Опис на представените документи /на хартиен носител/.
- Участникът е представил Договор за създаване на Обединение „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД. Участници в обединението са „САЯ ГРУП“ ЕООД и „КОМЕРС - БОРИНО“ ООД. Обединението се представлява от Али Шабанов Велиев.
- Участникът е представил три броя ЕЕДОП както следва:
 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД /в електронен вид, цифрово подписан от представляващия Али Шабанов Велиев и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание/.

Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е удостоверил:

- Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в обявлението за обществената поръчка и документацията за обществената поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП;

- Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за него не са налице обстоятелствата за отстраняване от обявлението за обществената поръчка и документацията за обществената поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи липса на свързаност с друг участник в процедурата и на

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

- Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в обявлението за обществената поръчка и документацията за обществена поръчка, а именно:

- Удостоверил е, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи първа група, трета категория.

- Удостоверил е, че е реализирал минимум двукратния размер на прогнозната стойност на поръчката в лева без ДДС.

- Удостоверил е, че има застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, за обекти трета категория.

- Удостоверил е, че е изпълнил поне 1 (едно) СМР в обем и по вид дейности, идентични с дейностите, включени в предмета на поръчката, през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата;

- Удостоверил е, че разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката/обособената позиция, както следва: Технически ръководител, Експерт по контрола на качеството и Координатор по безопасност и здраве (КБЗ), съответстващи на минималните изисквания на възложителя за образование, квалификация и опит.

- Удостоверил е, че прилага в строителната си дейност Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват сходен на предмета на поръчката.

- С представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на „САЯ ГРУП“ ЕООД /в електронен вид, цифрово подписан от управителя Али Шабанов Велиев и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание/ е удостоверено:

- Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в обявлението за обществената поръчка и документацията за обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП;

- Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за него не са налице обстоятелствата за отстраняване от обявлението за обществената поръчка и документацията за обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи липса на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

- С представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на „КОМЕРС - БОРИНО“ ООД /в електронен вид, цифрово подписан от управителя Ахмед Сали Карадайъ и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание/ е удостоверено:

- Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в обявлението за обществената поръчка и документацията за обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП;

- Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за него не са налице обстоятелствата за отстраняване от обявлението за обществената поръчка и документацията за обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи липса на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

Водена от направените констатации, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи от участника са редовни, изготвени в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

9. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на техническите предложения по обособени позиции на участника, за който беше установено, че отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, и извършване на оценяване, съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

Комисията провери дали офертата на „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД за трите обособени позиции е подготвена и представена в съответствие с изискванията ЗОП, документацията за участие в процедурата и техническите спецификации:

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД по Обособена Позиция 1 „Изграждане на парково пространство от о.т. 139 до о.т. 160 по плана на с.Борино, община Борино“

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от възложителя условия:

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма.

Представени документи:

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно *Приложение № 2* и съдържащо строителна програма за организация и изпълнение на договора, включваща в себе си: организационно техническа част – организационен план и методология на работа, описание на техническите и функционални характеристики на предложените строителни материали и продукти, подробен линеен календарен график и диаграма на работна ръка; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд съгласно *Приложение № 3*.

Оферта по същество:

Срок за изпълнение на строителството в обхвата на поръчката по **Обособена Позиция 1 - 88 (словом: осемдесет и осем) календарни дни**, от датата на подписване на договора.

Гаранционен срок за видовете строителни и монтажни работи по поръчката – **60 /словом: шестдесет/ календарни месеца**, който не е по-малък от гаранционния срок по Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Дефектите и недостатъците, появили се в гаранционния срок ще се отстраняват в **20 /словом: двадесет/ дневен срок** от констатирането им със съответния протокол.

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката:

А. Организационно – техническа част;

1. Описание на основните дейности по мобилизация и изпълнение – описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката

1.1. Предмет и обхват на поръчката - Общи положения, Нормативна рамка при изпълнение на обществената поръчка.

1.2. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката

ПЪРВИ ЕТАП - Подготовка строителството

ВТОРИ ЕТАП - Изграждане на площадно-парково пространство

ТРЕТИ ЕТАП - Завършване на обекта

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП - Предаване на обекта

ПЕТИ ЕТАП - Гаранционно поддържане на строежа

2. Организация, методи, подход и срокове на изпълнение. Технологична последователност на СМР. Описание на видовете СМР съгласно техническата спецификация и количествената сметка - Организационен модел, Общи организационни положения.

2.1. Организация, методи, подход и срокове на изпълнение.

2.1.1 Метод и подход на изпълнение

2.1.2 Организация на изпълнение

2.2. Описание на технологична последователност на СМР – описание на отделните етапи на изпълнение на дейностите по поръчката I.Етап на инициране; II. Етап на планиране; III. Етап на одобряване и съгласуване; IV. Стартиране на същинското строителство; VI. Етап на окончателно отчитане, съставяне на АКТ обр. 15; Гаранционно обслужване и отговорност след изпълнение на строителството; Основни изисквания по време на строителството, методология на работа, организация на ресурсите (избор на механизация; човешки ресурси – описание на разпределението на задачите и отговорностите, комуникация и координация на участниците в строителния процес и заинтересовани страни, отговорности и пълномощия на инженерно техническия екип, координация и комуникация между участниците в строителния процес - органиграма на комуникациите, методи за отчетност и контрол, управление на процесите и осъществяване на вътрешен контрол – управление на човешките ресурси, управление на комуникационните процеси, контрол и гарантиране на резултатите, координация между участниците в процеса, модел на взаимоотношения с възложителя на поръчката, описание на отговорности и основни задачи на изпълнителския състав).

2.3. Направена е идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката. Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на конкретен идентифициран риск. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска - План за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии и евакуация на работещите

и на намиращите се на строителната площадка /Общи положения, Цел на плана, Възможни стихийни бедствия, аварии и катастрофи на територията на строителната площадка, Гръмотевични бури и урагани; Пожар; Аварии; Изводи за вероятната обстановка и основни задачи произтичащи от нея; Поддържане на постоянна аврийна готовност и мероприятия за усвояване и поддържане на плана; Управителят на фирмата ще отговаря за организацията за ПБС на територията на строителната площадка; строителната площадка следва да отговаря на правилата и нормите за пожарна безопасност като за обект в експлоатация; Оповестяване и привеждане в готовност на персонала, органите за управление и силите за действие при кризисни ситуации; Управление-задължения на длъжностните лица при възникване на бедствие, авария и катастрофа; Ред за въвеждане на плана и осигуряване на мероприятията по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи; Места със специфични рискове и мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; изброени са специфичните рискове по време на строителномонтажните работи /неправилно стъпване и удряне, поражения от електрически ток, пресилване, други опасности като, прегазване от строителна техника и механизация, затискане (от неправилно подредени материали, оборудване и други), убождане, срязване/порязване, работа и съхраняване на опасни за здравето вещества, високи нива на шум, вибрации и други/; за намаляване на въздействието на специфичните рискове при изпълнение на строителномонтажните работи техническия ръководител ще съблюдава следните мерки за недопускане на събитие, породено от този риск / при извършване на земни работи; При изграждане на стоманобетонната настилка; Възможен риск „Неправилно стъпване и удряне, пресилване, затискане, убождане, срязване, порязване“; При изпълнение на огневи работи; Изброени са и възможни рискове при изпълнение на строежа; Освен посочените мерки, задължително ще бъдат съблюдавани и следните; Мерки за намаляване на риска при работа със строителни машини и устройства; При работа със строителни машини и устройства съществува вероятност за следните рискове: прегазване, затискане, опасност от срязване и високи нива на шум. За предотвратяване на вероятността за случване на тези рискове в процеса на строителството ще бъдат предвидени следните мерки; Мерки за ограничаване на въздействието на: високи нива на шум, прах, падане и подхлъзване; Мерки за намаляване на възможните рискове чрез използване на лични предпазни средства; Други задължения на Техническия ръководител за намаляване на рисковете; Ще бъде извършена оценка на риска за всяко работно място.

3. Описание и план за дейностите по управление на отпадъците – нормативна база, идентификация на очакваните видове отпадъци, класификация на основните видове очаквани отпадъци (Неопасни отпадъци, Инертни отпадъци, Опасни отпадъци, Експлозивни - химични вещества и смеси, Оксидиращи – химични вещества и смеси, Лесно запалими, Дразнещи - некорозивни химични вещества и смеси, Вредни - химични вещества и смеси, Токсични - химични вещества и смеси, Канцерогенни - химични вещества и смеси, Корозивни - химични вещества и смеси, Ифекциозни – вещества, Вещества и смеси, Вещества и смеси), Управление на строителните отпадъци, представена е Йерархия на мерките за интегрирано управление на отпадъците, Превенция за минимизирането на производството на отпадъци още при подготовката на работната площадка и персонал, закупуването на материалите и ще продължи в процеса на ефективното изграждане на обекта.

4. Мерки за здравословни и безопасни условия на труд – Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд, Инструкции за безопасна работа, Безопасност при работа с машини в близост до електропроводни линии, Безопасност при извършване на земно-изкопни и укрепителни работи, Изграждане на стоманобетонни конструкции (Подготовка за изпълнение, Общи изисквания при извършване на кофражни работи, Извършване на армировъчни работи, Полагане на бетон), Извършване на товаро-разтоварни работи и складиране при СМР (Общи изисквания, Изисквания към товаро разтоварната площадка, Извършване на товароподемни операции, Складиране), План за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии и евакуация (Табели, Складиране, Инструкции и инструктажи, Отговорници, Съоръжаване с противопожарни уреди и съоръжения, Ликвидиране на пожар), План за предотвратяване и действие при аварии и евакуация, Отговорности и задължения на длъжностното лице за безопасност и здраве - Координатор ЗБУТ.

Б. Описание на техническите и функционални характеристики на предложените строителни материали и продукти, придружени с описание на спецификациите за основните материали, които участникът ще използва при реализацията на проекта.

Участникът е представил и Линеен календарен график, съответстващ на оферирания срок за изпълнение и съдържащ изискуемите реквизити и График на работната ръка.

Констатации на комисията:

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.

Техническото предложение на участника е съобразено с определената от възложителя максимална времева продължителност на строителството на обекта.

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на екипа участникът е представил дейностите, свързани с изпълнение предмета на поръчката, които образуват организацията и стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложението от него срок за изпълнение на всеки етап и на обекта в цялост. Предложената организация за изпълнение на поръчката е в съответствие с нейния обхват и заложените цели и резултати. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификации, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на възлагане. Участникът е изложил предвижданията си за организиране на работата на строителния екип, включително как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка.

В рамките на изпълнението на строителството на обекта са идентифицирани етапи за изпълнение на поръчката, които напълно обуславят изпълнението в пълния ѝ обхват, отчетена е необходимостта от подготвителни дейности и в необходимата последователност на изпълнение. В рамките на представената от участника етапност при изпълнението са изложени съответните периоди за изпълнение в тяхната последователност и продължителност. В рамките на представената от участника последователност е описан процесът, методологията и технологията на изпълнение на основните видове работи с описание на последователността на операциите.

Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на поръчката. Предвидени са мерки за осигуряване на сроковете и качеството.

Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка.

Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от възложителя обект, като същите покриват всички аспекти на извършваните дейности.

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за изпълнение на поръчката. Представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка, необходими за изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са изложени ангажираните за изпълнението ѝ работници. При изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в него технологичната последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове работи са напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. Към линейния график е приложена надлежно изготвена Диаграма на работната ръка.

Предвижданията между отделните части са съгласувани, последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за изпълнение.

За периода на изпълнение на строителството в работата на строителния екип е аргументиран подход за управление на срока, качеството, опазването на околната среда и здравословните и

безопасни условия на труд, включващ ефективни и адекватни мерки във всяко от описаните направления.

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му, като са налице следните обстоятелства: Участникът е описал: начина на изпълнение на строежа, последователността на предвижданите дейности съгласно техническата документация. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификации, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на възлагане. Участникът е представил линеен график за изпълнение на строежа, в който са описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички видове и количества работи по количествената сметка /КС/ за строежа. Графикът представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Организацията за изпълнение на строежа и линейният календарен график обосновават оферирания срок за изпълнение на строежа съгласно клаузите на проекта на договор. Линейният график за изпълнение на строежа е придружен с Диаграма на работната ръка.

На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че техническото предложение съответства на Графика за изпълнение и приложената към него диаграма, отговаря на изискванията на възложителя и обезпечава качествено и срочно изпълнение на поръчката.

Гореизложените обстоятелства обосновават съответствие на техническото предложение на участника с предварително обявените условия.

Заключение на комисията:

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД по Обособена Позиция 2 „Изграждане на парково пространство в ПИ 80159.100.47, кв. 3, с. Чала, община Борино“

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от възложителя условия:

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма.

Представени документи:

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно *Приложение № 2* и съдържащо строителна програма за организация и изпълнение на договора, включваща в себе си: организационно техническа част – организационен план и методология на работа, описание на техническите и функционални характеристики на предложените строителни материали и продукти, подробен линеен календарен график и диаграма на работна ръка; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд съгласно *Приложение № 3*.

Оферта по същество:

Срок за изпълнение на строителството в обхвата на поръчката по **Обособена Позиция 2 - 30 (словом: тридесет) календарни дни**, от датата на подписване на договора.

Гаранционен срок за видовете строителни и монтажни работи по поръчката – **60 /словом: шестдесет/ календарни месеца**, който не е по-малък от гаранционния срок по Наредба № 2 от

31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Дефектите и недостатъците, появили се в гаранционния срок ще се отстраняват в **20 /словом: двадесет/ дневен срок** от констатирането им със съответния протокол.

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката:

А. Организационно – техническа част;

1. Описание на основните дейности по мобилизация и изпълнение – описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката

1.1. Предмет и обхват на поръчката - Общи положения, Нормативна рамка при изпълнение на обществената поръчка.

1.2. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката

ПЪРВИ ЕТАП - Подготовка строителството

ВТОРИ ЕТАП - Изграждане на площадно-парково пространство

ТРЕТИ ЕТАП - Завършване на обекта

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП - Предаване на обекта

ПЕТИ ЕТАП - Гаранционно поддържане на строежа

2. Организация, методи, подход и срокове на изпълнение. Технологична последователност на СМР. Описание на видовете СМР съгласно техническата спецификация и количествената сметка - Организационен модел, Общи организационни положения.

2.1. Организация, методи, подход и срокове на изпълнение.

2.1.1 Метод и подход на изпълнение

2.1.2 Организация на изпълнение

2.2. Описание на технологична последователност на СМР – описание на отделните етапи на изпълнение на дейностите по поръчката I.Етап на инициране; II. Етап на планиране; III. Етап на одобряване и съгласуване; IV. Стартиране на същинското строителство; VI. Етап на окончателно отчитане, съставяне на АКТ обр. 15; Гаранционно обслужване и отговорност след изпълнение на строителството; Основни изисквания по време на строителството, методология на работа, организация на ресурсите (избор на механизация; човешки ресурси – описание на разпределението на задачите и отговорностите, комуникация и координация на участниците в строителния процес и заинтересовани страни, отговорности и пълномощия на инженерно техническия екип, координация и комуникация между участниците в строителния процес - органиграма на комуникациите, методи за отчетност и контрол, управление на процесите и осъществяване на вътрешен контрол – управление на човешките ресурси, управление на комуникационните процеси, контрол и гарантиране на резултатите, координация между участниците в процеса, модел на взаимоотношения с възложителя на поръчката, описание на отговорности и основни задачи на изпълнителския състав).

2.3. Направена е идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката. Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на конкретен идентифициран риск. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска - План за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии и евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка /Общи положения, Цел на плана, Възможни стихийни бедствия, аварии и катастрофи на територията на строителната площадка, Гръмотевични бури и урагани; Пожар; Аварии; Изводи за вероятната обстановка и основни задачи произтичащи от нея; Поддържане на постоянна аврийна готовност и мероприятия за усвояване и поддържане на плана; Управителят на фирмата ще отговаря за организацията за ПБС

на територията на строителната площадка; строителната площадка следва да отговаря на правилата и нормите за пожарна безопасност като за обект в експлоатация; Оповестяване и привеждане в готовност на персонала, органите за управление и силите за действие при кризисни ситуации; Управление-задължения на длъжностните лица при възникване на бедствие, авария и катастрофа; Ред за въвеждане на плана и осигуряване на мероприятията по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи; Места със специфични рискове и мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; изброени са специфичните рискове по време на строителномонтажните работи /неправилно стъпване и удряне, поражения от електрически ток, пресилване, други опасности като, прегазване от строителна техника и механизация, затискане (от неправилно подредени материали, оборудване и други), убождане, срязване/порязване, работа и съхраняване на опасни за здравето вещества, високи нива на шум, вибрации и други/; за намаляване на въздействието на специфичните рискове при изпълнение на строителномонтажните работи техническия ръководител ще съблюдава следните мерки за недопускане на събитие, породено от този риск / при извършване на земни работи; При изграждане на стоманобетонната настилка; Възможен риск „Неправилно стъпване и удряне, пресилване, затискане, убождане, срязване, порязване“; При изпълнение на огневи работи; Изброени са и възможни рискове при изпълнение на строежа; Освен посочените мерки, задължително ще бъдат съблюдавани и следните; Мерки за намаляване на риска при работа със строителни машини и устройства; При работа със строителни машини и устройства съществува вероятност за следните рискове: прегазване, затискане, опасност от срязване и високи нива на шум. За предотвратяване на вероятността за случване на тези рискове в процеса на строителството ще бъдат предвидени следните мерки; Мерки за ограничаване на въздействието на: високи нива на шум, прах, падане и подхлъзване; Мерки за намаляване на възможните рискове чрез използване на лични предпазни средства; Други задължения на Техническия ръководител за намаляване на рисковете; Ще бъде извършена оценка на риска за всяко работно място.

3. Описание и план за дейностите по управление на отпадъците – нормативна база, идентификация на очакваните видове отпадъци, класификация на основните видове очаквани отпадъци (Неопасни отпадъци, Инертни отпадъци, Опасни отпадъци, Експлозивни - химични вещества и смеси, Оксидиращи – химични вещества и смеси, Лесно запалими, Дразнещи - некорозивни химични вещества и смеси, Вредни - химични вещества и смеси, Токсични - химични вещества и смеси, Канцерогенни - химични вещества и смеси, Корозивни - химични вещества и смеси, Ифекциозни – вещества, Вещества и смеси, Вещества и смеси), Управление на строителните отпадъци, представена е Йерархия на мерките за интегрирано управление на отпадъците, Превенция за минимизирането на производството на отпадъци още при подготовката на работната площадка и персонал, закупуването на материалите и ще продължи в процеса на ефективното изграждане на обекта.

4. Мерки за здравословни и безопасни условия на труд – Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд, Инструкции за безопасна работа, Безопасност при работа с машини в близост до електропроводни линии, Безопасност при извършване на земно-изкопни и укрепителни работи, Изграждане на стоманобетонни конструкции (Подготовка за изпълнение, Общи изисквания при извършване на кофражни работи, Извършване на армировъчни работи, Полагане на бетон), Извършване на товаро-разтоварни работи и складиране при СМР (Общи изисквания, Изисквания към товаро разтоварната площадка, Извършване на товароподемни операции, Складиране), План за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии и евакуация (Табели, Складиране, Инструкции и инструктажи, Отговорници, Съоръжаване с противопожарни уреди и съоръжения, Ликвидиране на пожар), План за предотвратяване и действие при аварии и евакуация, Отговорности и задължения на длъжностното лице за безопасност и здраве - Координатор ЗБУТ.

Б. Описание на техническите и функционални характеристики на предложените строителни материали и продукти, придружени с описание на спецификациите за основните материали, които участникът ще използва при реализацията на проекта.

Участникът е представил и Линеен календарен график, съответстващ на оферирания срок за изпълнение и съдържащ изискуемите реквизити и График на работната ръка.

Констатации на комисията:

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.

Техническото предложение на участника е съобразено с определената от възложителя максимална времева продължителност на строителството на обекта.

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на екипа участникът е представил дейностите, свързани с изпълнение предмета на поръчката, които образуват организацията и стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него срок за изпълнение на всеки етап и на обекта в цялост. Предложената организация за изпълнение на поръчката е в съответствие с нейния обхват и заложените цели и резултати. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификации, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на възлагане. Участникът е изложил предвижданията си за организиране на работата на строителния екип, включително как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка.

В рамките на изпълнението на строителството на обекта са идентифицирани етапи за изпълнение на поръчката, които напълно обуславят изпълнението в пълния ѝ обхват, отчетена е необходимостта от подготвителни дейности и в необходимата последователност на изпълнение. В рамките на представената от участника етапност при изпълнението са изложени съответните периоди за изпълнение в тяхната последователност и продължителност. В рамките на представената от участника последователност е описан процесът, методологията и технологията на изпълнение на основните видове работи с описание на последователността на операциите.

Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на поръчката. Предвидени са мерки за осигуряване на сроковете и качеството.

Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка.

Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от възложителя обект, като същите покриват всички аспекти на извършваните дейности.

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за изпълнение на поръчката. Представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка, необходими за изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са изложени ангажираните за изпълнението ѝ работници. При изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в него технологичната последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове работи са напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. Към линейния график е приложена надлежно изготвена Диаграма на работната ръка.

Предвижданията между отделните части са съгласувани, последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за изпълнение.

За периода на изпълнение на строителството в работата на строителния екип е аргументиран подход за управление на срока, качеството, опазването на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, включващ ефективни и адекватни мерки във всяко от описаните направления.

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му, като са налице следните

обстоятелства: Участникът е описал: начина на изпълнение на строежа, последователността на предвижданите дейности съгласно техническата документация. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификации, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на възлагане. Участникът е представил линеен график за изпълнение на строежа, в който са описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички видове и количества работи по количествената сметка /КС/ за строежа. Графикът представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Организацията за изпълнение на строежа и линейният календарен график обосновават оферирания срок за изпълнение на строежа съгласно клаузите на проекта на договор. Линейният график за изпълнение на строежа е придружен с Диаграма на работната ръка.

На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че техническото предложение съответства на Графика за изпълнение и приложената към него диаграма, отговаря на изискванията на възложителя и обезпечава качествено и срочно изпълнение на поръчката.

Гореизложените обстоятелства обосновават съответствие на техническото предложение на участника с предварително обявените условия.

Заключение на комисията:

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД по Обособена Позиция 3 Реконструкция на парково пространство в УПИ IX, кв.31, с. Буйново, община Борино“

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от възложителя условия:

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма.

Представени документи:

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно *Приложение № 2* и съдържащо строителна програма за организация и изпълнение на договора, включваща в себе си: организационно техническа част – организационен план и методология на работа, описание на техническите и функционални характеристики на предложените строителни материали и продукти, подробен линеен календарен график и диаграма на работна ръка; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд съгласно *Приложение № 3*.

Оферта по същество:

Срок за изпълнение на строителството в обхвата на поръчката по **Обособена Позиция 3 - 29 (словом: двадесет и девет) календарни дни**, от датата на подписване на договора.

Гаранционен срок за видовете строителни и монтажни работи по поръчката – **60 /словом: шестдесет/ календарни месеца**, който не е по-малък от гаранционния срок по Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Дефектите и недостатъците, появили се в гаранционния срок ще се отстраняват в 20 /словом: двадесет/ дневен срок от констатирането им със съответния протокол.

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката:

А. Организационно – техническа част;

1. Описание на основните дейности по мобилизация и изпълнение – описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката

1.1. Предмет и обхват на поръчката - Общи положения, Нормативна рамка при изпълнение на обществената поръчка.

1.2. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката

ПЪРВИ ЕТАП - Подготовка строителството

ВТОРИ ЕТАП - Изграждане на площадно-парково пространство

ТРЕТИ ЕТАП - Завършване на обекта

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП - Предаване на обекта

ПЕТИ ЕТАП - Гаранционно поддържане на строежа

2. Организация, методи, подход и срокове на изпълнение. Технологична последователност на СМР. Описание на видовете СМР съгласно техническата спецификация и количествената сметка - Организационен модел, Общи организационни положения.

2.1. Организация, методи, подход и срокове на изпълнение.

2.1.1 Метод и подход на изпълнение

2.1.2 Организация на изпълнение

2.2. Описание на технологична последователност на СМР – описание на отделните етапи на изпълнение на дейностите по поръчката I.Етап на инициране; II. Етап на планиране; III. Етап на одобряване и съгласуване; IV. Стартиране на същинското строителство; VI. Етап на окончателно отчитане, съставяне на АКТ обр. 15; Гаранционно обслужване и отговорност след изпълнение на строителството; Основни изисквания по време на строителството, методология на работа, организация на ресурсите (избор на механизация; човешки ресурси – описание на разпределението на задачите и отговорностите, комуникация и координация на участниците в строителния процес и заинтересовани страни, отговорности и пълномощия на инженерно техническия екип, координация и комуникация между участниците в строителния процес - органиграма на комуникациите, методи за отчетност и контрол, управление на процесите и осъществяване на вътрешен контрол – управление на човешките ресурси, управление на комуникационните процеси, контрол и гарантиране на резултатите, координация между участниците в процеса, модел на взаимоотношения с възложителя на поръчката, описание на отговорности и основни задачи на изпълнителския състав).

2.3. Направена е идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката. Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на конкретен идентифициран риск. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска - План за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии и евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка /Общи положения, Цел на плана, Възможни стихийни бедствия, аварии и катастрофи на територията на строителната площадка, Гръмотевични бури и урагани; Пожар; Аварии; Изводи за вероятната обстановка и основни задачи произтичащи от нея; Поддържане на постоянна аврийна готовност и мероприятия за усвояване и поддържане на плана; Управителят на фирмата ще отговаря за организацията за ПБС на територията на строителната площадка; строителната площадка следва да отговаря на правилата и нормите за пожарна безопасност като за обект в експлоатация; Оповестяване и приваждане в готовност на персонала, органите за управление и силите за действие при кризисни

ситуации; Управление-задължения на длъжностните лица при възникване на бедствие, авария и катастрофа; Ред за въвеждане на плана и осигуряване на мероприятията по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи; Места със специфични рискове и мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; изброени са специфичните рискове по време на строителномонтажните работи /неправилно стъпване и удряне, поражения от електрически ток, пресилване, други опасности като, прегазване от строителна техника и механизация, затискане (от неправилно подредени материали, оборудване и други), убождане, срязване/порязване, работа и съхраняване на опасни за здравето вещества, високи нива на шум, вибрации и други/; за намаляване на въздействието на специфичните рискове при изпълнение на строителномонтажните работи техническия ръководител ще съблюдава следните мерки за недопускане на събитие, породено от този риск / при извършване на земни работи; При изграждане на стоманобетонната настилка; Възможен риск „Неправилно стъпване и удряне, пресилване, затискане, убождане, срязване, порязване“; При изпълнение на огневи работи; Изброени са и възможни рискове при изпълнение на строежа; Освен посочените мерки, задължително ще бъдат съблюдавани и следните; Мерки за намаляване на риска при работа със строителни машини и устройства; При работа със строителни машини и устройства съществува вероятност за следните рискове: прегазване, затискане, опасност от срязване и високи нива на шум. За предотвратяване на вероятността за случване на тези рискове в процеса на строителството ще бъдат предвидени следните мерки; Мерки за ограничаване на въздействието на: високи нива на шум, прах, падане и подхлъзване; Мерки за намаляване на възможните рискове чрез използване на лични предпазни средства; Други задължения на Техническия ръководител за намаляване на рисковете; Ще бъде извършена оценка на риска за всяко работно място.

3. Описание и план за дейностите по управление на отпадъците – нормативна база, идентификация на очакваните видове отпадъци, класификация на основните видове очаквани отпадъци (Неопасни отпадъци, Инертни отпадъци, Опасни отпадъци, Експлозивни - химични вещества и смеси, Оксидиращи – химични вещества и смеси, Лесно запалими, Дразнещи - некорозивни химични вещества и смеси, Вредни - химични вещества и смеси, Токсични - химични вещества и смеси, Канцерогенни - химични вещества и смеси, Корозивни - химични вещества и смеси, Ифекциозни – вещества, Вещества и смеси, Вещества и смеси), Управление на строителните отпадъци, представена е Йерархия на мерките за интегрирано управление на отпадъците, Превенция за минимизирането на производството на отпадъци още при подготовката на работната площадка и персонал, закупуването на материалите и ще продължи в процеса на ефективното изграждане на обекта.

4. Мерки за здравословни и безопасни условия на труд – Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд, Инструкции за безопасна работа, Безопасност при работа с машини в близост до електропроводни линии, Безопасност при извършване на земно-изкопни и укрепителни работи, Изграждане на стоманобетонни конструкции (Подготовка за изпълнение, Общи изисквания при извършване на кофражни работи, Извършване на армировъчни работи, Полагане на бетон), Извършване на товаро-разтоварни работи и складиране при СМР (Общи изисквания, Изисквания към товаро разтоварната площадка, Извършване на товароподемни операции, Складиране), План за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии и евакуация (Табели, Складиране, Инструкции и инструктажи, Отговорници, Съоръжаване с противопожарни уреди и съоръжения, Ликвидиране на пожар), План за предотвратяване и действие при аварии и евакуация, Отговорности и задължения на длъжностното лице за безопасност и здраве - Координатор ЗБУТ.

Б. Описание на техническите и функционални характеристики на предложените строителни материали и продукти, придружени с описание на спецификациите за основните материали, които участникът ще използва при реализацията на проекта.

Участникът е представил и Линеен календарен график, съответстващ на оферирания срок за изпълнение и съдържащ изискуемите реквизити и График на работната ръка.

Констатации на комисията:

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.

Техническото предложение на участника е съобразено с определената от възложителя максимална времева продължителност на строителството на обекта.

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на екипа участникът е представил дейностите, свързани с изпълнение предмета на поръчката, които образуват организацията и стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него срок за изпълнение на всеки етап и на обекта в цялост. Предложената организация за изпълнение на поръчката е в съответствие с нейния обхват и заложените цели и резултати. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификации, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на възлагане. Участникът е изложил предвижданията си за организиране на работата на строителния екип, включително как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка.

В рамките на изпълнението на строителството на обекта са идентифицирани етапи за изпълнение на поръчката, които напълно обуславят изпълнението в пълния ѝ обхват, отчетена е необходимостта от подготвителни дейности и в необходимата последователност на изпълнение. В рамките на представената от участника етапност при изпълнението са изложени съответните периоди за изпълнение в тяхната последователност и продължителност. В рамките на представената от участника последователност е описан процесът, методологията и технологията на изпълнение на основните видове работи с описание на последователността на операциите.

Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на поръчката. Предвидени са мерки за осигуряване на сроковете и качеството.

Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка.

Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от възложителя обект, като същите покриват всички аспекти на извършваните дейности.

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за изпълнение на поръчката. Представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка, необходими за изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са изложени ангажираните за изпълнението ѝ работници. При изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в него технологичната последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове работи са напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. Към линейния график е приложена надлежно изготвена Диаграма на работната ръка.

Предвижданията между отделните части са съгласувани, последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за изпълнение.

За периода на изпълнение на строителството в работата на строителния екип е аргументиран подход за управление на срока, качеството, опазването на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, включващ ефективни и адекватни мерки във всяко от описаните направления.

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му, като са налице следните обстоятелства: Участникът е описал: начина на изпълнение на строежа, последователността на предвижданите дейности съгласно техническата документация. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и

спецификации, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на възлагане. Участникът е представил линеен график за изпълнение на строежа, в който са описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички видове и количества работи по количествената сметка /КС/ за строежа. Графикът представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Организацията за изпълнение на строежа и линейният календарен график обосновават оферирания срок за изпълнение на строежа съгласно клаузите на проекта на договор. Линейният график за изпълнение на строежа е придружен с Диаграма на работната ръка.

На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че техническото предложение съответства на Графика за изпълнение и приложената към него диаграма, отговаря на изискванията на възложителя и обезпечава качествено и срочно изпълнение на поръчката.

Гореизложените обстоятелства обосновават съответствие на техническото предложение на участника с предварително обявените условия.

Заключение на комисията:

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка.

10. След като беше определено съответствието на представената оферта, както с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, така и с техническите изисквания на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта на участника „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите:

11. Определяне на оценката по показател „Качество на техническото предложение“ (КТП) участника „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД

$$КТП = \frac{КТП_n}{КТП_{max}} \times 100 = \dots\dots\dots \text{бр. точки}$$

където:

$КТП_n = П_1 + П_2$ на оценяемата оферта,

като:

$П_1$ - Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение“;

$П_2$ - Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“.

$КТП_{max}$ – максималната обща оценка, дадена от Комисията за конкретна от офертите като сума по всички подпоказатели за техническа оценка по този показател.

Оценка по показател „Качество на техническото предложение“ (КТП) по Обособена Позиция 1 „Изграждане на парково пространство от о.т. 139 до о.т. 160 по плана на с.Борино, община Борино“

1. Комисията единодушно реши по подпоказател $П_1$ „Технологична последователност и срокове за изпълнение“, съдържащо се в офертата на участника „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД, да получи 1 точка.

Мотиви:

Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка една точка по подпоказател $П_1$ „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ следва да получат оферти, които отговарят на поставените от възложителя изисквания за „Технологична последователност и срокове за изпълнение“. Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение на участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички

видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната **приложимост** по отношение на **конкретния строеж – предмет на поръчката**, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Посочените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение Участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

2. Комисията единодушно реши по подпоказател P_2 „Организация за изпълнение на поръчката“, съдържащо се в офертата на участника „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД, да получи 2 точки.

Мотиви:

Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка две точки по подпоказател P_2 „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, които отговарят на поставените от възложителя изисквания за „Организация за изпълнение на поръчката“. Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение на участникът е предложил организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, **отнася се за конкретния строеж** – предмет на поръчката, създава всички необходими условия за спазване на срока за изпълнение на строителството и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно- техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство.

Допълнително:

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на Техническата спецификация.

Членовете на комисията пристъпиха към изчисляване на техническия показател **„Качество на техническото предложение“ (КТП) на участника „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД**

$$КТП = \frac{КТП_n}{КТП_{max}} \times 100 = \dots\dots\dots \text{бр. точки}$$

$$КТП = \frac{1+2}{3} \times 100 = 100 \text{ бр. точки}$$

По показател **„Качество на техническото предложение“ (КТП) на участника „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД по Обособена Позиция 1 „Изграждане на парково пространство**

от о.т. 139 до о.т. 160 по плана на с.Борино, община Борино“ членовете на комисията присъждат - 100 точки.

Оценка по показател „Качество на техническото предложение“ (КТП) по Обособена
Позиция 2 „Изграждане на парково пространство в ПИ 80159.100.47, кв. 3, с. Чала, община
Борино“

1. Комисията единодушно реши по подпоказател P_1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“, съдържащо се в офертата на участника „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД, да получи 1 точка.

Мотиви:

Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка една точка по подпоказател P_1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ следва да получат оферти, които отговарят на поставените от възложителя изисквания за „Технологична последователност и срокове за изпълнение“. Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение на участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната **приложимост** по отношение на **конкретния строеж – предмет на поръчката**, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Посочените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение Участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

2. Комисията единодушно реши по подпоказател P_2 „Организация за изпълнение на поръчката“, съдържащо се в офертата на участника „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД, да получи 2 точки.

Мотиви:

Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка две точки по подпоказател P_2 „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, които отговарят на поставените от възложителя изисквания за „Организация за изпълнение на поръчката“. Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение на участникът е предложил организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, **отнася се за конкретния строеж** – предмет на поръчката, създава всички необходими условия за спазване на срока за изпълнение на строителството и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно- техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство.

Допълнително:

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на Техническата спецификация.

Членовете на комисията пристъпиха към изчисляване на техническия показател **„Качество на техническото предложение“ (КТП) на участника „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД**

$$КТП = \frac{КТП_n}{КТП_{max}} \times 100 = \dots\dots\dots \text{бр. точки}$$

$$КТП = \frac{1+2}{3} \times 100 = 100 \text{ бр. точки}$$

По показател **„Качество на техническото предложение“ (КТП) на участника „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД по Обособена Позиция 2 „Изграждане на парково пространство в ПИ 80159.100.47, кв. 3, с. Чала, община Борино“** членовете на комисията присъждат - 100 точки.

Оценка по показател „Качество на техническото предложение“ (КТП) по Обособена Позиция 3 Реконструкция на парково пространство в УПИ IX, кв.31, с. Буйново, община Борино“

1. Комисията единодушно реши по подпоказател P_1 **„Технологична последователност и срокове за изпълнение“**, съдържащо се в офертата на участника **„БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД**, да получи 1 точка.

Мотиви:

Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка една точка по подпоказател P_1 **„Технологична последователност и срокове за изпълнение“** следва да получат оферти, които отговарят на поставените от възложителя изисквания за **„Технологична последователност и срокове за изпълнение“**. Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение на участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната **приложимост** по отношение на **конкретния строеж – предмет на поръчката**, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Посочените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение Участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

2. Комисията единодушно реши по подпоказател P_2 **„Организация за изпълнение на поръчката“**, съдържащо се в офертата на участника **„БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД**, да получи 2 точки.

Мотиви:

Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка две точки по подпоказател **П₂** „**Организация за изпълнение на поръчката**“ следва да получат оферти, които отговарят на поставените от възложителя изисквания за „**Организация за изпълнение на поръчката**“. Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение на участникът е предложил организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, **отнася се за конкретния строеж** – предмет на поръчката, създава всички необходими условия за спазване на срока за изпълнение на строителството и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство.

Допълнително:

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на Техническата спецификация.

Членовете на комисията пристъпиха към изчисляване на техническият показател **„Качество на техническото предложение“ (КТП) на участника „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД**

$$КТП = \frac{КТП_n}{КТП_{max}} \times 100 = \dots\dots\dots \text{бр. точки}$$

$$КТП = \frac{1+2}{3} \times 100 = 100 \text{ бр. точки}$$

По показател **„Качество на техническото предложение“ (КТП) на участника „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД по Обособена Позиция 3 Реконструкция на парково пространство в УПИ IX, кв.31, с. Буйново, община Борино**“ членовете на комисията присъждат - 100 точки.

Не е налице особено мнение на членове от комисията.

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки комисията единодушно

РЕШИ:

I. На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска участника „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД до отваряне на ценовите му предложения по трите обособени позиции.

II. Ценовите предложения на допуснатият участник да бъдат отворени на 11.06.2020 г. от 13:00 часа в заседателна зала, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Борино, на адрес с. Борино, ул. „Христо Ботев“ № 1, за която дата и час участника да бъде уведомен своевременно посредством съобщение в профила на купувача, съдържащо датата, часа и мястото на отварянето.

Второ заседание.

На 11.06.2020 г., в 13:00 часа, в заседателната зала на третия етаж на административната сграда на община Борино, находяща се в с. Борино на ул. Христо Ботев № 1, Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5 и чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.57 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи отваряне на ценовите предложения, при което бяха извършени следните действия:

1. Комисията установи, че са налице предпоставките за отваряне на ценовите предложения от офертата на допуснатия участник за ОП 1, ОП 2 и ОП 3, като съображенията за това са, както следва:

1.1. Изпълнено е следното: Комисията е извършила проверка на съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор; Комисията е разгледала техническите предложения на участника за ОП 1, ОП 2 и ОП 3, за който е установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор; Комисията е разгледала допуснатата оферта и проверила за нейното съответствие с предварително обявените условия; Тъй като част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията преди отваряне на ценовите предложения е извършила оценяване на офертата по другия показател.

1.2. В изпълнение разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП, т.е. не по-късно от 2 /словом: два/ работни дни преди датата на отваряне на ценовото предложение, комисията е обявила чрез съобщение в профила на купувача, датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения.

2. При отварянето на ценовите оферти не присъстваха представители на участника и на средствата за масово осведомяване, което обстоятелство се удостовери в Списък на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване, присъстващи при отварянето на ценовите оферти.

3. Отварянето на ценовите предложения от офертата на участника протече при следния ред: След обявяване на резултатите от оценяването на офертата по техническия показател „Качество на техническото предложение“ (КТП), комисията провери целостта на пликите с ценовите оферти и констатира, че същите са запечатани, с ненарушена цялост, подписани от трима членове на комисията; След описаните действия комисията пристъпи към отваряне на пликите „Предлагани ценови параметри“, съдържащи ценовите оферти на участника за ОП 1, ОП 2 и ОП 3; При отварянето на ценовите предложения, съдържанието им беше съобщено, както следва:

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД по Обособена Позиция 1 „Изграждане на парково пространство от о.т. 139 до о.т. 160 по плана на с.Борино, община Борино“

- Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 4

Оферта по същество:

- Цена за изпълнение на Обособена позиция 1: **342 137,66 /словом: триста четиридесет и две хиляди лева сто тридесет и седем лева шестдесет и шест стотинки/ без ДДС, съответно 410 565.19 (словом: четиристотин и десет хиляди петстотин шестдесет и пет лева и деветнадесет стотинки) лева с ДДС.**

Елементи на ценообразуване:

1. Часова ставка – 8.00 лв/час

2. Допълнителни разходи:

- върху труда – 100 %

- върху механизацията – 50 %

3. Доставно-складови разходи - 10 %

4. Нормативна печалба – 6 %

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД по Обособена Позиция 2 „Изграждане на парково пространство в ПИ 80159.100.47, кв. 3, с. Чала, община Борино“

- Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 4

Оферта по същество:

• Цена за изпълнение на Обособена позиция 2: **34 129,69** /словом: тридесет и четири хиляди сто двадесет и девет лева шестдесет и девет стотинки/ без ДДС, съответно **40 955.63** (словом: четиридесет хиляди деветстотин петдесет и пет лева шестдесет и три стотинки) лева с ДДС.

Елементи на ценообразуване:

1. Часова ставка – 8.00 лв/час

2. Допълнителни разходи:

- върху труда – 100 %

- върху механизацията – 50 %

3. Доставно-складови разходи - 10 %

4. Нормативна печалба – 6 %

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД по Обособена Позиция 3 Реконструкция на парково пространство в УПИ IX, кв.31, с. Буйново, община Борино“

- Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 4

Оферта по същество:

• Цена за изпълнение на Обособена позиция 3: **30 002,98** /словом: тридесет хиляди и два лева деветдесет и осем стотинки/ без ДДС, съответно **36 003.58** (словом: тридесет и шест хиляди три лева петдесет и осем стотинки) лева с ДДС.

Елементи на ценообразуване:

1. Часова ставка – 8.00 лв/час

2. Допълнителни разходи:

- върху труда – 100 %

- върху механизацията – 50 %

3. Доставно-складови разходи - 10 %

4. Нормативна печалба – 6 %

4. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си в закрито заседание.

5. Комисията провери служебно пълнотата на представените ценови предложения, при което направи следните констатации относно съответствието на представените оферти с предварително обявените условия и изисквания на поръчката.

Извод за съответствието на ценовите предложения по обособените позиции на участника с предварително обявените условия на поръчката:

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи в пликите „Предлагани ценови параметри“, и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се

е придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: извършил е изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовите му предложения по три те обособени позиции е валидно, изготвени съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, съобразени са с определения от възложителя финансов ресурс за изпълнение на поръчката. Не бяха открити грешки и несъответствия в представените ценови предложения.

Заключение на комисията: Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде допуснат до оценка и по показателя **„ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА” (ПЦ)** и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите.

6. След като беше определено съответствието на представената оферта както с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, така и с изискванията на възложителя и съответствието с предварително обявените условия, комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта и по показателя **„ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА” (ПЦ)** и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите.

Резултатите от прилагането на формулата за оценка по показателя **П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп)** са закрепени таблично, както следва:

Резултатите от прилагането на формулата за оценка по показателя „ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА” (ПЦ) са закрепени таблично, както следва:			
Оценяван участник:	Обособена позиция	Цена за изпълнение на поръчката	Оценка по показател „Предложена Цена” (ПЦ)
„БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД	1	342 137,66 лева без ДДС	100.00 точки
„БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД	2	34 129,69 лева без ДДС	100.00 точки
„БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД	3	30 002,98 лева без ДДС	100.00 точки

Мотиви:

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата за оценка по посочения показател и предложения на допуснатият до оценка участник, описани в настоящия протокол.

Резултатите от прилагането на формулата за определяне на обща комплексна оценка (КО) на допуснатата оферта на участника са закрепени таблично, както следва:

Резултатите от прилагането на формулата за определяне на обща комплексна оценка (КО) на допуснатите оферти на участника са закрепени таблично, както следва:				
Оценяван участник:	Обособена позиция	Оценка по показател „Качество на техническото предложение” (КТП)	Оценка по показател „Предложена цена” (ПЦ)	Обща комплексна оценка (КО)
„БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД	1	50.00 точки	50.00 точки	100.00 точки
„БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД	2	50.00 точки	50.00 точки	100.00 точки
„БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД	3	50.00 точки	50.00 точки	100.00 точки

Мотиви:

Посочените общи комплексни оценки са получени в резултат от прилагане на формулата за определянето ѝ и получени оценки от допуснатият участник по показателите за оценка, описани в настоящия и предходен протокол от работата на комисията - Протокол № 1 от 08.05.2020г.

Не е налице особено мнение на членове от комисията.

Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия протокол мотиви комисията единодушно

Р Е Ш И :

I. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП класира участника „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД на **Първо място:** с получена обща комплексна оценка КО по:

Обособена Позиция 1 „Изграждане на парково пространство от о.т. 139 до о.т. 160 по плана на с.Борино, община Борино“ - 100.00 точки;

Обособена Позиция 2 „Изграждане на парково пространство в ПИ 80159.100.47, кв. 3, с. Чала, община Борино“ - 100.00 точки;

Обособена Позиция 3 Реконструкция на парково пространство в УПИ IX, кв.31, с. Буйново, община Борино“ - 100.00 точки;

II. Предлага на възложителя сключване на договор с класирания на първо място участник „БОРИНО СТРОЙ“ ДЗЗД, при съществените обективирани условия съгласно подадената оферта, описана в протоколите от работата на комисията.

Всички решения на Комисията са взети единодушно, без да е налице особено мнение на член на Комисията по направена от нея констатация или по взето решение.

Неразделна част от настоящия протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП са протоколите от работата на Комисията, както следва:

Протокол № 1 от 08.05.2020 г.

Протокол № 2 от 11.06.2020 г.

Настоящият протокол е технически съставен на 23.06.2020 г.

Комисия в състав:		
Председател:	Джамал Коджебашев	
Членове:	Тефик Шидеров	Здравко Топалов
	Гюлфие Кафа	Джемиле Люманова

Дата на приемане на протокола от възложителя: 24.06.2020 г.

Час на приемане на протокола от възложителя: 10:00 ч.

Приемане от възложителя на протокола
от работата на комисията, ведно с
приложенията към него

.....
МУСТАФА ШАБАН КАРААХМЕД
Кмет на община Борино

Дата: 25.06.2020 г.
с. Борино

Утвърдил:
МУСТАФА ШАБАН КАРААХМЕД
Кмет на община Борино

*** Забележка:** Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП.