



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Кмета на община Дългопол		Национален регистрационен номер: ² 000093524	
Пощенски адрес: ул. Георги Димитров 105			
Град: Дългопол	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9250	Държава: BG
Лице за контакт: Атанас Запрянов; Дияна Николова		Телефон: +359 51722185	
Електронна поща: eu_pr@dalgopol.org		Факс: +359 51722135	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://dalgopol.org/ Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/dalgopol-361/proceduri-20-2-zop/a2-0002961.html			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертаванията на гр. Дългопол“ Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 450000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² „Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертаванията на гр. Дългопол“ Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. Дългопол код NUTS: ¹ BG331
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Инвестиционният проект за реконструкция на част от водоснабдителната мрежа представлява технически проект за десет улици от вътрешно-разпределителна мрежа на гр. Дългопол. В обхвата за реконструкция влизат следните улици със съответните дължина и диаметър: ул. "Маршал Феодор Толбухин" Клон 1 - 1 607,0m DN110; ул. "Гео Милев" Клон 2 - 217,3m DN90;

ул. "Гео Милев", Клон 6 – 88,6m DN90;
 ул. "Христо Ботев" Клон 7 – 339,2m DN90,
 ул. "Генерал Заимов" Клон 9 – 102,8 m DN90;
 ул. "Христо Михайлов" Клон 10 – 212,8m DN90;
 ул. "Патриарх Евтимий" Клон 11 – 152,50m DN90;
 ул. "Христо Михайлов" Клон 12 – 339,5m DN90;
 ул. "Христо Ботев" Клон 13 – 211,4m DN90
 ул. "Алеко Константинов" Клон 3 – 124,1m DN90;
 ул. "Иван Вазов" Клон 4 – 628,4m DN90;
 ул. "Никола Вапцаров" Клон 5 – 937,9m DN90;
 ул. "Христо Смирненски" Клон 8 – 763,4m DN90';

Обща дължина за ЕТАП 1 и ЕТАП 2 на DN90 -4 117,90м.

Обща дължина за ЕТАП 1 и ЕТАП 2 на DN110 -1607,00 м.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 240
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да ☐ Не ☒

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 00000/S 0000-00000000

Номер на обявлението в РОП: 808548

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 47

Обособена позиция №: 2

Наименование:

„Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на гр. Дългопол“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

31/01/2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

Хая Инвестрой 2017 ДЗЗД

Национален регистрационен номер: ²

177236740

Пощенски адрес:

р-н Одесос, ул. П. Казаски 5, ет.1, ап. 6

Град:

Варна

код NUTS:

BG331

Пощенски код:

9000

Държава:

BG

Електронна поща:

haia_stroy@abv.bg

Телефон:

+359 52710010

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 52710010

Изпълнителят е МСП

Да ☐ Не ☒

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 1544747.01

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: ²****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:
СофияПощенски код:
1000Държава:
BGТелефон:
+359 29884070Електронна поща:
cpcadmin@cpc.bgФакс:
+359 29807315Интернет адрес (URL):
<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

СЪГЛАСНО ЧЛ. 197 ОТ ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 24/07/2019 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията****VII.1.1) Основен CPV код:** 45000000Допълнителен CPV код: ¹ ² _____**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²****VII.1.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

гр. Дългопол

код NUTS:¹ BG331**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Инвестиционният проект за реконструкция на част от водоснабдителната мрежа представлява технически проект за десет улици от вътрешно-разпределителна мрежа на гр.Дългопол. В обхвата за реконструкция влизат следните улици със съответните дължина и диаметър:

ул. "Маршал Феодор Толбухин" Клон 1 – 1 607,0m DN110;
 ул. "Гео Милев" Клон 2 – 217,3m DN90;
 ул. "Гео Милев", Клон 6 – 88,6m DN90;
 ул. "Христо Ботев" Клон 7 – 339,2m DN90,
 ул. "Генерал Заимов" Клон 9 – 102,8 m DN90;
 ул. "Христо Михайлов" Клон 10 – 212,8m DN90;
 ул. "Патриарх Евтимий" Клон 11 – 152,50m DN90;
 ул. "Христо Михайлов" Клон 12 – 339,5m DN90;
 ул. "Христо Ботев" Клон 13 – 211,4m DN90
 ул. "Алеко Константинов" Клон 3 – 124,1m DN90;
 ул. "Иван Вазов" Клон 4 – 628,4m DN90;
 ул. "Никола Вапцаров" Клон 5 – 937,9m DN90;
 ул. "Христо Смирненски" Клон 8 – 763,4m DN90' ;

Обща дължина за ЕТАП 1 и ЕТАП 2 на DN90 -4 117,90м.

Обща дължина за ЕТАП 1 и ЕТАП 2 на DN110 -1607,00 м.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 240

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1544747.01

Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒**VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

Хая Инвестрой 2017 ДЗЗД

Национален регистрационен номер: ²

177236740

Пощенски адрес:

р-н Одесос, ул П. Казаски 5, ет.1, ап.6

Град:

Варна

код NUTS:

BG331

Пощенски код:

9000

Държава:

BG

Електронна поща:

haya_stroy@abv.bg

Телефон:

+359 52710010

	+359 52710010
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)	Да ☐ Не ☒

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
Във всички приложения, неразделна част от сключения договор за СМР № 47/31.01.2018 г. видовете СМР, количествата следва да се редуцират с дейностите по асфалтови работи и полагане на бордюри и тротоари, част от Етап 1 от обекта на обществената поръчка .

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:
на основание чл.116, ал.1 т.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, чл.7.3, Раздел VII, чл.18.4, Раздел XVIII от сключения договор за СМР, позовавайки се също така на чл.116, ал.1 т.3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, доколкото полагайки грижата на добър стопанин Възложителят не е могъл да предвиди необходимостта от изменения на договора, въз основа на факти изложени в Уведомително писмо до МРРБ с изх. № 08-00-756/24.04.2019г. , касаещо редуциране на видове дейности и стойност във връзка с предвидено изпълнение по Договор по ПРСР 2014- 2020

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	1544747.01	Валута:	BGN
----------------------------------	------------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС:	1461047.57	Валута:	BGN
----------------------------------	------------	---------	-----

Възлагачият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи