



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>



ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Начално училище Васил Левски		Национален регистрационен номер: 2 000081276	
Пощенски адрес: ж.к. АСПАРУХОВО ул. МЕСТА № 27			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Лице за контакт: Стефа Петрова		Телефон: +359 52370693	
Електронна поща: nu_levski@abv.bg		Факс: +359 52370693	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://nulevski.com/ Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/nulevski-267/proceduri-20-2-zop/a2-0004079.html			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: "Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр.Варна"	
Референтен номер: 2 02674-2018-0001	
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: 1 2	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2 "Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр.Варна" Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Начално училище „Васил Левски“, гр. Варна, ул. "Места" № 27, гр. Варна код NUTS: 1 BG331
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) При изпълнение на поръчката следва да се извърши строителство на основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, а именно: Демонтажни СМР, Ремонт на конструкция, Архитектурно строителни дейности, Възстановяване верт.планировка около сградата, Водоснабдителна и канализационна система, Електрическа

част, Мълнеезащита и заземление.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 19 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☐ Не ☒

Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: □□□□/S □□□□-□□□□□□

Номер на обявлението в РОП: 883454

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 41

Обособена позиция №: 2

Наименование:

"Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр. Варна"

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

14.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

БГ ЛЕНД КО ООД

Национален регистрационен номер: ²

148082047

Пощенски адрес:

ул.Н. ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ №3, ап. 16

Град:

Варна

код NUTS:

BG331

Пощенски код:

9000

Държава:

BG

Електронна поща:

office@bgland.co

Телефон:

+359 893649907

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 893649907

Изпълнителят е МСП

Да ☒ Не ☐

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 1447029.93

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
		Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: чл.197, ал.1 от ЗОП		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 04.02.2020 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение: Начално училище „Васил Левски“, гр. Варна, ул. "Места" № 27, гр. Варна код NUTS: ¹ BG331
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) При изпълнение на поръчката следва да се извърши строителство на основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище

„Васил Левски“, а именно: Демонтажни СМР, Ремонт на конструкция, Архитектурно строителни дейности, Възстановяване верт.планировка около страдата, Водоснабдителна и канализационна система, , Електрическа част, Мълнеезащита и заземление.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 21 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1447029.93 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ☐ Не ☒			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ВГ ЛЕНД КО АД		Национален регистрационен номер: ² 148082047	
Пощенски адрес: ул.Н. ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ №3, ап. 16			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Електронна поща: office@bgland.co		Телефон: +359 893649907	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 893649907	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да ☒ Не ☐
VII.2) Информация относно изменения			
VII.2.1) Описание на измененията Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): На основание чл.116, ал.1, т.3 и във връзка с по-ранна промяна по поръчката чрез обявление за изменение с ID 954822: IV. Изменя се чл. 2, ал.1 и ал.2 , както следва: (1)Срокът на договора: до 31.05.2020г. (2) Срок за за изпълнение на СМР – до 05.02.2020г. На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и във връзка с текущата промяна: I. Изменя се чл. 2, ал.1 и ал.2 , както следва: (1) Срокът на договора: до 31.07.2020г. (2) Срок за за изпълнение на СМР – до 30.04.2020г. II.Останалите клаузи на Договор № 41/14.11.2018г. остават непроменени.			
VII.2.2) Причини за изменение ☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя: ☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства: На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с констатирани в процеса на изпълнение на строителните дейности по горесцитирания проект на обект за интервенция начално училище „Васил Левски“ непредвидени обстоятелства, които Възложителя не е могъл да предвиди на етап			

изготвянето на техническия проект и допълнително разработен проект по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ са възникнали впоследствие като скрити дефекти по част Конструкции, част Архитектура, част ЕЛ, част ВиК, част ОВК, като същите ще бъдат възложени по друг договор сключен по реда на чл. чл.18, ал.1, т.13, във връзка с чл.182, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).			
VII.2.3) Увеличение на цената			
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	1447029.93	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	1447029.93	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- ² в приложимите случаи

Директор на
НУ „Васил Левски“
Стефа Бербов

