

ПРОТОКОЛ № 3

По чл.181 ал. 4 от ЗОП

Днес 11.03.2019 г. в 12.00 ч. , се проведе заседание на комисията за провеждане на публично състезание с предмет ” Ремонт на участъци от уличната мрежа и част от четвъртокласна пътна мрежа от територията на Община Ситово”, открита с Решение № 21/13.09.2017 г. / публикувано обявление в РОП – решение № 805099 и обявление № 805100 от 13.09.2017г. /, назначена със Заповед на Кмета на Община Ситово № 66 /11.03.2019г. от в състав:

Председател : Севджан Джелил Адем - Зам. Кмет на Община Ситово
Членове :

1. Ирена Симеонова Русчева -Антонова - юрист на Община Ситово

2.Валентин Атанасов Петков – външен експерт спец. ”Строителен инженер”

3.арх. Мария Друмева Николова - Гл. Алхитект на Община Ситово

4. Павлинка Иванова Петкова - Главен специалист „УТКР” в Община Ситово .

Присъстват всички членове на комисията. Липсват пречки за провеждане на заседанието. В случая се касае за трето поред заседание на комисия с оглед обжалване на процедурата по приключването ѝ – решение № 4 от 07.06.2018 г. на Кмета на Община Ситово , отменено с решение №1089/04.10.2018 г. на КЗК , като последното е потвърдено с решение № 1671/07.02.2019г.- по адм.д.№ 13865/2018 г. по описа на ВАС , IV отделение. Според цитираните решения комисията следва да се върне процедурата на етап „Оценка на техническите предложения на участниците .”

Независимо, че при предходните заседания членовете на комисията са попълнили декларация по смисъла на чл. 103 ал. 2 от ЗОП, то такива отново се попълниха към днешна дата , с оглед отдалечеността от времето . Наред с това в състава на комисията е включен е външен експерт, който участва за първи път в заседание на комисия по повод настоящата процедура. Предвид факта , че разглеждане на техническите предложения не е част от публично заседание на комисията, участници не присъстват. С писмо с вх. № 92-П -49/29.10.2018 г. „Пътперфект – Т” ЕАД – Силистра потвърждава валидността на представената от това дружество оферта , като удължава срока ѝ с 6 шест месеца, а именно до

24.04.2019 г. . С писмо с . № 92 – П – 47 / 29.10.2018 г. и другият участник – „Пътстроймонтаж” ООД е удължил срока на своята оферта до 24.04.2019 г.

Председателят на комисията прочете заповедта на Кмета на Община Ситово - № 66 / 11.03.2019г.

След като се запозна с наличната документация , включително цитираните по - горе решения на КЗК и Върховен Административен съд до датата на провеждане на процедурата, комисията констатира следното:

И двамата участници изрично са заявили , че удължават срока на своите оферти ,което дава възможност на комисията да коментира по същество техническите им предложения, съобразявайки се изцяло с мотивите на преразглеждащият орган и съда.

Същевременно според цитираните решения на КЗК и ВАС настоящата комисия следва да преразгледа техническите предложения на двамата участници ,като акцентите са за неправилно обосноваване на оценяване по т. 3 и т. 4 от раздел IX от документацията . Съгласно Методиката за комплексна оценка е посочено на какви обстоятелства съответната оферта получава допълнителен брой точки.

Според КЗК и потвърдените изводи от ВАС, комисията счита , че следва прецизно да се преразгледа техническото предложение на всеки от участниците, допуснати до участие в този етап на процедурата , съгласно протокол от 25.10.2017 г. на комисията.

Комисията първо пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника „ПЪТПЕРФЕКТ – Т”ЕАД.Този участник е представил Предложение за изпълнение на поръчката ,съгласно изискванията на възложителя ,като е представил попълнен образец № 2 , с приложена Обяснителна записка.

Съдържанието на обяснителната записка , представена от участника „Пътперфект – Т“ ЕАД за изпълнение на поръчката е както следва :

Описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката .

Предложение за реализиране на всички работи и дейности по КСС / Примерно задание / за изпълнение на предмета на обществената поръчка .

Технологична последователност на строителните процеси, детайлизирана по видова дейности , СМР, земни , пътни , асфалтови работи , както и ремонтни работи на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти .

Описание на необходимите материали : производство , доставка , товарене , съхранение , транспортиране в съответствие с видовете работи и дейности по КСС,

Описание на необходимата механизация и техника за изпълнение на поръчката

Организация на строителната площадка.

Структура и организация на човешките ресурси .

Контролни дейности и организация за осигуряване на качеството на екипа на дружеството за изпълнение на поръчката.

Други организационни мероприятия .

Организация на гаранционно поддържане на обекта.

Линеен график на примерно задание за СРР.

Приложената записка на този участник е от 204 страници , като е разделена на отделни раздели. Посочено е предложение за реализация на всички дейности , предвидени за изпълнение в Техническата спецификация ,като в тази част от предложението е описано и подробно предмета на поръчката и всички включени видове дейности и работи. В тази част от предложението е извършено и описание на последователността на възлагане и извършване на работите и дейности , подходът и методите за изпълнение на същите , технологията и взаимовръзката им ,приложимата нормативна уредба ,описание на организацията на работа , разпределение на необходимите ресурси за изпълнение на отделните дейности . Описание технологията на изпълнение на всички работи и дейности от КСС. Описани са подробно последователността на изпълнение на отделните видове работи от етапа на уведомление за започване на отделен етап , преминавайки през мобилизация и подготовка до окончателното изпълнение на всички предвидени за изпълнение видове работи, съгласно техническата спецификация. Подробно е описан подходът , който ще бъде прилаган във връзка с производството / доставка на асфалтови смеси , и основните видове материали , товарене , начин на съхранение , и транспортиране , места за доставка / производство , складиране , необходимите транспортни средства , мерки и механизми за контрол на качеството. На стр. 147 в отделна точка участникът е посочил описание на необходимата техника за изпълнение на поръчката , действия за реакция при отказ / или инцидент със същата , включително е посочен отговорно лице и време за реакция при отстраняване на повреда на място , включена е допълнителна информация относно контрола ,който ще се прилага при употребата на всеки един вид техника , както и мерките за безопасност при тази техника. Налице е точно и ясно описание всеки един вид техника в кой момент ще бъде използван от цялостното изпълнение на обществената поръчка . В раздел IV от стр. 155 до 160 е описано Организация на строителната площадка , която ще бъде приложена по време на изпълнение на поръчката , като се съдържа подробна информация относно складиране на материали и оборудване , пътища за влизане и излизане от обекта , охрана , пропускателен режим . Съществено внимание е отделено на мерките за безопасност . От стр. 198 и следващите е извършено описание на структурата и организация на човешките ресурси , както и

оптимално им разпределение при изпълнение на дейностите , съгласно изискванията на Възложителя в Техническата спецификация . Тук е описано задължението и конкретната ангажираност на всеки член на екипа на участника по време на изпълнение на обществената поръчка .Описани са способите и методите за комуникация със съответните институции, включително възложителя по повод изпълнение на обществената поръчка. Посочени са и конкретни мерки за опазване на околната среда.

След преглед на представеното Предложение за изпълнение на поръчката / образец № 2 / и приложената Обяснителна записка, комисията констатира наличието на всички предвидени от Възложителя документи , свързани с изпълнение на поръчката. То отговаря на изискванията , не само на базовите , на възложителя , посочени в Техническата спецификация.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на другия участник „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ООД.Този участник е представил Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя ,като е представил попълнен образец № 2 , с приложена Обяснителна записка.

Съдържанието на обяснителната записка , представена от участника „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ „ООД за изпълнение на поръчката е както следва:

Общи базови изисквания за изпълнение на поръчката съобразно условията на процедурата , тъй като техническите спецификации, представени от Възложителя ,се отнасят за изпълнение на поръчката , а не само за примерното задание. Общите Базови изисквания за изпълнение на поръчката се отнасят за изпълнение на примерното задание .

Стратегия за дейностите по ремонт на участъците от уличната мрежа, съответната на примерното задание ,техническата спецификация и изискванията посочени в методиката за оценка на офертите .

Изброени са основните задължения , които поема този участник при изпълнение на строителството .

Изброяване видовете ремонтни работи по време на изпълнение на поръчката. Кратко описания на техническите изисквания , които ще се спазват при изпълнение на поръчката

Стратегия за изпълнение на дейностите по ремонт на участъци от уличната мрежа , съответно на примерното задание,

Технологичната последователност за изпълняваните дейности, вкл. Земни работи, асфалтови , пътни , ремонт на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти, Ресурсно обезпечение на строителство, Описание на организация за реакция при отказ или инцидент със строителни машини.

Подход за производство / доставка на асфалтови смеси и основните видове материали ,товарене, начин на съхранение и транспортирането им.

Организация на човешкия ресурс – отговорности и задължения, ведно с диаграма.

Други дейности, включително организация за осигуряване на здравословни условия на труд , мерки за опазване околната среда. Гаранционно обслужване на обекта.

Линеен график .

В обяснителната записка, състояща се от 165 страници, този участник прави описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката .

Водена от горното и от констатациите, описани подробно в протокола от работата си ,комисията единодушно

РЕШИ :

Допуска до оценка по П1 – показател за техническа оценка „Стратегия на участника по отношение изпълнение на дейностите по ремонт на участъци от уличната мрежа на примерното задание , пределен в Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите , офертите на

1. „ПЪТПЕРФЕКТ – Т” ЕАД , ЕИК 200081794, със седалище и адрес на управление : град Силистра , бул. „Македония“ №199 , представлявано от Желязко Димитров Друмев.

2. „ПЪСТРОЙМОНТАЖ” ООД, с ЕИК 828013901 , със седалище и адрес на управление : град Силистра , ул. „Добруджа „ 1, ет. 5, представлявано от Димо Петров Мирчев

Оценяването и класирането на офертите следва да са извършва въз основа на икономически най – изгодната оферта . Икономически най – изгодната оферта се определя въз основа на критерии за възлагане „ оптимално съотношение качество / цена / , съгласно чл. 70 ал. 2 т. 3 от ЗОП.

Показател за техническа оценка „ Стратегия на участника по отношение изпълнението на дейностите по ремонт на участъци от уличната мрежа ,съответно на примерното задание - максималната оценка е 100 точки с тежест 60% .

Комисията започна оценка по този показател единственият допуснат до участие „Пътперфект – Т” ЕАД

След внимателно запознаване с Предложение за изпълнение на поръчката и приложената обяснителна записка на този участник, комисията направи следните констатации : В Обяснителната записка на участника се съдържат всички Базови изисквания на възложителя

относими при разработване на офертата - обяснено е реализирането на всички дейности и работи по КСС / от примерното задание / за изпълнение предмета на тази обществена поръчка. Направено е описание на основните видове СМР. ,земни работи , асфалтови работи , пътни работи , ремонт на съществуващи шахти ,както и тяхната последователност на изпълнение . Описана е и технологията за изпълнение на всички работи и дейности в съответствие с линейния график . От своя страна той е съобразен с технологичната последователност на процесите. Времетраенето на СМР е съобразено с производителността на механизация ,която ще се използва на обекта и е обвързана с автотранспорта и работната ръка. Графика е разработен с продължителност 20 календарни дни. Описано е изчерпателно и подробно изпълнението на всички видове дейности .

С оглед изложеното в Обяснителната записка този участник „Пътперфект – Т“ ЕАД следва да получи 25 точки.

В допълнение на изложеното в офертата на участника се съдържание и допълнителни части и обстоятелства, които водят до получаване на допълнителни точки , а именно :

В обяснителната записка от тази оферта има описание на последователността на извършване и технологията на изпълнение на всички работи и дейности по КСС, предмет на поръчката , а и също и допълнително предвидени от участника дейности , както и начина на извършване на дейностите. Посочени са мотиви и аргументи , които обосновават предложения подход за изпълнение конкретните видове дейности в поръчката /по списъка на СРР /, технология и взаимосвързаност. От описанието става ясно , че при реализация на поръчката по описания начин , при използване на тази технология и организация на работата ще се спазят всички изисквания на Възложителя , както техническата спецификация , така и действащата нормативна уредба в областта.

В този случай , комисията счита , че на този участник следва да се дадат допълнително 20 точки.

Участникът е описал подход за производство / доставка на асфалтови смеси и основните видове материали, товарене , начина на съхранение и транспортиране . Разпределението по видове работи и дейности е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейности , с местоположение и характеристика на обекта и местата за доставка / производство и складиране и необходимите транспортни средства . Посочено е , че асфалтовите смеси ще се произвеждат в собствена база , намираща се в с. Зафирово , отстояща на 20 км. от общински център Ситово. Посочено е , че е като база за производство на трошенокаменна настилка ще се ползва Кариерата в с. Богорово , съгласно концесионен договор . По отношение на доставката

на асфалтова смес на обекта е посочено ,че това ще става ритмично и в количества ,съобразно площите за асфалтиране , капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване. Посочено е от този участник , че всички видове материали , които ще бъдат вложени в обекта, ще са придружени от съответните декларации за експлоатационни показателни , удостоверяващи съответствие на всеки един от вложените строителни продукти , съгласно нормативната уредба. Транспортирането и складирането на материалите ще се извършва задължително в съответствие с указанията на производителя. Това дава основание комисията единодушно да реши , че участникът „Пътперфект –Т” ЕАД ще получи допълнително 15 точки.

От стр. 147 до стр. 155 този участник е посочил в табличен вид строителната механизация и техника , необходима за изпълнението на целите на настоящата обществена поръчка. Направен е план за действие при отказ или унищожено и повредено оборудване . Посочен е отговорник по организация и безаварийна работа- Ръководител Механизация . Отражено е , че при нужда при настъпване на събитие то характера на отказ или инцидент със строителни машини , същите ще бъдат диагностицирани и при нужда в рамките на 1 / един час ще бъде отстранена повредата , или заменена с аналогичен вид. Същевременно на стр. 113 от обяснителната записка е посочено , че една от машините ,които ще се ползват за изпълнение на обществената поръчка , а именно фреза Wirtgen W100 F, е оборудвана със система за електронно управление , на самата фреза е монтиран компютър , като отклонението , което се допуска е под 3 мм и сочи изключителна прецизност при работа. По същият начин е посочено , на стр. 115, че е налице своеобразна иновация по отношение на разтоварването на материали в банкетополагащата машина , което от своя страна дава възможност за регулиране ширината на полагане , дебелината на пласт и напречния наклон .

Комисията счита , че и в този случай участникът следва да получи допълнителни точки - 15 за „ПЪТПЕРФЕКТ – Т „ЕАД-

От стр. 155 до стр. 160 този участник е посочил детайлно организацията на строителната площадка , характеристики и местоположение на същата ,организация на строителния процес . Описан е и ВОПД по транспортиране и регулиране на пътния участък, като този процес е отразено на стр. 177 до 198 и че обхваща всички 19 дни от активни дейности по изпълнение на работата по поръчката . Описани са мерки и изисквания за осигуряване на безопасността и здравето при извършване на СРР. Това обуславя този участник – „Пътперфект – Т” ЕАД да получи още 15 допълнителни точки , за което комисията единодушно реши.

Участникът „Пътперфект- Т” ЕАД от стр. 198 до стр. 260 е описал структурата и организацията на човешките ресурси и оптималното

разпределение при изпълнение на дейностите , предмет на поръчката , като Налице е разпределение на човешките ресурси за всяка конкретна дейност от КСС , във връзка с предложената технология и организация за изпълнение на дейностите и линейния график . Последователност на използвания ресурс за всяка дейност от КСС може да бъде проследена. Описани са ръководния състав , ключовия персонал , който го подпомага . Посочени са подробно задълженията на всички участници в процеса. Състава е съобразен с предмета на поръчката . В линейния график е отделено внимание на този показател.

За това комисията единодушно реши този участник да получи допълнително 10 точки.

С оглед изложеното Комисията единодушно реши участникът „Пътперфект – Т „ЕАД по показател за техническа оценка „Стратегия на участника по отношение изпълнение на дейностите по ремонт на участъците от уличната мрежа , съответно на писмено задание , да получи 100 / сто/ точки по този показател.

Комисията започна оценка по този показател на вторият участник „Пътстроймонтаж” ООД.

Комисията счита , че в обяснителната записка на този участник се съдържат всички базови изисквания на Възложителя относно разработване на офертата. Описано е реализирането на всички работи и дейностите по КСС / от примерното задание / за изпълнение предмета на обществената поръчка. Участникът е направил описание на основните видове СМР , земни работи , пътни работи , асфалтови работи и ремонтна работи на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти , както и тяхната последователност на изпълнение. Показана е технология на изпълнение на всички работи и дейности в съответствие с линейния график , като последния е съобразен с технологичната последователност на процесите. Според посочената последователност срока на изпълнение на СМР по примерното задание 36 календарни дни..

Запознавайки се детайлно с обяснителната записка , предложена от този участник , комисията установи следното : На стр. 4 от обяснителната записка, участникът декларира, че ще изпълни строителството в съответствие със законите, наредбите, директивите, стандартите и правилниците:

- Техническа спецификация на АПИ от 2014 г.;
- Технически правила и изисквания за поддържане и ремонт на пътищата 2009 на АПИ;

Записи относно използването на ТС 2014 на АПИ се срещат и на други места в записката. Така например на стр. 42:

„Пътните банкети ще бъдат изпълнени с необходимите напречни профили съгласно ТС 2014 на АПИ“.

Участникът декларира, че ще спазва вътрешно ведомствени документи на друг Възложител. В документацията за участие в обществената поръчка, Възложителя е представил техническа спецификация, която следва да се спазва.

Възложителя ясно е пояснил:

Ако в Предложението за изпълнение на поръчката и/или Обяснителната записка, участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на паразитни текстове, показващи непри предназначеност към предмета на поръчката се отстранява от участие.

Предвид това, комисията може да направи извод, че не става категорично ясно дали тази грешка е само от категорията на техническите или част от текстове в техническото предложение на участника се отнасят именно до друга обществена поръчка, а не до конкретния предмет на настоящата поръчка. С това разминаване, комисията счита, че в известна степен могат да се подложи на съмнение пълната относимост на техническото предложение на участника спрямо изискванията на Възложителя, която относимост е много важно условие и която може да се разглежда и като гаранция за качествено, точно и навременно изпълнение на предмета на поръчката, както и да обоснове направеното ценово предложение за изпълнение на предмета на поръчката. В този смисъл може да се обоснове извод за непри предназначеност на част от техническото предложение към предмета на поръчката.

На стр. 25 от обяснителната записка, т. 2. „Рязане на асфалтова настилка е фугорез за връзка със съществуваща настилка м 24“, Участникът декларира, че „Участие вземат 2-ма работника“.

При сравнение се установява несъответствие между представения график и обяснителната записка. В представеният от Участника график относно същата точка е определен броя на работниците – 1 бр.

На стр. 31 от обяснителната записка, т. 8 „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон ръчно по зауствания и уширения т“, Участникът декларира, че: „Механизацията се състои от асфалтополагаща машина, валяк вибрационен-2бр ,валяк пневматичен, автоцистерна, виброплоча, валяк двубандажен вибрационен до 2.5т.,самосвали-6бр“

При сравнение се установява несъответствие между представения график и обяснителната записка. В представеният от Участника график относно същата точка е определена необходимата механизация и е записан броя на използваните самосвали – 2 бр.

В документацията за участие, Възложителя е пояснил:

Участникът, чиито линеен график има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в обяснителната записка техническата спецификация, методиката за оценка или други условия, заложен в документацията за участие или нормативен документ, уреждащ

изпълнението, се отстранява.

В т. 2. Технология на изпълнение и организация на работата, Участникът е описал технологията на изпълнение на отделните видове работи.

При описание на технологията на изпълнение на Изкърпване на разрушена стара асфалтова настилка – стр. 53, стр. 56, участникът завършва работите с уплътняване.

В представената от Възложителя техническа спецификация е описана технологията на изкърпване със засичане на настилка, където изискване на Възложителя е след уплътняване, да се изпълни заливане на фугите с битум, т.е. касае се за друга технологична последователност.

В документацията за участие Възложителя е пояснил:

Ако Предложението за изпълнение на поръчката на участника, не съдържа обяснителна записка или съдържа обяснителна записка, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или методиката за оценка на офертите, офертата на същият се отстранява от по – нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.

Предвид горенизложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП комисията не допуска участник „Пътстроймонтаж“ ООД до следващ етап от процедурата.

След като съобрази коефициента на този показател – 60 %, то комисията изчисли получените от участника точки. „Пътперфект Т“ ЕАД получава $100 \times 60\%$ или 60 точки

Така към настоящият момент, комисията РЕШИ:

Участникът „ПЪТПЕРФЕКТ – Т „ЕАД получава към момента 60 /Шестдесет / точки.

Не допуска участника „Пътстроймонтаж“ ООД до следващията етап на процедурата

Комисията счита, че следва да пристъпи към оценяване на допуснатата до по – нататъшно участие оферта, тъй като с протокол от 08.11.2017 г. пликовете с Предлагани ценови параметри ” и на двамата участници са отворени, независимо че към настоящият момент единият от тях се отстранява. Касае се за процедура, която е върната от фазата на разглеждане на техническо предложение от върховенадминистративен ъсд, със съдебен акт, поради което и независимо от изводите на настоящият състав на комисията, то не може да се обсъжда неотваряне на ценова оферта при отстранен на техническо предложение у участник. В този случай процедурата по чл. 57 ал. 3 от ППЗОП е неприложима.

Показател П2 /Предлагани единични цени за изпълнение на дейностите по ремонт на участъци от уличната мрежа/ лв. без ДДС /максимална оценка 100 точки, с тежест/ 40%.

До оценка по показател П2 се допускат само оферти , които съответстват на предварително обявените условия на възложителя.

Оценката на офертата на всеки участник се определя на база съотношението между най – ниската предложена единична цена за група дейности към единичната цена предложена от съответния участник за група дейности от сметки №1,2, 3 и 4 /техническа спецификация/ по следната формула:

$$П2= \left\{ \frac{Ц}{Е_{мин1}} \times 0.20 + \frac{1}{16} \frac{Е_{мин2}}{Е_{цен2}} \times 0.35 + \frac{1}{8} \frac{Е_{мин3}}{Е_{цен3}} \times 0.35 + \frac{1}{4} \frac{Е_{мин4}}{Е_{цен4}} \times 0.10 \right\} \times 100$$

Където Е мин - е най – ниската предложена единична цена от всички участници, за съответно дейности по справки 1,2,3 и 4

Е цен - е предложената единична цена на съответния участник за съответните дейности по справки 1,2, 3 и 4

Оценката по показателите се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най – висока комплексна оценка /КО/ на офертата.

1. Ценово предложение на „ПЪТПЕРФЕКТ – Т” ЕАД

1.1. Всичко СРР по Сметка № 1 - Земни работи , 69.23 лева без ДДС

1.2 Всичко СРР по Сметка № 2 - Пътни работи , 1325.43 лева без ДДС

1.3 Всичко СРР по сметка № 3 – Асфалтови работи 639.66 лева без ДДС

1.4. Всичко СРР по Сметка № 4 – Ремонтни работи на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти 622.93 лева без ДДС.

В офертата на Участника „Пътперфект – Т”ЕАД се съдържа ценово предложение , попълнено по образец , съгласно изискванията на Възложителя , посочени в обявлението за участие в обществената поръчка, документация за участие ,включително На Техническата спецификация , приложена в документацията за участие.

Независимо , че ценовите предложения и на двамата участници са известни , видно от протокол от 08.11.2017 г. комисията счита , че следва да бъдат пресъздадени изводите й досежно този показател и в настоящият протокол ,касаещи допуснатият до този етап на процедурата участник, поради което и

ЕДИНОДУШНО РЕШИ :

Допуска до оценка по Показател П2 - Предлагани единични цени за изпълнение на дейностите по ремонт на участъци от уличната мрежа, офертите на:

1. „ПЪТПЕРФЕКТ – Т „ЕАД, ЕИК 200081794, оферта с вх. № 92 П – 32 / 24.10.2017г., потвърдена с писмо с вх. № 92-П -49/29.10.2018

Комисията пристъпи към оценка по показател П2, съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите, посочена в документацията за участие и протоколи №1 / 25.10.2017г. и №2 / 08.11.2017 г. от работата на комисията на допуснатите до оценка участници, както следва:

Ценовата оферта на „Пътперфект – Т „ЕАД

№	Наименование СРР	Мярка	Ед. цена в лв. без ДДС
Сметка №1 Земни работи			
1	Почистване регули, пътни и ивични настилки от кал до 10 см	м2	1.28
2	Рязане на асфалтова настилка с фугорез за връзка със съществуваща настилка	м	4.66
3	Натоварване ръчно на отпадъци на транспорт и превоз до 6 км	м3	11.07
4	Натоварване с багер на строителни отпадъци на транспорт и превоз до 6 км	м3	6.16
5	Механизиран изкоп на неподходящ пласт с дебелина до 30 см за оформяне на земно легло	м3	6.06
6	Натоварване с багер на земни маси на транспорт и превоз до 6 км	м3	6.24
7	Ръчен изкоп на земни маси с дълб. до 50 см	м3	20.94
8	Натоварване ръчно на земни маси на транспорт и превоз до 6 км	м3	9.85
9	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя включващо изсичане на дървета, клони и храсти	м ²	2.97
Всичко СРР по Сметка № 1 в лв. без ДДС			69.23
Сметка №2 Пътни работи			
1	Фрезозване на съществуваща асфалтобетонна настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо	м3	52.57
2	Подравняване и уплътняване на земно легло	м2	1.60
3	Доставка и полагане на трошен камък за оформяне на пътна основа	м3	44.85

4	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите, с качество на материала за подосновен пласт	м3	45.00
5	Демонтаж бетонови бордюри 18/35/50, натоварване ръчно на транспорт и превоз до 5км	м	3.98
6	Доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50, подготовка на терена и уплътняване, включително всички свързани с това разходи	м	27.97
7	Разваляне тротоар от бетонови плочи	м2	4.43
8	Направа на тротоар от бетонови плочи, вкл. пясъчна подложка 5 см	м2	34.99
9	Обратен насип със земни почви	м3	22.08
10	Маркировка с бял цвят тип 2/ с висока нощна видимост при влажна настилка/	м2	14.11
11	Доставка и изливане на място на Бетон C16/20 съгласно ТС, без кофраж и армировка	м3	166.05
12	Доставка и изливане на място на Бетон C20/25 съгласно ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката	м3	179.73
13	Армировка клас AIII в съответствие с изискванията на Раздел 7600 от ТС всички диаметри, оребрена стомана	кг	2.40
14	Изпълнение на нови тръбни водостоци с диаметър ф500 мм, включително всички свързани с това разходи.	м	235.83
15	Пътни знаци-II-ри типоразмер, клас II на структура на обратно отразяващия слой	м2	399.54
16	Стойки за пътни знаци	бр.	90.30
Всичко СРР по Сметка № 2 в лв. без ДДС			1325.43
Сметка №3 Асфалтови работи			
1	Изкърпване на разрушена стара асфалтова настилка: включително рязане, разкъртване ръчно, почистване, емулсиране и запълване с неплътна смес с дебелина 6-8 см	м2	42.28
2	Изкърпване на разрушена стара асфалтова настилка: включително рязане, разкъртване ръчно, почистване, емулсиране и запълване с плътна смес с дебелина 4 см	м2	26.65
3	Направа на първи битумен разлив с битумна емулсия	м2	1.40
4	Направа на втори битумен разлив с битумна емулсия	м2	0.80
5	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	131.90
6	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ машинно	т	131.90
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон машинно	т	149.90

8	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон ръчно по зауствания и уширения	т	154.83
Всичко СРР по Сметка № 3 в лв. без ДДС			639.66
Сметка №4 Ремонтни работи на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти			
1	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти и всички свързани с това разходи	бр.	101.29
2	Доставка и монтаж на капаци за РШ и всички свързани с това разходи	бр.	267.44
3	Повдигане на съществуващи единични улични дъждоприемни оттоци	бр.	88.04
4	Доставка и монтаж на нови решетки за единични улични дъждоприемни оттоци	бр.	166.16
Всичко СРР по Сметка № 4 в лв. без ДДС			622.93
Сметка №5 Строително – ремонтни работи извън предвидения обхват			
1	Часова ставка	лв./час	3.50
2	Допълнителни разходи върху труд	%	100.00
3	Допълнителни разходи върху механизация	%	50.00
4	Доставно-складови разходи	%	10.00
5	Печалба	%	10.00

Общи брой точка на участника „ ПЪТПЕРФЕКТ- Т“ ЕАД по показател П2 Предлагани единични цени за изпълнение на дейности по ремонт на участъци от уличната мрежа :

$$\begin{aligned}
 \text{П2} &= 1 \times 0.20 + 1 \times 0.35 + 1 \times 0.35 + 1 \times 0.10 = \\
 &= 0.20 + 0.35 + 0.35 + 0.10 = 1 \times 40 = 40 \text{ точки}
 \end{aligned}$$

Този извод съответства на обстоятелството ,че се касае за единствен участник допуснат до оценка на ценовата оферта.

Водена от горното комисията предлага на Възложителя следното класиране :

I място : „ПЪТПЕРФЕКТ – Т”ЕАД , ЕИК 200081794, със седалище и адрес на управление : град Силистра , бул. „Македония „ 199 , представлявано от Желязко Димитров Друмев

Комисията единодушно предлага на Възложителя да се сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с предмета „Ремонт на участъци от уличната мрежа на територията на Община Ситово с класирания на първо място участник на I - во място : „ПЪТПЕРФЕКТ – Т”ЕАД , ЕИК 200081794, със седалище и адрес на управление : град Силистра , бул. „Македония „ 199 , представлявано от Желязко Димитров Друмев, получил 100.00 / сто / точки .

След извършване на посочените по- горе действия, Председателя на комисията ,закри заседанието .

Особено мнение на членове на комисията и мотиви в тази посока не бяха направени.

В резултат на работата си , Комисията състави и подписа настоящият протокол.

КОМИСИЯ

*Замитено на
основание чл. 2
от 331 Д*

ПРЕДСЕДАТЕ

ЧЛЕНОВЕ : 1.

*Замитено на
основание чл. 2
от 331 Д*