



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Начално училище Васил Левски		Национален регистрационен номер: 2 000081276	
Пощенски адрес: ж.к. АСПАРУХОВО ул. МЕСТА № 27			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Лице за контакт: Стела Петрова		Телефон: +359 52370693	
Електронна поща: nu_levski@abv.bg		Факс: +359 52370693	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://nulevski.com/ Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/nulevski-267/proceduri-20-2-zop/a2-0005906.html			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на обект „Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр Референтен номер: 2 02674-2020-0001	
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: 1 2	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2 „Изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на обект „Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Начално училище „Васил Левски“, гр. Варна, ул. "Места" № 27, гр. Варна код NUTS: 1 BG331
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) При изпълнение на поръчката следва да се извърши строителство на основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, а именно: Демонтажни СМР, Ремонт на конструкция, Архитектурно строителни дейности, Възстановяване верт.планировка около сградата, Водоснабдителна и канализационна система, Електрическа

част, Мълнеезащита и заземление.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 166

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☐ Не ☒

Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 0000-000000

Номер на обявлението в РОП: 965067

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 03

Обособена позиция №: 2

Наименование:

„Изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на обект „Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

17.02.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

„БГ ЛЕНД КО“ АД

Национален регистрационен номер: ²
205650534

Пощенски адрес:

ул.Н. ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ №3, ап. 16

Град:

Варна

код NUTS:

BG331

Пощенски код:

9000

Държава:

BG

Електронна поща:

office@bgland.co

Телефон:

+359 893649907

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 893649907

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да ☒ Не ☐

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 235770.33

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
		Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: чл.197, ал.1 от ЗОП		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 25.08.2020 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1) Основен CPV код: 45000000
Допълнителен CPV код: ¹ 2
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение: Начално училище „Васил Левски“, гр. Варна, ул. "Места" № 27, гр. Варна код NUTS: ¹ BG331
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) При изпълнение на поръчката следва да се извърши изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на обект „Основен ремонт,

реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр.Варна по част Конструкции, АС, ВиК, ОВК и ЕЛ.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 212
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 344574.42 Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

БГ ЛЕНД КО АД

Национален регистрационен номер: ²
148082047

Пощенски адрес:

ул.Н. ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ №3, ап. 16

Град:

Варна

код NUTS:

BG331

Пощенски код:

9000

Държава:

BG

Електронна поща:

office@bgland.co

Телефон:

+359 893649907

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 893649907

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да ☒ Не ☐

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

I. Изменя се чл.1, като се добавя ал.3, както следва: (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да изпълни допълн. СМР във вр. с направената промяна по време на строит. съгл. чл.154, ал.2, т.5 от ЗУТ, съгл. утвърдена КСС. II. Изменя се Чл.5, ал.1, както следва: Общата цена за изп. на д-ра се променя от 235770,33 лв. без ДДС на 344574,42 лв. без ДДС, в т.ч. Цена за изп. СМР-161252,54 и 183321,88, съгл. КСС за обекта и КСС за отпаднали количества и за изпълн. на допълн. работи по реда на чл.154, ал.2, т.5 от ЗУТ. III. За стойността на допълн. финансиране в р-р на 108804,09лв. без ДДС се предвижда авансово плащане в размер на 80%. Аванса се изплаща след представяне на фактура от Изпълнителя. Аванса се приспада на оконч. плащане. IV. Изменя се чл.55, ал.3 в частта р-р на гаранцията, както следва: Г-цията за изп. на д-ра е в р-р на 10337,23 лв, представл. 3 на сто от Цената за изп. на д-ра без ДДС. V. Изменя се чл.2, ал.1 и ал.2, както следва: (1) Срок на д-ра: до 15.09.2020г. (2) Срок за изп. на СМР-до 20.08.2020г.

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква а, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на

непредвиденото естество на тези обстоятелства:

На осн. чл.116, ал.1,т.3 и ал.2 от ЗОП,във вр. с констат. в процеса на изпълн. на строит. дейности по горесит. проект на обект за интервенция НУ „В.Левски“ непредвидени об-ства,които Възложителя не е могъл да предвиди на етап изготв. на техн. проект и допълн. разработен проект по реда на чл.154 от ЗУТ на осн. на който е проведена общ. поръчка по реда на чл.18,ал.1,т.13,във вр. с чл.182,ал.1,т.1 от ЗОП и е скл. наст. д-р и са възн. впоследствие като скрити дефекти,а именно:След започване на строит. работи са разкрити засегнатите зони по обекта при което се устан. необход. от допълн. дейности на строежа, във вр. с нововъзн. ситуации,останали скрити по време на първонач. и допълн. огледи по време на проектирането,предвид което във вр. с направените констатации е възн. необход. да се изпълнят допълн. на вид и к-ства СМР по допълн. разработен проект по реда на чл.154,ал.2,т.5 от ЗУТ по част Конструкции,част АС,част ЕЛ и част ВиК.Както и констатирани отпадъци к-ства от осн. и допълн. проект.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	235770.33	Валута:	BGN
----------------------------------	-----------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС:	344574.42	Валута:	BGN
----------------------------------	-----------	---------	-----

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи

Директор на НУ „Васил Левски“
Стефан Тенчов

