



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

№ 8-04 / 02.02. 2022 г.

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА

ДОГОВОР № 8-03 / 02.02. 2022 г.

Днес, 02.02.2022г., в гр. София, между:

1. **ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ КЪМ БАН**, със седалище и адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 11, ЕИК 000663725, представляван от проф. Радостина Константинова Стоянова – директор и Силвия Маринова Райчева – главен счетоводител, наричан по-нататък **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна

и

2. **ДЗЗД „КАЛИСТРАТОВ И ПАРТНЬОРИ”**, с ЕИК/БУЛСТАТ 177442128, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Овча купел, ул. „Любляна” № 2, представлявано от двамата участници в обединението:

КАЛИСТРАТОВ ГРУП АД, с ЕИК 206422081, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Овча купел, ул. „Любляна” № 2, представлявано от Нина Милтенова Стоянова

и

ЕЙ ЗЕТ ПАРТНЪРС ЕООД, с ЕИК 204727248, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, ж.к. Сердика, бл. 18А, вх. В, ет. 6, ап. 55, представлявано от управителя Павел Борисов Ангелов, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение.

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ. МОТИВИ.

В съответствие с утвърдената документация за обществената поръчка, чиято неразделна част е и проекта на договор, в чл. 5, ал. 1 е заложен срок на договора, който е

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-I.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

определен до датата на изпълнение на всички поети от страните задължения, но не по-късно от 30.06.2021 г. Съгласно чл. 5, ал. 2, ако по обективни обстоятелства (обжалване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, непроизнасяне на компетентни органи и др.) се забави срока на изпълнение на дейностите по проектиране и строителство, то срока на договора може да бъде удължен, но не по-късно от 31.12.2021 г. и не по-късно от предвидения в чл. 113, ал. 1 от ЗОП максимален срок за възлагане на обществените поръчки. Към настоящия момент заложените в проекта срокове на договора са изтекли, което налага да бъде заложен нов краен срок на договора. Обществената поръчка е открита с Решение № 20/16.01.2020 г., като с Решение № 44/30.01.2020 г. е направено изменение в документацията и срока за подаване на оферти е удължен до 13.03.2020 г. На 06.07.2020 г. е издадено решение на възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка, което решение е обжалвано в законоустановения срок. Решението за избор на изпълнител е отменено от ВАС, поради допуснати нарушения на конкурсната комисия и работата на комисията е върната към оценка на техническите предложения на участниците. На 02.03.2021 г. е издадено решение на възложителя за прекратяване на обществената поръчка, поради допуснати нарушения при откриването на процедурата, което също е обжалвано от участниците и е отменено от ВАС, като отново е върната работата на комисията за оценка на предложенията на участниците. След извършена нова оценка на техническите предложения на участниците от конкурсната комисия, Възложителят се произнася с решение за избор на изпълнител на 29.11.2021 г., което не е обжалвано и влиза в сила на 10.12.2021 г.

Поради обжалванията на решенията на възложителя, които като продължителност не са могли да бъдат първоначално предвидени от възложителя, както и с оглед невъзможността да бъде предвидено какво ще бъде решението на съдебните органи, даже и при полагане на дължимата за това грижа, то към момента на влизане в сила на

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

решението за избор на изпълнител, когато възложителят няма правна възможност да не сключи договор се оказва, че крайният срок на договора, заложен в проекта, неразделна част от документацията е изтекъл още преди договора да бъде сключен.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

§ 1. Чл. 5, ал. 1 от договора се изменя така:

„Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му от двете страни“.

§ 2. Чл. 5, ал. 2 от договора се изменя така:

„Срокът на договора е до датата на изпълнение на всички поети от страните задължения съгласно документите, съставляващи Договора, но не по-късно от 30.06.2023 г.“

Останалите клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписване на договор за възлагане на обществена поръчка за проектиране и изпълнение на строителство № 2893 / 02.08 2022 г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя

...
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
проф. Радостина Стоянова

...
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Нина Стоянова

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП и ЗЗЛД.

Главен счетоводител:
Силвия

Павел Ангелов

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-I.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.