



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

9250 гр. Дългопол

Ул. Георги Димитров, 105

КМЕТ: 0517/ 22250

центра 0517/22185; факс: 0517/22135

www.dalgopol.org obshtina@dalgopol.org

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 434 от
27.10.2020г.

Днес, **18.09.2023г.**, в гр. Дългопол, между страните по Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 434 от 27.10.2020г., наричан по-долу за краткост „Договор/а“:

1. ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, БУЛСТАТ 000093524, с адрес: гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров“ № 105, представлявана от Георги Киров Георгиев – кмет на община Дългопол и Нина Димитрова – главен счетоводител, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по Договора, от една страна

И

2. ТЕРОЛ“ ЕООД, с ЕИК 121452974, представлявана от Александър Севдалинов Терзиев – управител, със седалище и адрес на управление: в гр. София, ул. „Цар Иван Асен II“ № 75, ет.2, ап. 13, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по Договора, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“, като съобразиха следните обстоятелства:

На 05.08.2022 г. в Държавен вестник, бр. 62, от 2022г., е обнародван и влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП), с който се създава нов член 117а, съгласно ал. 1 на който „В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет“.

Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП (ДВ бр. 62 от 2022 г.) методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон, т.е. преди 05.08.2022 г.

С Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември 2022 г., обнародвано в ДВ бр. 78 от 2022 г., е приета Методика за изменение

на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (наричана за краткост „Методиката“), с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

Настоящият договор е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на ЗОП, като офертата от избрания Изпълнител е подадена преди 31.12.2020г. С оглед на това, съгласно §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Методиката, за начална дата на инфлацията се приема датата 31.12.2020г.

По настоящия Договор са налице изпълнени и приети след 30.06.2021г. дейности, което дава право на основание §4 от ПЗР на Методиката да се измени цената за извършените дейности. В тази връзка е постъпило искане от изпълнителя за индексиране на цената по договора за сметка на бюджета, определен за отпадналите за изпълнение СМР, ведно с обосновка за наличие на непредвидени и непредвидими обстоятелства от извънреден характер, а именно: погресиращата промишлена инфлация в световен мащаб, довела до рязък скок в цените на редица основни строителни продукти, включително и тези, които подлежат на влагане по този Договор. При наличието на посочените инфлационни процеси съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, които формират стойността на договора. Налице са обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя по настоящия договор, изразяващи се в рязко повишаване на цените на основните стоки и материали, предмет на договора, непредвидим скок на инфлацията, които са резултат от събития от извънреден характер, а именно икономическите последици от световната COVID-19 пандемия, нарушените вериги на доставки на стоки и материали, военните действия в Черноморския регион. Посочените обстоятелства не са могли да бъде предвидени от възложителя при полагане на дължимата от него грижа, но водят до наличие на правно основание за изменение на договора, с което по никакъв начин не се променя неговия предмет. Налице е основание по чл.116, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 117а, ал. 1 от ЗОП за изменение на цената по Договора до размера на осигуреното от възложителя финансиране.

Към датата на сключване на настоящото допълнително споразумение по Договора са налице изпълнени и приети след 30.06.2021г. СМР, които подлежат на индексация в съответствие с Методиката и съставени от страните по Договора протоколи за приемане на СМР, актове и протоколи за индексация към тях, както следва:

1. За подобект № 1: Актувани и приети СМР на обща стойност 290 643,00 лв. без ДДС, съгласно Протокол №1 от 31.08.2023г. за установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, чиято обща стойност следва да се индексира със сума в размер на **212 837,87 лв. без ДДС**, съгласно Акт № 1А от 04.09.2023г. за индексация на Протокол №1 от 31.08.2023г. за установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР до размера на посочената в акта за индексация стойност и съгласно Протокол № 1Б от 04.09.2023г. за индексиране на единични цени на установени и действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, съгласно Протокол № 1 от 31.08.2023г., както и СМР в размер на 9 357,00 лв. без ДДС, съгласно Протокол № 3 от 11.09.2023г.

2. **За подобект № 2:** Актувани и приети СМР на обща стойност 352 499,30 лв. без ДДС, съгласно Протокол № 2 от 31.08.2023г. за установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, чиято обща стойност следва да се индексира със сума в размер на **258 135,23 лв. без ДДС**, съгласно Акт № 2А от 04.09.2023г. за индексация на Протокол №2 от 31.08.2023г. за установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР до размера на посочената в акта за индексация стойност и съгласно Протокол № 2Б от 04.09.2023г. за индексирание на единични цени на установени и действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, съгласно Протокол № 2 от 31.08.2023г., както и СМР в размер на 7 500,70 лв. без ДДС, съгласно Протокол № 4 от 11.09.2023г.

С Допълнително споразумение № 1 към Договора страните индексираха под условие да бъде получено одобрение от ДФ „Земеделие“ частично стойността на приетите по Договора СМР до стойността на отпадналите за изпълнение СМР от обхвата на подобект № 1 в размер на 81 038,36 лв. без ДДС и на подобект № 2 в размер на 152 810,32 лв. без ДДС. От изложеното по-горе и видно, че частичната индексация, направена по силата на Допълнително споразумение № 1 към Договора, не покрива в цялост размера на подлежащата на индексирание стойност на приетите по Договора СМР, съгласно цитираните по-горе актове за индексация. Същевременно, с Указания за индексирание на разходите по проекти по ПРСР 2014-2020 г. заради инфлацията, издадени от министъра на земеделието, съобщение за които е публикувано на електронната страница на ДФЗ, за което е изпратено и нарочно съобщение в профила на общината в ИСУН, е предоставена възможност за допълване на финансовия ресурс (в частта БФП) за разходите за строително-монтажни работи (СМР) с инфлационна добавка, съгласно Методиката, чрез сключване на допълнително споразумение под условие към Административния договор за БФП, чийто максимален размер е определен до 15% от размера на одобрените с АДФБП разходи за СМР, т.е. от стойността на Договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка за строителство, което в конкретния случай възлиза в размер на: **55 752,20 лв. без ДДС** ($371\,681,36 \text{ лв. без ДДС} * 0.15 = 55\,752,20 \text{ лв. без ДДС}$) – за подобект № 1 и **75 796,44 лв. без ДДС** ($505\,309,62 \text{ лв. без ДДС} * 0.15 = 75\,796,44 \text{ лв. без ДДС}$) – за подобект № 2.

С оглед на това и при спазване на правилата и изискванията на Методиката страните по Договора изготвиха актове за индексация към всеки протокол за действително извършени и приети строително-монтажни работи, **съставен след 30.06.2021г.**, както следва:

1. **За подобект № 1:** Акт № 1В от 15.09.2023г. за индексация към Протокол № 1Б от 04.09.2023г. за индексирание на единични цени на установени и действително подлежащи на заплащане СМР, съгласно Протокол № 1 от 31.08.2023г. **на стойност 55 752,20 лв. без ДДС** и Протокол № 1Г за индексирание на единични цени на установени и действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, съгласно Протокол № 1Б от 04.09.2023г. Финансирането на стойността, с която съгласно посочените документи ще се индексират приетите за подобект № 1 дейности ще бъде чрез безвъзмездна финансова помощ, предоставена по Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0010-C01 от 07.04.2020г. – дължима от възложителя на изпълнителя в случай на одобрение от ДФ

"Земеделие" и сключване на анекс към Административния договор, в размер на до 15% от общата стойност на СМР за подобект № 1.

2. За подобект № 2: Акт № 2В от 15.09.2023г. за индексация към Протокол № 2Б от 04.09.2023г. за индексирание на единични цени на установени и действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, съгласно Протокол № 2 от 31.08.2023г. на стойност 75 796,44 лв. без ДДС и Протокол № 1Г за индексирание на единични цени на установени и действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, съгласно Протокол № 2Б от 04.09.2023г. Финансирането на стойността, с която съгласно посочените документи ще се индексират приетите за подобект № 2 дейности ще бъде чрез безвъзмездна финансова помощ, предоставена по Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0010-C01 от 07.04.2020г. – дължима от възложителя на изпълнителя в случай на одобрение от ДФ "Земеделие" и сключване на анекс към Административния договор, в размер на до 15% от общата стойност на СМР за подобект № 2.

В допълнение страните съставиха Обобщен Протокол с индексирани цени за установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи за двата подобекта, в който са отразени индексиранияте стойности на приетите по Договора СМР, както и Количествено-стойностна сметка, отразяваща индексиранияте стойности на изпълнените и приети по Договора СМР, които попадат в обхвата на Методиката.

От така съставените документи се установява, че общата стойност, с която следва да бъде увеличена стойността на Договора, поради индексация в съответствие с чл. 117а, ал. 1 от ЗОП и на основание Методиката възлиза в размер на 131 548,64 лв. без ДДС или 157 858,37 лв. с ДДС, което представлява 15% от стойността на СМР за изпълнение на подобект № 1 и подобект № 2, съгласно Договора, изменен с Допълнително споразумение № 1.

На основание посочените в настоящото споразумение правни и фактически основания, цената по Договора следва да бъде увеличена с индексиранията стойност на приетите след 30.06.2021г. година дейности, като стойността на увеличението ще бъде заплатено и дължимо от възложителя на изпълнителя до размера на осигуреното за това финансиране в рамките на Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0010-C01 от 07.04.2020г. след одобрение от страна на ДФ „Земеделие“ чрез сключване на анекс към Административния договор и до размера на изплатената финансова помощ за индексация на разходите за СМР по Договора.

С оглед на това и на основание чл. 117а, ал. 1 от ЗОП, както и чл. 7, ал. 2 и чл. 55 от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 434 от от 27.10.2020г., страните се споразумяха за следното:

§1. Изменят цената по чл. 6, ал. 2 от Договора при спазване на изискванията на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г. въз основа на и до размера на съставените в съответствие с Методиката актове и протоколи за индексация на стойността на приетите след 30.06.2021г. СМР по Договора за сметка на допълнително предоставения бюджет за индексация на разходите за СМР поради

инфлация в рамките на Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0010-C01 от 07.04.2020г., както следва:

„(2) Общата цена за изпълнение на предмета на Договора, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, актуализирана Количествено-стойностната сметка за двата подобекта и актуализирана Количествено-стойностна сметка с индексирани единични цени на приетите СМР за двата подобекта (представени като приложения към това споразумение) възлиза в размер на 1 026 271,78 (един милион двадесет и шест хиляди двеста седемдесет и един лева и 78 стотинки) лева без ДДС или 1 231 526,13 (един милион двеста тридесет и една хиляди петстотин двадесет и шест лева и 13 ст.) лева с ДДС, която е формирана от следните стойности:

1. Обща цена за изпълнение на подобект № 1: „СОУ „Св. Климент Охридски“, находящо се на ул. „Васил Левски“ № 2, гр. Дългопол“ в размер на **437 664,56 лв. без ДДС или 525 197,47 лв. с ДДС**, в т.ч. и сума в размер на **55 752,20 лв. без ДДС за индексация в размер до 15 % от стойността на СМР за подобекта № 1**, съгласно актуализирана Количествено-стойностна сметка с индексирани единични цени за подобект № 1 и Обобщен Протокол с индексирани цени за установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи за подобект №1, от която:

1.1. Сума в размер на 412 253,59 лв. без ДДС или 494 704,31 лв. с ДДС, представляваща стойността на всички, изпълнени и приети за подобект № 1 СМР, съгласно Протокол № 1 от 31.08.2023г. и Протокол № 3 от 11.09.2023г., с индексирана обща стойност съгласно Акт № 1В от 15.09.2023г. за индексация към Протокол № 1Б от 04.09.2023г. за индексирани на единични цени на установени и действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, съгласно Протокол № 1 от 31.08.2023г. и Протокол № 1Г за индексирани на единични цени на установени и действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, съгласно Протокол № 1Б от 04.09.2023г. **без стойността на дейностите по т. 1.2 по-долу;**

1.2. Сума в размер на 25 410,97 лв. без ДДС или 30 493,16 лв. с ДДС, представляваща цената за изпълнение на позиция: „Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле и предпазни мрежи“ от подобект № 1, изпълнени приети към датата на сключване на настоящото споразумение СМР, съгласно Протокол № 1 от 31.08.2023г., с индексирана обща стойност съгласно Акт № 1В от 15.09.2023г. за индексация към Протокол № 1Б от 04.09.2023г. за индексирани на единични цени на установени и действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, съгласно Протокол № 1 от 31.08.2023г. и Протокол № 1Г за индексирани на единични цени на установени и действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, съгласно Протокол № 1Б от 04.09.2023г.

и

2. Обща цена за изпълнение на подобект № 2: „СОУ „Св. Климент Охридски“, находящо се на ул. „Цар Симеон“ №48, Дългопол, УПИ XII – „за училище“, кв. 130, ПИ с идентификатор 24565.502.1929 по кадастрална карта на гр. Дългопол“ в размер на **588**

607,22 лв. без ДДС или 706 328,66 лв. с ДДС, в т.ч. и сума в размер на 75 796,44 лв. без ДДС за индексация в размер до 15 % от стойността на СМР за подобекта № 2, съгласно актуализирана Количествено-стойностна сметка с индексирани единични цени за подобект № 2 и Обобщен Протокол с индексирани цени за установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи за подобект №2, от която:

2.1. Сума в размер на 550 682,42 лв. без ДДС или 660 818,90 лв. с ДДС, представляваща стойността на всички изпълнени и приети за подобект № 2 СМР, съгласно Протокол № 2 от 31.08.2023г. и Протокол № 4 от 11.09.2023г., с индексирана обща стойност съгласно Акт № 2В от 15.09.2023г. за индексация към Протокол № 2Б от 04.09.2023г. за индексирание на единични цени на установени и действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, съгласно Протокол № 2 от 31.08.2023г. и Протокол № 2Г за индексирание на единични цени на установени и действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, съгласно Протокол № 2Б от 04.09.2023г. без стойността на дейностите по т. 2.2 по-долу;

2.2. Сума в размер на 37 924,80 лв. без ДДС или 45 509,75 лв. с ДДС, представляваща цената за изпълнение на позиция: „Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле и предпазни мрежи“ от подобект № 2, изпълнени приети към датата на сключване на настоящото споразумение СМР, съгласно Протокол № 2 от 31.08.2023г., с индексирана обща стойност съгласно Акт № 2В от 15.09.2023г. за индексация към Протокол № 2Б от 04.09.2023г. за индексирание на единични цени на установени и действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, съгласно Протокол № 2 от 31.08.2023г. и Протокол № 2Г за индексирание на единични цени на установени и действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, съгласно Протокол № 2Б от 04.09.2023г.

§2. Сумите, посочени в т. 1 и т. 2 от §1 на това споразумение, представляващи стойността на отпадналите за изпълнение СМР, както следва: за подобект № 1 - в размер на 55 752,20 лв. без ДДС и за подобект № 2 - в размер на 75 796,44 лв. без ДДС ще бъдат използвани за заплащане на индексираната стойност на приетите след 30.06.2021г. година СМР по този Договор, договорени с настоящото споразумение в размер на 15% от стойността на Договора, само в случай и след получаване на одобрение за това от страна на ДФ „Земеделие“ в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ по Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0010-C01 от 07.04.2020г., с което ще бъде осигурен финансов ресурс на Възложителя за заплащане на посочената сума на Изпълнителя и до размера на осигуреното в рамките на Административния договор финансиране.

§3. Настоящото допълнително споразумение подлежи на изменение в случай на неодобрение или на частично одобрение от страна на ДФ „Земеделие“ по §3 по-горе, като за целта страните по Договора сключват ново допълнително споразумение, с което уреждат окончателно своите финансови отношения, произтичащи от необходимостта от индексирание на стойността на приетите след 30.06.2021г. по Договора СМР в съответствие с Методиката.

Останалите клаузи от Договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
Георги Георгиев – кмет
на община Дългопол



За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
Александър Терзиев – управител
на «ТЕРОЛ» ЕООД



Съгласували:

Десислава Райчева:
/Началник отдел БФСД/

Николай Костов:
/Юрисконсулт/

Обект: „Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура на територията на община Дългопол“
 Подобект: СОУ „Св. Климент Охридски“, находящо се на ул. „Васил Левски“ №2, гр. Дългопол, имот с планоснимачен номер 869, кв. 59, ПИ с идентификатор 24565.502.638 по кадастрална карта на гр. Дългопол
 Местонахождение: ул. „Васил Левски“ №2, гр. Дългопол, имот с планоснимачен номер 869, кв. 59, ПИ с идентификатор 24565.502.638 по кадастрална карта на гр. Дългопол
 Възложител: община Дългопол, област Варна
 Строителен надзор: „Булинженеринг – ТС“ ЕООД, гр. Варна
 Строител: „Терол“ ЕООД, гр. София

Количествено - стойностна сметка с индексирани единични цени

№	Описание на строително-монтажните работи	Ед. М.	Кол-во	Индексирани единични цени, съгласно Акт № 1А за индексация на Заменящи СМР - извършени или необходими	Обща стойност на СМР с индексирани единични цени съгласно Акт 1А	Индексирани единични цени, съгласно Акт № 1В за индексация на Заменящи СМР - извършени или необходими	Обща стойност на СМР с индексирани единични цени
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 7 x 4
ЕСМ №1- Топлоизолиране на външните стени на сградата							
1	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK по фасадни стени-полагане на лепило, топлоизолация 10см, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, шпакловка, включително полагане на хоризонтални ивици от 20 см и вертикални ивици от 50см топлоизолация с реакция на огън А1	м ²	2 009,46	41,97 лв.	84 339,08 лв.	48,27 лв.	96 989,94 лв.
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади	м ²	2 009,46	2,88 лв.	5 781,93 лв.	3,31 лв.	6 649,22 лв.
3	Полагане на силикатна мазилка по външни топлоизолирани стени	м ²	2 009,46	12,79 лв.	25 697,46 лв.	14,71 лв.	29 552,08 лв.
4	Доставка и монтаж на еластична дилатационна фуга между сградите, включително и покривни елементи с височина 0.5м	м ¹	0,00	21,00 лв.	- лв.	21,00 лв.	- лв.
Съответстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинно изолиране на външни стени:							
5	Отстраняване на подпукнала мазилка, изравняване и заглаждане на компрометираните повърхности по фасадите	м ²	200,00	3,39 лв.	677,78 лв.	3,90 лв.	779,44 лв.
6	Полагане на грунд засиликатна мазилка	м ²	2 009,46	2,88 лв.	5 781,93 лв.	3,31 лв.	6 649,22 лв.
7	Изкърпване на вароциментова мазилка по стрехите на Учебния корпус	м ²	125,00	3,84 лв.	479,56 лв.	4,41 лв.	551,49 лв.
8	Демонтаж и монтаж на външно тяло на автономен климатизатор	бр.	0,00	60,00 лв.	- лв.	60,00 лв.	- лв.
9	Доставка и монтаж на решетки с размери 10х10см. за вентилационни отвори по фасадата, ограндаща подпокривното пространство	бр.	0,00	3,20 лв.	- лв.	3,20 лв.	- лв.
10	Доставка и монтаж на решетки с размери 40х40см. за вентилационни отвори по фасадата на Физкултурния салон	бр.	0,00	7,60 лв.	- лв.	7,60 лв.	- лв.
11	Възстановяване на бетоновото покритие на армировката по фасадите	м ²	6,00	15,35 лв.	92,08 лв.	17,65 лв.	105,89 лв.
12	Натоварване ръчно, разтоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР за топлоизолиране на фасади. Почистване на обекта	м ³	180,00	16,62 лв.	2 992,45 лв.	19,12 лв.	3 441,32 лв.
					125 842,26 лв.		144 718,60 лв.
ЕСМ №2- Топлоизолиране на покрива на сградата							
13	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от XPS, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,032 W/mK, включително лепило, ъглови профили и крепежни елементи, върху покривите на Физкултурния салон и "Топлата връзка"	м ²	0,00	35,60 лв.	- лв.	35,60 лв.	- лв.
14	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от минерална вата, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,035 W/mK, включително лепило, ъглови профили и крепежни елементи, по козирките на входовете	м ²	63,27	51,15 лв.	3 236,45 лв.	58,83 лв.	3 721,92 лв.
15	Полагане на PVC мембрана върху минералната вата по козирките на входовете	м ²	63,27	19,89 лв.	1 258,17 лв.	22,87 лв.	1 446,89 лв.
16	Полагане на минерална вата с покритие от алуминиево фолио, δ=120мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK, върху таванската плоча на подпокривното пространство на Учебния корпус	м ²	680,87	51,15 лв.	34 828,53 лв.	58,83 лв.	40 052,81 лв.
17	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=50мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK по долната част на козирките на входовете- полагане на лепило, топлоизолация 5см, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи и шпакловка	м ²	0,00	31,20 лв.	- лв.	31,20 лв.	- лв.
18	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по прилежащи стени на подпокривното пространство, бордове и козирки на входове	м ²	0,00	2,25 лв.	- лв.	2,25 лв.	- лв.

№	Описание на строително-монтажните работи	Ед. М.	Кол-во	Индексирани единични цени, съгласно Акт № 1А за индексация на Заменящи СМР - извършени или необходими	Обща стойност на СМР с индексирани единични цени съгласно Акт 1А	Индексирани единични цени, съгласно Акт № 1В за индексация на Заменящи СМР - извършени или необходими	Обща стойност на СМР с индексирани единични цени
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 7 x 4
19	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK, (вкл. полагане на лепило, топлоизолация 10см, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, шпакловка) върху прилежащи стени на подпокривното пространство, бордове и козирки на входове	м ²	0,00	32,82 лв.	- лв.	32,82 лв.	- лв.
20	Полагане на силикатна мазилка по прилежащи стени на подпокривното пространство, бордове и козирки на входове	м ²	0,00	10,00 лв.	- лв.	10,00 лв.	- лв.
Съгответстващи строително-монтажни работи, свързани с топлоизолация на покрив:							
21	Полагане на грунд за силикатна мазилка по прилежащи стени на подпокривното пространство и бордове	м ²	0,00	2,25 лв.	- лв.	2,25 лв.	- лв.
22	Полагане на пароизолация под минералната вата, върху таванска плоча на подпокривното пространство на Учебния корпус	м ²	0,00	1,66 лв.	- лв.	1,66 лв.	- лв.
23	Полагане на армирана циментова замазка върху покривите на Физкултурния салон и "Топлата връзка"	м ²	0,00	25,00 лв.	- лв.	25,00 лв.	- лв.
24	Доставка и монтаж на двуслойна битумна хидроизолация върху покривите на Физкултурния салон и "Топлата връзка"	м ²	488,00	28,13 лв.	13 729,46 лв.	32,35 лв.	15 788,88 лв.
25	Направа на холкер /до 20см/ по контура на козирките на входовете	м'	24,25	6,27 лв.	151,96 лв.	7,21 лв.	174,75 лв.
26	Направа на холкер /до 20см/ по контура плоските покриви	м'	69,94	6,27 лв.	438,26 лв.	7,21 лв.	504,00 лв.
27	Доставка и монтаж на ъглов профил от поцинкована ламарина за оформяне на края на козирките на входовете	м'	43,50	31,97 лв.	1 390,72 лв.	36,77 лв.	1 599,33 лв.
28	Доставка и полагане на дървени гредички за оформяне на наклон по контура на стом.бет.козирка на покрива	м'	164,60	19,18 лв.	3 157,42 лв.	22,06 лв.	3 631,03 лв.
29	"Обличане" на стом.бет.козирка по контура на покрива с топлоизолационна система тип XPS, δ=20мм /отдолу, отгоре и челно/	м ²	222,12	29,54 лв.	6 561,61 лв.	33,97 лв.	7 545,85 лв.
30	Шпакловане и измазване на стом.бет.козирка по контура на покрива /отдолу, отгоре и челно/	м ²	222,12	20,46 лв.	4 544,84 лв.	23,53 лв.	5 226,57 лв.
31	Доставка и монтаж на обшивка от ламарина над стом.бет.козирка по контура на покрива	м ²	135,00	39,64 лв.	5 351,88 лв.	45,59 лв.	6 154,66 лв.
32	Демонтаж на съществуваща ламаринена обшивка по бордове Физкултурния салон и "Топлата връзка"	м'	63,55	2,56 лв.	162,54 лв.	2,94 лв.	186,92 лв.
33	Демонтаж, съхранение и монтаж на улици	м'	221,40	29,92 лв.	6 625,28 лв.	34,41 лв.	7 619,07 лв.
34	Демонтаж на стари водосточни тръби	м'	110,60	6,39 лв.	707,19 лв.	7,35 лв.	813,27 лв.
35	Демонтаж, съхранение и монтаж на водосточни тръби	м'	41,30	25,58 лв.	1 056,31 лв.	29,41 лв.	1 214,76 лв.
36	Демонтаж, съхранение и монтаж на водосточни казанчета	бр.	13,00	40,92 лв.	531,99 лв.	47,06 лв.	611,79 лв.
37	Демонтаж, съхранение и монтаж на барбакани	бр.	2,00	39,64 лв.	79,29 лв.	45,59 лв.	91,18 лв.
38	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби	м'	129,00	28,13 лв.	3 629,30 лв.	32,35 лв.	4 173,70 лв.
39	Поправка и измазване на комини	м ²	0,00	18,00 лв.	- лв.	18,00 лв.	- лв.
40	Доставка и монтаж на ламаринени шапки по комини	м'	0,00	33,00 лв.	- лв.	33,00 лв.	- лв.
41	Доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка по бордове Физкултурния салон и "Топлата връзка"	м'	63,55	19,18 лв.	1 219,04 лв.	22,06 лв.	1 401,90 лв.
42	Извозване на строителни отпадъци от СМР при топлоизолиране на покрив	м ³	110,00	16,62 лв.	1 828,72 лв.	19,12 лв.	2 103,03 лв.
					90 488,95 лв.		104 062,29 лв.
ECM №3- Топлинно изолиране на под							
43	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от каширана каменна вата по таван на сутерен с δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,038 W/mK, вкл. ъглови профили, крепежни елементи с метални дюбели	м ²	759,00	51,15 лв.	38 825,11 лв.	58,83 лв.	44 648,88 лв.
44	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK по сутеренни стени граничещи с въздух (цокол)- полагане на лепило, топлоизолация 10см, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи и шпакловка	м ²	244,66	45,53 лв.	11 138,43 лв.	52,36 лв.	12 809,19 лв.
45	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK по външни полагане на лепило, топлоизолация 10см, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи и шпакловка	м ²	18,88	41,97 лв.	792,41 лв.	48,27 лв.	911,27 лв.

№	Описание на строително-монтажните работи	Ед. М.	Кол-во	Индексирани единични цени, съгласно Акт № 1А за индексация на Заменящи СМР - извършени или необходими	Обща стойност на СМР с индексирани единични цени съгласно Акт 1А	Индексирани единични цени, съгласно Акт № 1В за индексация на Заменящи СМР - извършени или необходими	Обща стойност на СМР с индексирани единични цени
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 7 x 4
46	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по външни стени на сутерена, граничещи с въздух (цокол) и еркери	м ²	263,54	2,88 лв.	758,30 лв.	3,31 лв.	872,04 лв.
47	Полагане на грунд за мозаечна мазилка по външни стени на сутерена, граничещи с въздух (цокол) и еркери	м ²	263,54	2,88 лв.	758,30 лв.	3,31 лв.	872,04 лв.
48	Полагане на ивица от 25-30см гранитогрес по долен ръб сутеренни стени при връзка "цокол-терен"	м ¹	0,00	21,00 лв.	- лв.	21,00 лв.	- лв.
49	Натоварване ръчно, разтоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР за топлоизолиране на под. Почистване на обекта	м ³	95,00	16,62 лв.	1 579,35 лв.	19,12 лв.	1 816,25 лв.
					53 851,89 лв.		61 929,68 лв.
ЕСМ №4- Подмяна на неподменената дограма на сградата							
50	Демонтаж на съществуваща дограма и врати	м ²	201,00	7,03 лв.	1 413,74 лв.	8,09 лв.	1 625,80 лв.
51	Доставка и монтаж на прозорци и врати - нова петкамерна PVC дограма с остъкляване двоен стъклопакет с външно К-стъкло. Обобщен коефициент на топлопреминаване U < 1,4 W/m2K	м ²	184,00	134,28 лв.	24 706,89 лв.	154,42 лв.	28 412,92 лв.
52	Доставка и монтаж на димоуплътнени, самозатварящи се врати за отделяне на коридорите от етажните фойета на Учебния корпус	м ²	21,68	191,82 лв.	4 158,74 лв.	220,60 лв.	4 782,55 лв.
53	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на алуминиева плътна врата на котелно, пожароустойчива с клас на огнеустойчивост EI90	м ²	0,00	350,00 лв.	- лв.	350,00 лв.	- лв.
54	Полагане на топлоизолация XPS 20мм - външно "обръщане" по всички прозорци и врати с топлоизолационна система по външни стени. Широчина на ивицата до 0.4м. До силикатна мазилка.	м ¹	1 914,30	20,08 лв.	38 434,44 лв.	23,09 лв.	44 199,61 лв.
55	Вътрешно "обръщане" около новата дограма с гипсова шпакловка. Широчина на ивицата до 0.2м	м ¹	0,00	12,60 лв.	- лв.	12,60 лв.	- лв.
56	Уплътняване на фуги около прозорци и врати с полиуретанова пена	м ¹	138,27	2,75 лв.	380,17 лв.	3,16 лв.	437,19 лв.
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма:							
57	Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази от външната страна на всички прозорци, цвят бял/по мярка от място/	м ¹	447,10	27,62 лв.	12 350,07 лв.	31,77 лв.	14 202,58 лв.
58	Демонтаж на стари ръждясали решетки по прозорците	м ²	0,00	3,33 лв.	- лв.	3,33 лв.	- лв.
59	Доставка и монтаж на стъклопакет за съществуваща дограма	м ²	0,00	19,20 лв.	- лв.	19,20 лв.	- лв.
60	Извозване на строителни отпадъци от СМР при подмяна на дограма	м ³	20,00	16,62 лв.	332,49 лв.	19,12 лв.	382,37 лв.
					81 776,54 лв.		94 043,02 лв.
ЕСМ №5 - Подмяна на стари енергоефективни осветителни тела							
61	Демонтаж на съществуващи осветителни тела	бр.	0,00	2,00 лв.	- лв.	2,00 лв.	- лв.
62	Подмяна на всички ЛНЖ и ЛОТ осветителни тела с нови LED осветителни лампи 35W, IP21	бр.	0,00	25,80 лв.	- лв.	25,80 лв.	- лв.
					- лв.		- лв.
Мълниезащитна и заземителна инсталация							
63	Мълниеприемник активен	бр.	0,00	1 120,00 лв.	- лв.	1 120,00 лв.	- лв.
64	Проводник от сплав AlMgSi 0.5-Ф10	м ¹	0,00	1,35 лв.	- лв.	1,35 лв.	- лв.
65	Стоманена цинкована шина 40/4мм	м ¹	0,00	7,75 лв.	- лв.	7,75 лв.	- лв.
66	Стандартен цинкован заземителен кол външни стени. Широчина на ивицата до 0.4м. До силикатна мазилка.	бр.	0,00	50,00 лв.	- лв.	50,00 лв.	- лв.
67	Кутия от цинкована ламарина с капак на винтове за прав съединител за контролни измервания	бр.	0,00	5,50 лв.	- лв.	5,50 лв.	- лв.
68	Демонтаж на съществуваща мълниезащитна мрежа	м ¹	0,00	4,90 лв.	- лв.	4,90 лв.	- лв.
					- лв.		- лв.
Подобряване достъпа за лица с увреждания							
68	Доставка и монтаж на парапет /двоен парапет/ по входните сълби съгласно Наредба 4, чл.15, ал.3	м ¹	0,00	110,00 лв.	- лв.	110,00 лв.	- лв.
69	Доставка и монтаж на вертикална инвалидна платформа на главния вход до улицата съгласно Наредба 4, чл.17, ал.3	бр.	1,00	7 500,00 лв.	7 500,00 лв.	7 500,00 лв.	7 500,00 лв.
70	Полагане на настилка от нехлъзгав материал 4см в предната част по входните стъпала	м ¹	0,00	4,20 лв.	- лв.	4,20 лв.	- лв.
					7 500,00 лв.		7 500,00 лв.
Обща цена за СМР за подобект 1 в лева без ДДС					359 459,65 лв.		412 253,59 лв.
20% ДДС					71 891,93 лв.		82 450,72 лв.
Обща цена СМР за подобект 1 в лева с ДДС					431 351,57 лв.		494 704,31 лв.
Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле и предпазни мрежи за подобект 1							

№	Описание на строително-монтажните работи	Ед. М.	Кол-во	Индексирани единични цени, съгласно Акт № 1А за индексация на Заменящи СМР - извършени или необходими	Обща стойност на СМР с индексирани единични цени съгласно Акт 1А	Индексирани единични цени, съгласно Акт № 1В за индексация на Заменящи СМР - извършени или необходими	Обща стойност на СМР с индексирани единични цени
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 7 x 4
71	Доставка и монтаж на фасадно работно скеле	м ²	3 329,24	4,08 лв.	13 581,47 лв.	4,69 лв.	15 618,69 лв.
72	Демонтаж на фасадно работно скеле	м ²	3 329,24	1,92 лв.	6 386,27 лв.	2,21 лв.	7 344,21 лв.
73	Доставка и монтаж на фасадни предпазни мрежи	м ²	3 329,24	0,64 лв.	2 128,76 лв.	0,74 лв.	2 448,07 лв.
Обща цена за „Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле и предпазни мрежи“ за подобект 1 в лева без ДДС					22 096,49 лв.		25 410,97 лв.
20% ДДС					4 419,30 лв.		5 082,19 лв.
Обща цена за „Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле и предпазни мрежи“ за подобект 1 в лева с ДДС					26 515,79 лв.		30 493,16 лв.
Обща цена за подобект 1 в лева без ДДС:					381 556,14 лв.		437 664,56 лв.
ДДС 20%					76 311,23 лв.		87 532,91 лв.
Обща цена за подобект 1 в лева с включен ДДС					457 867,37 лв.		525 197,47 лв.



Обект: „Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура на територията на община Дългопол“
 Подобект: СОУ „Св. Климент Охридски“, находящо се на ул. „Цар Симеон“ №48, Дългопол, УПИ XII – „за училище“, кв. 130, ПИ с идентификатор 24565.502.1929 по кадастрална карта на гр. Дългопол
 Местонахождение: ул. „Цар Симеон“ №48, Дългопол, УПИ XII – „за училище“, кв. 130, ПИ с идентификатор 24565.502.1929 по кадастрална карта на гр. Дългопол
 Възложител: община Дългопол, област Варна
 Строителен надзор: „Бултинженеринг – ТС“ ЕООД, гр. Варна
 Строител: „Терол“ ЕООД, гр. София

Количествено - стойностна сметка с индексирани единични цени

№	Описание на строително-монтажните работи	Ед. М.	Кол-во	Индексирани единични цени, съгласно Акт № 2А за индексация на Заменящи СМР - извършени или необходими	Обща цена	Индексирани единични цени, съгласно Акт № 2В за индексация на Заменящи СМР - извършени или необходими	Обща стойност на СМР с индексирани единични цени
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 7 x 4
ЕСМ №1- Топлоизолиране на външните стени на сградата							
1	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK по фасадни стени на Учебен корпус- полагане на лепило, топлоизолация 10см, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, шпакловка, включително полагане на хоризонтални ивици от 20 см и вертикални ивици от 50см топлоизолация с реакция на огън А1	м ²	1 643,00	47,05 лв.	77 299,28 лв.	54,10 лв.	88 894,17 лв.
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK по фасадни стени на Физкултурен салон и "Топла връзка"- полагане на лепило, топлоизолация 10см, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, шпакловка, включително полагане на хоризонтални ивици от 20 см и вертикални ивици от 50см топлоизолация с реакция на огън А1	м ²	935,00	47,05 лв.	43 989,55 лв.	54,10 лв.	50 587,98 лв.
3	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади	м ²	2 578,00	3,23 лв.	8 315,05 лв.	3,71 лв.	9 562,30 лв.
4	Полагане на силикатна мазилка по външни топлоизолирани стени	м ²	2 578,00	14,34 лв.	36 955,77 лв.	16,49 лв.	42 499,13 лв.
5	Доставка и монтаж на еластична дилатационна fuga между сградите, включително и покривни елементи с височина 0.5м	м ¹	18,80	30,10 лв.	565,95 лв.	34,62 лв.	650,84 лв.
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинно изолиране на външни стени:							
6	Отстраняване на подпухнала мазилка, изравняване и заглаждане на компрометираните повърхности по фасадите	м ²	350,00	3,80 лв.	1 329,58 лв.	4,37 лв.	1 529,01 лв.
7	Полагане на грунд засиликатна мазилка	м ²	2 578,00	3,23 лв.	8 315,05 лв.	3,71 лв.	9 562,30 лв.
8	Демонтаж и монтаж на външно тяло на автономен климатизатор	бр.	7,00	86,01 лв.	602,07 лв.	98,91 лв.	692,38 лв.
9	Възстановяване на бетоновото покритие на армировката по фасадите	м ²	8,00	17,20 лв.	137,62 лв.	19,78 лв.	158,26 лв.
10	Натоварване ръчно, разтоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР за топлоизолиране на фасади. Почистване на обекта	м ³	250,00	18,64 лв.	4 658,89 лв.	21,43 лв.	5 357,73 лв.
					182 168,80		209 494,12
ЕСМ №2- Топлоизолиране на покрива на сградата							
11	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от XPS, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,032 W/mK, включително лепило, ъглови профили и крепежни елементи, върху покрива на Учебния корпус	м ²	0,00	35,60 лв.	- лв.	35,60 лв.	- лв.
12	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от минерална вата, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,035 W/mK, включително лепило, ъглови профили и крепежни елементи, по козирките на входовете на Учебния корпус и Столовата	м ²	22,39	57,34 лв.	1 283,85 лв.	65,94 лв.	1 476,42 лв.
13	Полагане на PVC мембрана върху минералната вата по козирките на входовете на Учебния корпус и Столовата	м ²	0,00	15,55 лв.	- лв.	15,55 лв.	- лв.
14	Полагане на минерална вата с покритие от алуминиево фолио, δ=120мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK, върху таванската плоча на подпокривното пространство на Физкултурния салон	м ²	554,60	57,34 лв.	31 800,88 лв.	65,94 лв.	36 571,01 лв.
15	Полагане на минерална вата с покритие от алуминиево фолио, δ=120мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK, върху таванската плоча на подпокривното пространство на "Топла връзка"- Столова	м ²	0,00	40,00 лв.	- лв.	40,00 лв.	- лв.
16	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=50мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK по долната повърхност на козирката на входа на Столовата- полагане на лепило, топлоизолация 5см, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи и шпакловка	м ²	31,20	44,73 лв.	1 395,43 лв.	51,43 лв.	1 604,75 лв.

17	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по бордове на Учебния корпус	м ²	157,80	3,23 лв.	508,97 лв.	3,71 лв.	585,31 лв.
18	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK, (вкл. полагане на лепило, топлоизолация 10см, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, шпакловка)по бордове на Учебния корпус	м ²	157,80	47,05 лв.	7 424,12 лв.	54,10 лв.	8 537,74 лв.
19	Полагане на силикатна мазилка по бордове на Учебния корпус	м ²	157,80	14,34 лв.	2 262,07 лв.	16,49 лв.	2 601,38 лв.
Съгответстващи строително-монтажни работи, свързани с топлоизолация на покриве:							
20	Полагане на грунд за силикатна мазилка по бордове на Учебния корпус	м ²	157,80	3,23 лв.	508,97 лв.	3,71 лв.	585,31 лв.
21	Полагане на пароиолация под минералната вата, върху таванска плоча на подпокривното пространство на Физкултурния салон и "Топла връзка"-Столова	м ²	554,60	2,38 лв.	1 319,74 лв.	2,74 лв.	1 517,70 лв.
22	Полагане на армирана циментова замазка върху покрива на Учебния корпус	м ²	0,00	25,00 лв.	- лв.	25,00 лв.	- лв.
23	Доставка и монтаж на двуслойна битумна хидроизолация върху покрива на Учебния корпус	м ²	838,56	31,54 лв.	26 445,77 лв.	36,27 лв.	30 412,63 лв.
24	Направа на холкер /до 20см/ по контура на козирките	м ¹	53,20	7,02 лв.	373,69 лв.	8,08 лв.	429,74 лв.
25	Почистване на покривна плоча от отпадъци с изнасяне в района на сградата	м ³	35,00	12,90 лв.	451,55 лв.	14,84 лв.	519,29 лв.
26	Демонтаж на стари керемиди на скатния покрива	м ²	5,00	4,30 лв.	21,50 лв.	4,95 лв.	24,73 лв.
27	Доставка и монтаж на дървена скара от контралетви и летви по покрива	м ²	0,00	15,00 лв.	- лв.	15,00 лв.	- лв.
28	Подмяна на компрометирана дървена покривна конструкция	м ³	0,00	290,00 лв.	- лв.	290,00 лв.	- лв.
29	Доставка и монтаж на нова дъсчана обшивка	м ²	0,00	11,00 лв.	- лв.	11,00 лв.	- лв.
30	Доставка и монтаж на хидроизолация под керемиди	м ²	0,00	2,50 лв.	- лв.	2,50 лв.	- лв.
31	Доставка и монтаж на нови Марсилски керемиди за препокриване на скатния покрива	м ²	5,00	35,84 лв.	179,19 лв.	41,21 лв.	206,07 лв.
32	Демонтаж на съществуваща ламаринена обшивка по бордове Физкултурния салон и козирки входове	м ¹	214,50	2,87 лв.	614,97 лв.	3,30 лв.	707,22 лв.
33	Демонтаж на стари улици	м ¹	105,00	4,30 лв.	451,55 лв.	4,95 лв.	519,29 лв.
34	Демонтаж на стари водосточни тръби	м ¹	27,65	7,17 лв.	198,18 лв.	8,24 лв.	227,91 лв.
35	Демонтаж на стари водосточни казанчета	бр.	11,00	5,73 лв.	63,07 лв.	6,59 лв.	72,54 лв.
36	Демонтаж, съхранение и монтаж на водосточни тръби	м ¹	10,70	28,67 лв.	306,77 лв.	32,97 лв.	352,79 лв.
37	Доставка и монтаж на нови водосточни казанчета	бр.	11,00	54,47 лв.	599,21 лв.	62,64 лв.	689,09 лв.
38	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби	м ¹	103,70	31,54 лв.	3 270,40 лв.	36,27 лв.	3 760,96 лв.
39	Доставка и монтаж на нови улици	м ¹	105,00	34,55 лв.	3 627,49 лв.	39,73 лв.	4 171,61 лв.
40	Подмяна на воронки по плоски покриви	бр.	7,00	39,64 лв.	277,45 лв.	45,58 лв.	319,07 лв.
41	Вентилационна шапка за ВКК	бр.	0,00	31,33 лв.	- лв.	31,33 лв.	- лв.
42	Доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка по бордове Физкултурния салон и козирки входове	м ¹	214,15	21,50 лв.	4 604,78 лв.	24,73 лв.	5 295,49 лв.
43	Извозване на строителни отпадъци от СМР при топлоизолиране на покрив	м ³	120,00	18,64 лв.	2 236,27 лв.	21,43 лв.	2 571,71 лв.
					90 225,86		103 759,74
ЕСМ №3- Топлинно изолиране на под							
44	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от каширана каменна вата по таван на сутерен с δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,038 W/mK, вкл. ъглови профили, крепежни елементи с метални дюбели	м ²	1 583,00	57,34 лв.	90 769,56 лв.	65,94 лв.	104 384,99 лв.
45	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ=100мм и коефициент на топлопреминаване λ<0,034 W/mK по сутеренни стени граничещи с въздух (цокул)- полагане на лепило, топлоизолация 10см, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи и шпакловка	м ²	390,75	51,03 лв.	19 941,06 лв.	58,69 лв.	22 932,22 лв.
46	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по външни стени на сутерена, граничещи с въздух (цокул)	м ²	390,75	3,23 лв.	1 260,32 лв.	3,71 лв.	1 449,37 лв.
47	Полагане на грунд за мозаечна мазилка по външни стени на сутерена, граничещи с въздух (цокул)	м ²	390,75	3,23 лв.	1 260,32 лв.	3,71 лв.	1 449,37 лв.
48	Полагане на ивица от 25-30см гранитогрес по долен ръб сутеренни стени при връзка "цокул-терен"	м ¹	0,00	21,00 лв.	- лв.	21,00 лв.	- лв.
49	Боядисване на капаци на прозорци с бяла боя /двустранно/	м ²	22,70	8,60 лв.	195,24 лв.	9,89 лв.	224,53 лв.
50	Натоварване ръчно, разтоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР за топлоизолиране на под. Почистване на обекта	м ³	150,00	18,64 лв.	2 795,34 лв.	21,43 лв.	3 214,64 лв.
					116 221,84		133 655,11
ЕСМ №4- Подмяна на неподменената дограма на сградата							
51	Демонтаж на съществуваща дограма и врати	м ²	0,00	5,50 лв.	- лв.	5,50 лв.	- лв.

52	Доставка и монтаж на прозорци и врати - нова петкамерна PVC дограма с остъкляване двоен стъклопакет с външно К-стъкло. Обобщен коефициент на топлопреминаване $U < 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	м ²	0,00	105,00 лв.	- лв.	105,00 лв.	- лв.
53	Доставка и монтаж на димоуплътнени, самозатварящи се врати за отделяне на коридорите от етажните фойета	м ²	46,15	215,03 лв.	9 923,44 лв.	247,28 лв.	11 411,96 лв.
54	Полагане на топлоизолация XPS 20мм - външно "обръщане" по всички прозорци и врати с топлоизолационна система по външни стени. Широчина на ивицата до 0.4м. До силикатна мазилка.	м ¹	2 239,80	22,51 лв.	50 409,01 лв.	25,88 лв.	57 970,37 лв.
55	Вътрешно "обръщане" около новата дограма с гипсова шпакловка. Широчина на ивицата до 0.2м	м ¹	0,00	12,60 лв.	- лв.	12,60 лв.	- лв.
56	Уплътняване на фуги около прозорци и врати с полиуретанова пяна	м ¹	0,00	2,15 лв.	- лв.	2,15 лв.	- лв.
Съгътстващи строително-монтажни работи, свързани с под				0,00			
57	Демонтаж на алуминиеви подпрозоречни первази	м ¹	604,25	2,15 лв.	1 299,29 лв.	2,47 лв.	1 494,19 лв.
58	Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази от външната страна на всички прозорци, цвят бял/по мярка от място/	м ¹	604,25	30,96 лв.	18 709,82 лв.	35,61 лв.	21 516,30 лв.
59	Демонтаж на стари ръждясали решетки по прозорците	м ²	0,00	3,33 лв.	- лв.	3,33 лв.	- лв.
60	Доставка и монтаж нови решетки по прозорците на 1 етаж Физкултурен салон	м ²	0,00	8,80 лв.	- лв.	8,80 лв.	- лв.
61	Извозване на строителни отпадъци от СМР при подмяна на дограма	м ³	50,00	18,64 лв.	931,78 лв.	21,43 лв.	1 071,55 лв.
				81 273,35			93 464,35
ЕСМ №5 - Подмяна на стари енергоэффективни осветителни тела							
62	Демонтаж на съществуващи осветителни тела	бр.	0,00	2,00 лв.	- лв.	2,00 лв.	- лв.
63	Подмяна на всички ЛНЖ и ЛОТ осветителни тела с нови LED осветителни лампи 35W, IP21	бр.	0,00	25,80 лв.	- лв.	25,80 лв.	- лв.
				0,00			0,00
Мълниезащитна и заземителна инсталация							
64	Мълниеприемник активен	бр.	1,00	1 605,53 лв.	1 605,53 лв.	1 846,35 лв.	1 846,35 лв.
65	Проводник от сплав AlMgSi 0.5-Ф10	м ¹	45,00	1,94 лв.	87,09 лв.	2,23 лв.	100,15 лв.
66	Стоманена цинкована шина 40/4мм	м ¹	15,00	11,11 лв.	166,64 лв.	12,78 лв.	191,64 лв.
67	Стандартен цинкован заземителен кол външни стени. Широчина на ивицата до 0.4м. До силикатна мазилка.	бр.	4,00	71,68 лв.	286,70 лв.	82,43 лв.	329,71 лв.
68	Кутия от цинкована ламарина с капак на винтове за прав съединител за контролни измервания	бр.	2,00	7,88 лв.	15,77 лв.	9,07 лв.	18,13 лв.
69	Демонтаж на съществуваща мълниезащитна мрежа	м ¹	40,00	7,02 лв.	280,97 лв.	8,08 лв.	323,11 лв.
				2 442,69			2 809,10
Подобряване достъпа за лица с увреждания							
70	Доставка и монтаж на парапет /двоен парапет/ по входните сълби съгласно Наредба 4, чл.15, ал.3	м ¹	0,00	110,00 лв.	- лв.	110,00 лв.	- лв.
71	Доставка и монтаж на вертикална инвалидна платформа на главния вход до улицата съгласно Наредба 4, чл.17, ал.3	бр.	1,00	7 500,00 лв.	7 500,00 лв.	7 500,00 лв.	7 500,00 лв.
72	Полагане на настилка от нехлъзгав материал 4см в предната част по входните стъпала	м ¹	0,00	4,20 лв.	- лв.	4,20 лв.	- лв.
				7 500,00			7 500,00
Обща цена за СМР за подобект 2 в лева без ДДС				479 832,54			550 682,42
20% ДДС				95 966,51			110 136,48
Обща цена за СМР за подобект 2 в лева с ДДС				575 799,05			660 818,90
„Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле и предпазни мрежи“							
6	Доставка и монтаж на фасадно работно скеле	м ²	4 432,60	4,57 лв.	20 269,77 лв.	5,26 лв.	23 310,23 лв.
7	Демонтаж на фасадно работно скеле	м ²	4 432,60	2,15 лв.	9 531,24 лв.	2,47 лв.	10 960,92 лв.
8	Доставка и монтаж на фасадни предпазни мрежи	м ²	4 432,60	0,72 лв.	3 177,08 лв.	0,82 лв.	3 653,64 лв.
Обща цена за „Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле и предпазни мрежи“ за подобект 2 в лева без ДДС				32 978,08			37 924,80
20% ДДС				6 595,62			7 584,96
Обща цена за „Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле и предпазни мрежи“ за подобект 2 в лева с ДДС				39 573,70			45 509,75
Обща цена за подобект 2 в лева без ДДС:				512 810,62			588 607,22
ДДС 20%				102 562,12			117 721,44
Обща цена за подобект 2 в лева с ДДС				615 372,75			706 328,66

/ Г. Георгиев /
(кмет на община Дългопол)/ Ал. Терзиев /
(управител на "Тетевол" ЕООД, гр. София)