

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 2

№.....5112506 2023
КЪМ

Договор № Д-03/02.02.2022 г. с предмет: „Проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор на обект: „Реконструкция на Блок 29 – самостоятелна сграда, собственост на БАН, кампус „Гео Милев“ по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“

Днес, 28.06. 2023 г. между:

Институт по обща и неорганична химия - БАН със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 11, ЕИК 000663725, представлявано от проф. Радостина Стоянова - Директор, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна
и

„ДЗЗД Калистратов и партньори“ с ЕИК/БУЛСТАТ 177442128, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, р-н Овча купел, ул. „Любляна“ №2, представлявано от двамата участници в обединението:

„Калистратов груп“ АД, с ЕИК 206422081, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, р-н Овча купел, ул. „Любляна“ №2, представлявано от инж. Нина Милтенова Стоянова – изпълнителен директор

и

„Ей зет партньорс“ ЕООД, с ЕИК 204727248, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р-н Възраждане, ж.к. Сердика, бл. 18А, вх. В, ет. 6, ап. 55, представлявано от управителя – арх. Павел Борисов Ангелов,

наричано по долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна на основания чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП се сключи настоящото споразумение

След като се постигна съгласие по следните факти

1. Между страните по споразумението на 02.02.2022 г. е сключен Договор № Д-03 - предмет: „Проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор на обект: „Реконструкция на Блок 29 – самостоятелна сграда, собственост на БАН, кампус „Гео Милев“ по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“.

2. Договорът е сключен две години след изготвяне и подаване на офертата от Изпълнителя, като строителните работи се изпълняват по проект, одобрен на 19.09.2022 г. и са стартирали на 24.01.2023 г. с подписване на Протокол-образец № 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, като следва да приключат със съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15) до 30.06.2023 г.

3. С писмо изх. № 015/21.06.2023г. от Изпълнителя по договора на основание чл. 117а във връзка с чл.116, ал. 1, т. 3 от ЗОП е поискано изменение на договор № Д-03/02.02.2022 г..С посоченото писмо и в последващата кореспонденция между страните е мотивирана необходимостта от индексация на цената. След анализ на представените документи Възложителя преценява искането за основателно.

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

4. След подаване на ценовото предложение по процедурата, сключване на договора и в хода на изпълнението му са възникнали обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди и е възникнала необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета на договора. Тези обстоятелства включват пандемията COVID-SARS-2, военния конфликт между Русия и Украйна и предизвиканата от тях огромна инфлация в световен мащаб.

5. Налице е законова възможност за индексирание на договора: чл. 117 а от ЗОП и приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. Методика за индексирание на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки.

6. Възможност за осигуряване на финансов ресурс по проекта в размер на 430 000 лв. /четиристотин и тридесет хиляди лева/ без вкл. ДДС, равностойни на 516 000 лв. /петстотин и шестнадесет хиляди лева/ с вкл. ДДС.

Страните се споразумяха за следното:

1. Страните се съгласяват да индексират в посока увеличение цената за изпълнение на строително-монтажни работи по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Договор № Д-03/02.02.2022 г. със сума в размер на 430 000 лв. /четиристотин и тридесет хиляди лева/ без вкл. ДДС, равностойни на 516 000 лв. /петстотин и шестнадесет хиляди лева/ с вкл. ДДС. Цената по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Договора след индексацията се определя на 4 640 000,00 лв. /четири милиона шестстотин и четиридесет хиляди лева/ без вкл. ДДС или 5 568 000,00 лв. /пет милиона петстотин шестдесет и осем хиляди/ с вкл. ДДС. Страните приемат, че индексацията ще бъде платена само при условие, че посочения финансов ресурс бъде осигурен.

2. С подписването на настоящото споразумение Изпълнителят декларира, че приема цената по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Договор № Д-03/02.02.2022 г. да бъде индексирана със сумата по т. 1 и няма и за в бъдеще няма да има претенции за заплащане на сума по-висока от определената с настоящото споразумение.

3. Индексацията на договор № Д-03/02.02.2022 г. се извършва съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. на Министерски съвет на Република България (обн. ДВ бр. 78 от 30.09.2022 г.) и Инструкцията на ОП НОИР за прилагане на Методиката и разпоредбите на договора.

2. Всички останали условия на договора остават непроменени.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

проф. д-р Радостина Стоянова
директор ИОНХ –БАН

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж. Нина Стоянова
Упълномощен Представител
ДЗЗД „КАЛИСТРАТОВ И ПАРТНЬОРИ“

Гл. счетоводител:

Силвия Райчева

чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4, ал. 1 от Регламент 2016/679

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.